



# JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES DEPARTEMENTS MINISTERIELS

MINISTRIES CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK

*Mise à jour au 30 juin 2022*

*Update as of June 30<sup>th</sup>, 2022*

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »  
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019*

*H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

**EXERCICE 2022**  
2022 FINANCIAL YEAR

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

<b>N°</b>	<b>Désignation des MO/MOD</b>	<b>Nombre de Marchés</b>	<b>Montant des Marchés</b>	<b>N° Page</b>
1	Contrôle Supérieure de l'Etat	9	6 286 498 432	2
2	Délégation Générale à la Sûreté Nationale	16	1 125 685 000	3
3	Ministère de l'Administration Territoriale	23	1 352 273 000	5
4	Ministère des Affaires Sociales	12	1 224 395 000	7
5	Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural	11	1 115 000 000	8
6	Ministère des Arts et de la Culture	12	740 474 137	9
7	Ministère du Commerce	7	247 908 000	10
8	Ministère de la Communication	5	545 000 000	11
9	Ministère de la Décentralisation et du Développement Local	9	644 933 920	12
10	Ministère de la Défense	7	174 241 000	13
11	Ministère des Domaines, du Cadastres et des Affaires Foncières	9	378 000 000	14
12	Ministère de l'Eau et de l'Energie	46	12 959 665 090	15
13	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire	24	2 334 203 312	20
14	Ministère de l'Education de Base	31	4 021 682 383	23
15	Ministère de l'Elevage, des Pêches et des Industries Animales	19	675 321 012	26
16	Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	15	1 048 048 500	28
17	Ministère des Enseignements Secondaires	39	2 427 407 008	30
18	Ministère de l'Enseignement Supérieur	38	4 137 315 308	34
19	Ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable	20	784 200 000	38
20	Ministère des Finances	28	3 331 999 475	40
21	Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative	7	767 825 832	43
22	Ministère des Forêts et de la Faune	5	589 963 939	44
23	Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain	29	5 844 062 700	45
24	Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique	20	1 202 516 908	49
25	Ministère de la Justice	2	220 000 000	51
26	Ministère des Marchés Publics	11	371 378 800	52
27	Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique	3	223 500 000	53
28	Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat	9	415 245 000	54
29	Ministère des Postes et des Télécommunications	24	7 812 540 494	55
30	Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille	4	269 000 000	59
31	Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation	15	768 202 000	60
32	Ministère des Relations Extérieures	12	1 059 000 000	62
33	Ministère de la Santé Publique	94	23 610 746 919	63
34	Ministère des Sports et de l'Education Physique	3	310 728 992	73
35	Ministère du Tourisme et des Loisirs	32	1 222 985 000	74
36	Ministère des Transports	12	430 886 000	77
37	Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale	6	546 000 000	78
38	Ministère des Travaux Publics	120	369 720 791 628	79
<b>TOTAL</b>		<b>788</b>	<b>460 939 624 789</b>	

## CONTRÔLE SUPERIEUR DE L'ETAT


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Maitrise d'œuvre des Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début phase II)	SPI	350 200 000	BIP	CONSUPE/ CIPM-CCCM(BEC)	GG	EN COURS D'EXECUTION				08/12/2023
2	Travaux de construction de l'immeuble siège de l'AFROSAI (Début phase II)	BEC	4 726 696 960	BIP	CONSUPE/ CIPM-CCCM(BEC)	GG	EN COURS D'EXECUTION				08/11/2023
3	Acquisition du matériel de reprographie dans les services du CONSUPE	AG	47 938 500	BIP	CONSUPE/ CIPM	AONO		16/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	10/10/2022
4	Acquisition du matériel informatique dans les services du CONSUPE	AG	54 931 624	BIP	CONSUPE/ CIPM	AONO		16/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	11/11/2022
5	Acquisition du matériel informatique dans les services du CONSUPE	AG	20 141 324	BIP	CONSUPE/ CIPM	AONO		16/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	11/11/2022
6	Acquisition du matériels et équipements de bureau	AG	46 328 624	BIP	CONSUPE/ CIPM	AONO		16/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	10/10/2022
7	Travaux de réhabilitation du bâtiment D des services du CONSUPE	BEC	35 000 000	BIP	CONSUPE/ CIPM	AONO		16/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
8	Acquisition du matériel roulant dans les Services du Contrôle Supérieur de l'Etat	AG	966 000 000	BIP	CONSUPE/CIPM-CCCM/AG	GG			12/09/2022	23/09/2022	23/01/2023
9	Fourniture des équipements de bureau dans les Services du CONSUPE	AG	39 261 400	BIP	CONSUPE/CIPM	AONO	15/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>6 286 498 432</b>								

## DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Travaux de construction du Command Center de Douala	BEC	190 000 000	BIP	DGSN/CIPM	GG			15/08/2022	22/08/2022	22/12/2022
2	Travaux de construction du Command center de Yaoundé	BEC	190 000 000	BIP	DGSN/CIPM	GG			15/08/2022	22/08/2022	22/12/2022
3	Travaux de construction des clôtures des Commands centers	BEC	96 267 000	BIP	DGSN/CIPM	GG			15/08/2022	22/08/2022	22/12/2022
4	Travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique du 2ème arrondissement de Mbalmayo (phase 2)	BEC	82 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO					24/10/2022
5	Achèvement des travaux de construction du Commissariat de Sécurité Publique du 3ème arrondissement de Mbalmayo ( Phase 2)	BEC	46 784 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO					24/10/2022
6	Etudes des travaux de construction du Groupement Régional de la Voie Publique du Littoral R+1 avec hangar	SPI	30 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONR					04/12/2022
7	Poursuite des travaux de construction du Poste Frontière d'Abang-Minko'o	BEC	57 634 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO					
8	Equipement en mobilier de bureau des Postes Frontières (PLANUT)	AG	15 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO	19/09/2022	07/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	10/02/2023
9	Equipement en mobilier de bureau des Postes Frontières (PLANUT) Lot 1: Zina		15 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO					19/09/2022
10	Equipement en mobilier de bureau des Postes Frontières (PLANUT) Lot 2 : Demsa		15 000 000								
11	Equipement en mobilier de bureau du Commissariat Spécial de BENG BIS	AG	15 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO					19/09/2022

## DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
12	Etudes en vue de la rénovation de l'immeuble de la DGSN	SPI	50 000 000	BIP	DGSN/CIPM	GG					16/12/2022
13	Equipement en mobilier de bureau des Hôtels de Police (PLANUT) Lot 1 : MOKOLO	AG	75 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO					19/09/2022
14	Equipement en mobilier de bureau des Hôtels de Police (PLANUT) Lot 2 : NGOA-EKELLE		75 000 000								
15	Equipement en mobilier de bureau des Hôtels de Police (PLANUT) Lot 3 : Camp PONDI		75 000 000								
16	Electrification à l'énergie solaire des unités de police	AI	98 000 000	BIP	DGSN/CIPM	AONO		15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	22/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 125 685 000</b>								



## MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Construction de la sous-préfecture de Kiiki	BEC	99 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO		12/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	08/05/2023
2	Elaboration d'un schema directeur statistique des services centraux du MINAT	SPI	50 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR		12/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
3	Acquisition du matériel de maintenance informatique et équipements réseaux	AG	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO		12/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	07/11/2022
4	Mise à jour du Schéma Directeur Informatique	SPI	30 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR		12/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
5	Acquisition des licences des logiciels propriétaires antivirus	AG	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO		12/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	24/10/2022
6	Aménagement de la salle serveur du MINAT	AG	50 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO		12/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
7	Acquisition de 50 copieurs au profit des Autorités Administratives	AG	40 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
8	Construction de la résidence du Préfet de la Mefou-et-Akono	BEC	180 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO		12/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	08/05/2023
9	Construction de Sous-préfectures Lot 1 : Construction de la Sous-préfecture d'Assamba	BEC	99 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO					
10	Construction de Sous-préfectures Lot 2 : Construction de la sous-préfecture de Endom		99 000 000								
11	Construction de Sous-préfectures Lot 3 : Construction de la Sous-préfecture de Ndiang		99 000 000								
12	Construction de Sous-préfectures Lot 4 : Construction de la sous-préfecture de Mbang		99 000 000								
13	Construction de Sous-préfectures Lot 5 : Construction de la sous-préfecture de Mvangan		99 000 000								
14	Acquisition de photocopieurs	AG	17 776 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022

## MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
15	Acquisition de 50 kits informatiques	AG	100 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO		12/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	07/11/2022
16	Acquisition de divers équipements de bureau	AG	66 497 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
17	Elaboration des Plans d'Organisation des Secours (ORSEC) Lot 1 : Elaboration du plan d'Organisation des Secours du Ndé	SPI	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR		12/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
18	Elaboration des Plans d'Organisation des Secours (ORSEC) Lot 2 : Elaboration du plan d'Organisation des Secours du Koung-KHI		15 000 000								
19	Développement d'une application de suivi des armes et munitions	SPI	40 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONR		12/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
20	Construction de la Sous-préfecture de Yaoundé 4	BEC	79 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
21	Equipement de la résidence du Préfet de la Mefou-et-Afamba	AG	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
22	Equipement Sous-préfecture d'Efoulan	AG	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
23	Equipement Sous-préfecture de Kon-Yambetta	AG	15 000 000	BIP	MINAT/CIPM	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 352 273 000</b>								

## MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition des Equipements et accessoires de visioconférences pour les Services Déconcentrés du MINAS	AG	17 000 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	Réceptionné				
2	Equipement en mobilier de bureau des Services Centraux du MINAS	AG	21 395 000	BIP	MINAS/CIPM	DC				24/05/2022	22/08/2022
3	Acquisition du matériel informatique Services Centraux	AG	21 000 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	Réceptionné				
4	Acquisition d'un véhicule de type Station Wagon 4x4 pour le Ministre Lot 1	AG	80 000 000	BIP	MINAS/CIPM	AONO				02/08/2022	31/10/2022
5	Acquisition d'un véhicule pick-up 4x4 au profit de la DAG Lot 2		30 000 000		MINAS/CIPM				02/08/2022	31/10/2022	
6	Mise en place du RSU : mise en place de la base de données du RSU (Acquisition des équipements Informatiques)	AG	40 000 000	BIP	MINAS/CIPM	DC	Réceptionné				
7	Maitrise d'œuvre pour la construction du CAT de Mfou	SPI	13 500 000	BIP	MINAS/CIPM	GG				25/07/2022	21/12/2022
8	Poursuite des Travaux de Construction du CAT de Mfou	BEC	136 500 000	BIP	MINAS/CIPM	GG				25/07/2022	21/11/2022
9	Projet d'Informatisation De La Carte Nationale d'Invalidité (CNlv) : Acquisition du Matériel et du Logiciel	AG	306 000 000	BIP	MINAS/CIPM-CCCM (AG)	AONO	13/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	20/03/2023
10	Equipement CRPH de Maroua	AG	350 000 000	BIP	MINAS/CIPM-CCCM (AG)	GG				27/05/2022	22/11/2022
11	Modernisation de l'ICE de Maroua : construction et réhabilitation	BEC	200 000 000	BIP	MINAS/CIPM	GG			29/08/2022	09/09/2022	07/03/2023
12	Réhabilitation du réseau informatique de la salle des machines du bâtiment principal du MINAS	AG	9 000 000	BIP	MINAS/CIPM	DC				10/08/2022	09/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 224 395 000</b>								



## MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition de deux (02) véhicules Pick-up pour le PCP-AMO	AG	56 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	05/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	27/12/2022
2	Acquisition d'un véhicule pour le Ministre : MINADER	AG	100 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	08/08/2022	26/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	30/12/2022
3	Réhabilitation des bâtiments abritant les Services de la Direction du Génie Rural et de l'Amélioration du Cadre de Vie en milieu Rural	BEC	50 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
4	Réhabilitation des bâtiments des Services Centraux du MINADER	BEC	80 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO					31/08/2023
5	Acquisition des engrais granulés 20.10.10	AG	15 000 000	BIP	MINADER/CIPM	DC					12/08/2022
6	Acquisition de l'Urée (46%)	AG	15 000 000	BIP	MINADER/CIPM	DC					RECEPTIONNE
7	Acquisition et installation du matériel pour l'interconnexion réseau des services centraux du MINADER	AG	50 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO	05/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	26/01/2023
8	Acquisition des engrais complexes	AG	75 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO					12/09/2022
9	Acquisition des engrais foliaires	AG	75 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	25/11/2022
10	Acquisition des produits phytosanitaires	AG	109 000 000	BIP	MINADER/CIPM	AONO					RECEPTIONNE
11	Acquisition de quatre tracteurs et de quatre charrues	AG	490 000 000	BIP	MINADER/CIPM-CCCM(AG)	AONO		26/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	28/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 115 000 000</b>								

## MINISTERE DES ARTS ET DE LA CULTURE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Poursuite des travaux de construction de la Délégation Régionale du Sud Ouest	BEC	145 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO				30/05/2022	25/01/2023
2	Poursuite des travaux d'extention du bâtiment central du MINAC	BEC	150 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO				29/04/2022	26/09/2022
3	Etude en vue de l'évaluation des travaux restants pour la construction de l'INAC (Institut National des Arts et de la Culture)	SPI	40 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONR				08/07/2022	22/08/2022
4	Poursuite des travaux de construction de la Maison de la Culture de Ntui (Phase 3)	BEC	75 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO				25/04/2022	22/09/2022
5	Poursuite des travaux de construction de la maison de la Culture de Nanga-Eboko (Phase 2)	BEC	75 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO				30/05/2022	27/10/2022
6	Poursuite des travaux de construction du foyer culturel de la Haute Sanaga (Phase 2)	BEC	70 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO				30/06/2022	28/11/2022
7	Electrification des réserves du Musée National	AI	15 256 969	C2D	MINAC/CIPM	AONO		17/08/2022	16/09/2022	26/09/2022	25/11/2022
8	Réfection de l'étanchéité du Musée National	BEC	58 167 168	C2D	MINAC/CIPM	AONO		17/08/2022	16/09/2022	26/09/2022	24/01/2023
9	Réfection des boiseries du Musée National	BEC	36 750 000	C2D	MINAC/CIPM	AONO	23/09/2022	24/11/2022	26/12/2022	05/01/2023	05/05/2023
10	Elaboration de la stratégie pluriannuelle de l'Ensemble National assortie d'un plan d'action triennal	SPI	25 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	08/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/12/2022
11	Refection de la peinture extérieure du Musée National	BEC	15 300 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	12/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/12/2022
12	Acquisition d'un véhicule pick-up double cabine aux Archives Nationales	AG	35 000 000	BIP	MINAC/CIPM	AONO	01/08/2022	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	17/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>740 474 137</b>								

## MINISTERE DU COMMERCE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations						
1	Construction de la vitrine "made in Cameroon" à Maroua	BEC	95 000 000	BIP	MINCOMMERCE/CIPM	AONO	08/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	10/04/2023						
2	Achèvement de la construction de la vitrine "made in Cameroon" à Yaoundé	BEC	57 908 000	BIP	MINCOMMERCE/CIPM	AONO		16/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	10/03/2023						
3	Lot 1: Acquisition du mobilier de bureau pour l'extension du Mincommerce à Bastos	AG	25 000 000	BIP	MINCOMMERCE/CIPM	AONO			30/08/2022	15/09/2022	14/11/2022						
4	Lot 2: Acquisition du mobilier de bureau pour les salles de conférences de l'extension du Mincommerce à Bastos		20 000 000														
5	Lot 1: Acquisition de matériel informatique pour la Modernisation des Contrôles	AG	10 000 000					16/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	12/10/2022						
6	Lot 2: Acquisition de matériel informatique pour les Services Centraux		15 000 000									BIP	MINCOMMERCE/CIPM	AONO	30/08/2022	15/09/2022	31/10/2022
7	Lot 3: Acquisition de matériel informatique pour l'extension du Mincommerce à Bastos		25 000 000												30/08/2022	15/09/2022	31/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>247 908 000</b>														

## MINISTERE DE LA COMMUNICATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du matériel de bureau pour les services centraux	AG	40 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	DC				26/07/2022	26/09/2022
2	Construction de la Délégation Départementale de la Lekie avec case de passage	BEC	180 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO		16/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/03/2023
3	Construction de la Délégation Régionale de l'Ouest avec case de passage	BEC	245 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO			04/08/2022	18/08/2022	17/04/2023
4	Acquisition du matériel informatique	AG	30 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	DC				26/07/2022	26/09/2022
5	Opérationnalisation de l'Agence virtuelle de l'Information	AG	50 000 000	BIP	MINCOM/CIPM	AONO		10/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	14/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>545 000 000</b>								



## MINISTERE DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition des switch	AG	5 724 000	BIP	MINDEVEL/ CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
2	Acquisition de 02 serveurs	AG	11 607 000	BIP	MINDEVEL/ CIPM	AONO					22/07/2022
3	Acquisition de 114 kits informatiques	AG	250 988 320	BIP	MINDEVEL/ CIPM- CCCM (AG)	AONO	RECEPTIONNE				
4	Acquisition d'un véhicule de type 4x4 au profit du Ministre	AG	110 000 000	BIP	MINDEVEL/ CIPM	AONO	30/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/03/2023
5	Acquisition de divers mobiliers de bureaux	AG	22 000 000	BIP	MINDEVEL/ CIPM	AONO					11/07/2022
6	Acquisition et installation d'un groupe électrogène 240 kva	AG	50 000 000	BIP	MINDEVEL/ CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
7	Acquisition de 40 copieurs	AG	28 000 000	BIP	MINDEVEL/ CIPM	AONO					16/08/2022
8	Aménagement du nouveaux bâtiment devant abriter les services centraux du MIDDEVEL	AG	70 011 672	BIP	MINDEVEL/ CIPM	AONO		08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
9	Acquisition du mobilier de bureau au profit des Services Centraux	AG	96 602 928	BIP	MINDEVEL/ CIPM	AONO					18/08/2022
<b>TOTAL</b>			<b>644 933 920</b>								

## MINISTERE DE LA DEFENSE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Construction d'un réservoir d'eau raccordé au forage de TCHABAL au BA 302	BEC	25 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO				04/08/2022	01/11/2022
2	Electrification du poste de commandement au BA 302	AI	42 835 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO				04/08/2022	01/11/2022
3	Réhabilitation de deux forages au BA 201	AI	16 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO				12/08/2022	09/11/2022
4	Construction d'un forage au BA 401	AI	25 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO				27/06/2022	26/09/2022
5	Extension électrique ENEO au BA 401	AI	34 802 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO		04/08/2022		18/08/2022	15/11/2022
6	Construction d'un forage au BA 102	AI	10 000 000	BIP	MINDEF/CIPM	DC			03/08/2022	18/08/2022	15/11/2022
7	Extension HTA/BT triphasée pour alimentation en énergie du camp de NGODI BAKOKO à Douala	AI	20 604 000	BIP	MINDEF/CIPM	AONO	15/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>174 241 000</b>								

## MINISTRE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Achat du matériel informatique	AG	34 672 000	BIP	MINDCAF/CIPM	DC		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	15/11/2022
2	Achat du mobilier de bureau	AG	40 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	DC		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	15/11/2022
3	Achat des documents pour la confection des titres fonciers et titres de propriétés	AG	50 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	GG					
4	Etude en vue de la réhabilitation de certains logements de fonction et de cinq immeubles dans la ville de Douala	SPI	10 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONR		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	15/11/2022
5	Travaux de réhabilitation d'immeubles ministériels n°1	BEC	30 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	16/02/2023
6	Travaux de réhabilitation d'immeubles ministériels n°2	BEC	65 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO	09/08/2022	28/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	28/0/2023
7	Achat des documents spécifiques pour la confection des dossiers techniques du cadastre	AG	35 000 000	BIP	MINDCAF/CIPM	GG					
8	Acquisition des stations totales et accessoires, récepteurs GPS bifréquences et récepteurs de navigation et accessoires	AG	62 006 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONO		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	16/12/2022
9	Etude en vue du projet de renforcement de la fiabilité des cartes foncières dans les services du cadastre	SPI	51 322 000	BIP	MINDCAF/CIPM	AONR	09/08/2022	30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	03/05/2023
<b>TOTAL</b>			<b>378 000 000</b>								

# MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement d'une société pour l'entretien des services centraux du MINEE	SPI	25 000 000	BF	MINEE/CIPM	DC				18/04/2022	18/04/2023
2	Recrutement d'une société de Gardiennage pour les services centraux et bâtiments annexes du MINEE	SPI	25 000 000	BF	MINEE/CIPM	DC		02/09/2022		16/09/2022	18/09/2023
3	Electrification en réseau MT/BT triphasé de LEULIEU, BAPOUPEN, BAMOUKO et ses environs chefferie BATCHO	AI	64 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO				28/06/2022	26/09/2022
4	Renforcement et extension de réseau électrique dans l'arrondissement de ZOETELE	AI	155 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			05/08/2022	19/08/2022	16/12/2022
5	Travaux de renforcement et d'extension du réseau électrique dans certaines localités de l'arrondissement de MFOU: entrée stéphanois AFAP AKOUM - ESSABAH-NKOLBISSON	AI	165 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			05/08/2022	19/08/2022	16/12/2022
6	Renforcement et extension de réseau électrique dans la localité de ZIMA	AI	151 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			05/08/2022	19/08/2022	16/12/2022
7	Travaux d'électrification de l'axe NGOULEKONG-MEYOS ESSABIKOULA PHASE 1 MBOUN CHEFFERIE AKO'OLUI Carrefour	AI	91 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			05/08/2022	19/08/2022	16/11/2022
8	Les travaux d'electrification par système solaire photovoltaïque du village NDAP MBOG (NDAMBOG), arrondissement de de massock song loulou, département de la sanaga maritime, Région du littoral	AI	38 587 512	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	18/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
9	Audit et contrôle des concessions et licences des Opérateurs du secteur de l'électricité	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	10/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	06/09/2023
10	Etudes préalables aux acquisitions, constructions et grosses réparations des barrages, centrales électriques, installations de câbles et gros matériels de distribution d'électricité	SPI	400 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	07/11/2022	09/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	13/02/2024



# MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Extensions des réseaux électriques;Extension du réseau électrique dans certains quartiers (Bakday, DJAOLANE, et BARGRING) dans la ville de Doukola (Lot 1)		57 517 828								
12	Extensions des réseaux électriques;Extension du réseau électrique MT monophasé dans les localités de MFIDA2 - NDZIE FIDIE Lot 2	AI	125 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO				10/08/2022	07/11/2022
13	Extensions des réseaux électriques;Extension des réseaux MT/BT au quartier Ekounou Lot 3		35 000 000								
14	Extension du réseau électrique :Zang Tembeng-Mbengeghang-Ngamgeh-Fringyen villages	AI	231 268 000	FDSE	MINEE/CIPM	GG				10/08/2022	07/11/2022
15	Travaux d'électrification des localités de BISSO NKOLESSANG et environs par extension d'un extension aérien triphasé(Commune de LEMBE YEZOUM)	AI	405 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			10/08/2022	25/08/2022	22/11/2022
16	Maitrise d'oeuvre des Travaux d'électrification des localités de BISSO NKOLESSANG et environs par extension d'un extension aérien triphasé(Commune de LEMBE YEZOUM)	SPI	45 600 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			10/08/2022	25/08/2022	22/12/2022
17	La construction des réseaux électriques basse tension des centrales a BIOMASSE des villages ESSEKOU et FOYEMTCHA, respectivement dans les arrondissements de MELONG et KEKEM, départements du MONGO et du HAUT NKAM, Région du Littoral et de l'Ouest	AI	66 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	21/01/2022	11/03/2022	01/04/2022	15/04/2022	12/09/2022
18	Travaux d'extension du réseau électrique des localités ETONG- ILOBIE et NEBALONGMAK (ATAL)	AI	111 885 472	FDSE	MINEE/CIPM	AONO				12/08/2022	09/11/2022
19	Electrifications rurales;Electrification rurale de l'axe Evodoula-Nkolzibi- Nkolpoblo	AI	137 020 000	FDSE	MINEE/CIPM	GG				12/08/2022	09/11/2022

# MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
20	Electrifications rurales;Electrification rurale de l'axe AKONO CENTRE - DZAM TEWU NTOUNG - ZOALOUMA - MFIDA Lot1)	AI	130 361 240	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			08/08/2022	22/08/2022	21/11/2022
21	Electrifications rurales;Electrification rurale de l'axe Eseka-Bitoutouck-Ngog-tos-Manguguess-Centre (Lot 2)		60 667 000								
22	Electrification du centre de pompage CAMWATER de MBADOUMOU I	AI	99 354 640	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			08/08/2022	22/08/2022	21/11/2022
23	Electrification de la localité de carrefour Abono ( village Nkoumassi) Medoua- carrefour-NkoObang - Ngolako'o	AI	250 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			08/08/2022	22/08/2022	21/11/2022
24	Travaux d'électrification de la localité de WAPU QUARTER de BALIKUMBAT VILLAGE, Arrondissement de BALIKUMBAT, Département de NGOKETUNJIA, Région du Nord-Ouest	AI	50 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	GG				10/08/2022	08/11/2022
25	Etude en vue de la construction d'une ligne 225kv de la centrale à gaz de kribi (KPDC) à la zone industrielle du Port Autonome de Kribi en vue de satisfaire la demande exprimée de 100MW	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	22/08/2022	24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	22/03/2024
26	Recrutement d'un bureau d'études techniques (BET) pour la réalisation des études APS APD de la modelisation tarifaire ainsi que de la préparation des DAO pour la construction d'un poste 225/15 KV à LOGBABA en vue de la satisfaction de la nouvelle demande industrielle de la ZONE industrielle de BASSA	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	02/09/2022	01/11/2022	21/11/2022	05/12/2022	29/04/2024
27	Electrification dans l'arrondissement de YABASSI (BONEPOUPA1. NTABAKO et BY)	AI	83 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO		05/08/2022	26/08/2022	09/09/2022	09/01/2023
28	Etudes préalables aux acquisitions, constructions et grosses réparations des barrages, centrales électriques, installations de câbles et gros matériels de distribution d'électricité (1)	SPI	600 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	07/11/2022	09/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	13/02/2024

# MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
29	Travaux de réhabilitation du réseau électrique de MASSOK LOT 1	AI	172 796 992	FDSE	MINEE/CIPM	AONO				19/08/2022	17/11/2022
30	Travaux de réhabilitation du réseau électrique de MALIMBA LOT 2		210 972 000								
31	Construction de la centrale thermique de NGOYLA et distribution en basse tension	AI	226 100 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/04/2023
32	Etude préalable aux acquisitions, construction et grosses réparations des barrages, centrales électriques, installation de câbles et gros matériels de distribution d'électricité	SPI	200 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	04/11/2022	03/01/2023	23/01/2023	06/02/2023	28/12/2023
33	Reconfiguration du système d'alimentation de la ville de Yaoundé	SPI	500 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO	07/11/2022	09/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	11/10/2023
34	Etude pour la construction de huit (08) ouvrages de retenues d'eau cillinaire dans la Région de l'Extrême-Nord	SPI	80 000 000	FDSE	MINEE/CIPM	AONO			12/08/2022	26/08/2022	24/04/2023
35	Travaux de réhabilitation de 18 AEP et 212 forages: LOT 1	AI	21 731 048	BIP	MINEE/CIPM	AONO				12/08/2022	10/11/2022
36	Travaux de réhabilitation de 18 AEP et 212 forages: LOT 2		39 829 381								
37	Travaux de réhabilitation de 18 AEP et 212 forages: LOT 3		39 395 951								
38	Travaux de réhabilitation de 18 AEP et 212 forages: LOT 4		39 966 204								
39	Maitrise d'oeuvre pour la construction d'une ligne de transport 400 kv Nachtigal-Bafoussam et ses ouvrages connexes	SPI	7 000 000 000	BIP	MINEE/CIPM	AOIO		27/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	08/02/2027

# MINISTERE DE L'EAU ET DE L'ENERGIE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
40	Electrification de la localité de Boyui village, Département de Boyo.	AI	30 500 000	FDSE	MINEE/CIPM	GG				12/08/2022	12/12/2022
41	Travaux d'électrification de la localité de BAMENDA III concil area, département de la MEZAM , Région du Nord OUEST	AI	46 276 016	FDSE	MINEE/CIPM	GG				12/08/2022	10/11/2022
42	Réalisation d'une mini AEP de la localité de NKOLESSANG, Commune de LEMBE YEZOUM LOT 1		50 000 000								
43	Réalisation d'une mini AEP équipée de pompe solaire de MORA, Commune de MORA, Département du MAYO SAVA, Région de l'Extrême-Nord LOT 2	AI	23 809 728	FDSE	MINEE/CIPM	GG				16/08/2022	14/11/2022
44	Réalisation d'une mini AEP équipée de pompe solaire de WALADE III (derrière stade municipale) MORA Commune de MORA, Département du MAYO SAVA, Région de l'Extrême-Nord LOT 3		25 026 078								
45	Réalisation de trois (03) forages dans certaines localités des Régions du Centre, de l'Extrême-Nord et de l'Ouest. Lot 1 (Gagadama, Yiwa, Musée National)		25 500 000								
46	Réalisation de trois (03) forages dans certaines localités des Régions du Centre, de l'Extrême-Nord et de l'Ouest. Lot 2 (Ebeba I, Nkassomo, Prison Principale de Mbouda)	AI	25 500 000	CAS	MINEE/CIPM	GG				18/08/2022	15/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>12 959 665 090</b>								

## MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Réhabilitation de l'ascenseur du MINDEL	AG	20 618 324	BIP	MINEPAT/ CIPM	DC			29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
2	Poursuite des travaux de la Délégation Régionale de l'Adamaoua	BEC	173 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO				11/05/2022	10/10/2022
3	Acquisition de véhicule de fonction (fortuner) à la DGEPIP	AG	47 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO				29/07/2022	27/10/2022
4	Acquisition de matériels pour la salle de reprographie de la DGEPIP	AG	50 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	DC				27/04/2022	27/05/2022
5	Impact du transport frontalier dans le développement des Communes riveraines au Cameroun, Phase pilote: Région de l'Extrême-Nord	SPI	25 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	GG			15/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
6	Conception des guides d'élaboration et d'évaluation des études relatives aux projets de développement socioéconomiques locaux	SPI	25 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR				28/07/2022	26/10/2022
7	Système d'Information National sur le Capital Humain (SINCH) au Cameroun	SPI	60 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR			12/08/2022	22/08/2022	21/11/2022
8	Acquisition d'un pick up au secretariat général	AG	30 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO			16/08/2022	01/09/2022	30/11/2022
9	Acquisition des équipements de visioconférence au MINEPAT	AG	391 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO		09/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	10/01/2023
10	Actualisation du schéma directeur informatique du MINEPAT	SPI	98 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONR		19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	21/02/2023

## MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Acquisition du matériel informatique	AG	44 995 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	DC			30/06/2022	14/07/2022	12/09/2022
12	Réhabilitation des forages dans la vallée du Ntem	AI	20 618 324	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO		09/09/2022	29/09/2022	14/10/2022	13/01/2023
13	Fourniture et pose du petit matériel agropastoral	AG	37 500 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	DC				14/07/2022	13/09/2022
14	Travaux d'aménagement extérieur de l'usine d'extraction d'huile d'avocat de Mbouda	BEC	170 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO	05/08/2022	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/12/2022
15	Fourniture d'un électrogène pour le Centre d'écoute, d'Orientation, de conseil et d'accompagnement/bureau d'Emploi Municipal dans la Commune de Mengang, dans la Région du Centre	AG	11 200 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO	01/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	01/11/2022	01/12/2022
16	Etude de l'impact du Sous-Programme de Réduction de la pauvreté à la base sur les bénéficiaires depuis 2014	SPI	20 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AQNR	02/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
LIGNE 94											
17	Travaux de mise en place des présentoirs de valorisations des produits « Made in Cameroon » dans les halls des bâtiments principaux des services centraux du MINEPAT	BEC	64 234 640	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
18	Travaux de réhabilitation et de revêtement en bitumineux d'un tronçon de route au quartier Nkolbong (rivière ebendi) reliant la mosquée à la route principale en passant au lieu-dit immeuble du docteur Ahmat Tom. Département du Mfoundi, Région du Centre	ROUTES	48 039 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	AONO	05/08/2022	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/03/2023
19	Maîtrise d'œuvre des travaux d'achèvement de l'électrification de la localité de BELEL, Département de la VINA, Région de l'Adamaoua	SPI	70 000 000	BIP	MINEPAT/ CIPM	GG				26/08/2022	24/11/2022

## MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
20	Travaux d'achèvement de l'électrification de la Localité de Belel, Département de la Vina, Région de l'Adamaoua	AI	690 000 000	BIP	MINEPAT/ CISPM	GG				26/08/2022	24/11/2022
21	Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'élaboration d'une politique de sécurité du système informatique au MINEPAT	SPI	27 224 776	BIP	MINEPAT/ CISPM	AONR				19/08/2022	17/11/2022
22	Recrutement d'un cabinet/bureau d'études pour l'intégration d'un système de gestion des incidents applicatifs du MINEPAT	SPI	48 773 248	BIP	MINEPAT/ CISPM	AONR				19/08/2022	17/11/2022
23	Etudes techniques en vue de la construction d'une Digue, de l'Assainissement de la ville de BOGO et de la protection des Berges du Mayo Doumou, dans le Département du Diamaré, Région de l'Extrême Nord	SPI	98 000 000	BIP	MINEPAT/ CISPM	AONR		19/08/2022		29/08/2022	29/08/2023
24	Maitrise d'œuvre de suivi et de contrôle de la phase II de l'exécution des travaux de gravillonnage du tronçon de route Song Mayo (inter d55-mission catholique Ngompem), département de la Sanaga maritime, région du Littoral, en procédure d'urgence	SPI	64 000 000	BIP	MINEPAT/ CISPM	AONR				01/07/2022	31/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>2 334 203 312</b>								

## MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Poursuite de la construction de l'école témoin de Nkozoa	BEC	100 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO				03/10/2022	02/01/2023
2	Poursuite de la construction de l'école témoin d'Afanoyo	BEC	100 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO				03/10/2022	02/01/2023
3	Poursuite et extension du réseau informatique aux régions	SPI	50 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO				21/06/2022	29/09/2022
4	Equipement des structures des services Centraux en matériel informatique	AG	70 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO				23/05/2022	22/06/2022
5	Aquisition du matériel informatique et accessoires pour la modernisation du suivi informatisé des écoles maternelles et primaires publiques et des mouvements des personnels	AG	200 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO				16/06/2022	14/10/2022
6	Equipement des structures des services Centraux en matériel de bureau	AG	60 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	AONO	28/02/2022	18/04/2022	09/05/2022	23/05/2022	22/08/2022
7	Maintenance matérielle et logicielle du réseau informatique du MINEDUB	SPI	15 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG				25/07/2022	24/10/2022
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe A l'EP quartier Haoussa dans l'Arrondissement Matoumbain-Foumban,	BEC	20 500 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
9	Construction et équipement d'un bloc maternel en petite chaise, tablette, chaise et table de maîtresse à l'EM de NJOM-YEKOMBO, Région du Sud, Département du Dja et Lobo, Arrondissement de Meyomessala.	BEC	31 018 010	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
10	Construction d'un bloc Maternelle à EM de MINDJOMO, Région du Centre, Département de la Lékié, Arrondissement d'Obala. LOT 3	BEC	29 018 010	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022



## MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Construction de l'IAEB de Mbalmayo, Région du Centre, Département du Nyong et So'o, Arrondissement de Mbalmayo.	BEC	27 500 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
12	Construction de l'IAEB de d'Oveng, Région du Sud, Département du Dja et Lobo, Arrondissement d'Oveng.	BEC	27 500 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
13	Constriction d'un logement d'astreinte à l'EP SERADOUMA, Région de l'Extrême-Nord, Département du Mayo Sava, Arrondissement de Mora.	BEC	20 239 188	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
14	Fourniture des tables, Région du Centre, Arrondissement de SA'A, EP WONKA.	BEC	10 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
15	Réhabilitation d'un bloc de 05 salles de classe, Région du Centre, Département de la Mefou et Akono, Commune de Bikok, EP d'Abang.	BEC	29 717 504	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
16	Réhabilitation de 03 salles de classe, Région du Sud, Département du Dja et Lobo, Arrondissement de Bengbis, EP de Doumbanyan.	BEC	15 502 328	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
17	Réhabilitation de la DREB Centre, Réhabilitation de la DREB Centre	BEC	29 837 184	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
18	Réhabilitation de l'immeuble siège de la DREB Sud, Région du Sud, Département de la Mvila	BEC	12 644 793	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
19	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP MINKO, Région du Sud, Département du Dja et Lobo, Arrondissement de Meyomessala	BEC	16 500 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
20	Réhabilitation de la DDEB de la Mefou et Afamba, Région du Centre, Département de la Mefou et Afamba	BEC	23 187 356	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022

## MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
21	Construction de la clôture de la DDEB Mfoundi, Région du Centre, Département du Mfoundi.	BEC	9 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
22	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP MBIEBE, Région du Centre, Nyong et Mfoumou Arrondissement Nyakokombo	BEC	16 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
23	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP LAF, Région de l'Extrême-Nord, Département du Mayo Kani, Arrondissement de Moutourwa	BEC	19 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
24	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP MOUTOURWA GROUPE I, Région de l'Extrême-Nord, Département du Mayo Kani, Arrondissement de Moutourwa.	BEC	19 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
25	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP MIGAWA, Région de l'Extrême-Nord, Département du Mayo Sava, Arrondissement de Mora.	BEC	20 500 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
26	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP SERADOUMBA, Région de l'Extrême-Nord, Département du Mayo Sava, Arrondissement de Mora	BEC	20 500 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
27	Construction d'un bloc de 02 salles de classe EP OYACK, Région de Centre, Département du Nyong et So'o, Arrondissement de Mbalmayo.	BEC	20 500 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
28	Construction d'un bâtiment pour une l'Ecole Maternelle Bilingue, Région du Sud, Département de la Mvila, EM Bilingue de Mengong.	BEC	29 018 010	BIP	MINEDUB/CIPM	GG	22/07/2022		22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
29	Edition des diplômes	AG	800 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM-CCCM (AG)	GG				15/09/2022	14/12/2022
30	Achat des manuels scolaires aux élèves des Ecoles Primaires Publiques	AG	2 000 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM-CCCM (AG)	GG			06/06/2022	20/06/2022	18/10/2022
31	Acquisition des livres de sciences humaines et sociales	AG	180 000 000	BIP	MINEDUB/CIPM	GG			27/06/2022	11/07/2022	19/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>4 021 682 383</b>								

## MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition des outils de communication et de vidéo conférence	AG	10 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	DC			23/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
2	Numérisation du système de suivi de la circulation des bétails	SPI	30 272 576	BIP	MINEPIA/CIPM	AONR	22/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	26/06/2023
3	Réfection des bureaux des services centraux du MINEPIA	BEC	47 840 476	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO			23/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
4	Construction de la rampe d'accès aux personnels a mobilité réduit au bâtiment R+1 servant de magasin et de salle de réunion à Mvog-Betsi	BEC	29 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	GG			29/03/2022	14/04/2022	11/10/2022
5	Acquisition du matériel et équipements pour le projet d'amélioration du débarcadère et du marché aux poissons de youpwé	AG	70 371 656	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO			23/09/2022	07/10/2022	05/01/2023
6	Acquisition des équipements et matériels pour l'appui aux pêcheurs de la zone du Lac Tchad	AG	53 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO				16/06/2022	09/09/2022
7	Acquisition des kits informatiques des services centraux et des postes d'inspection au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes	AG	30 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO				27/06/2022	26/08/2022
8	Acquisition des kits informatiques des services centraux et des postes d'inspection au niveau des frontières terrestres, maritimes et aériennes	AG	32 114 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO				27/06/2022	26/08/2022
9	Etude architecturale pour le réaménagement des cliniques vétérinaires de Mvog-Betsi Yaoundé et Douala	SPI	20 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONR		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/03/2023
10	Acquisition du matériel technique pour la mise en place du centre des opérations d'urgence en santé animale	AG	30 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO			29/08/2022	12/09/2022	10/01/2023
11	Acquisition et prépositionnement des doses de vaccins contre la rage	AG	20 000 000	BF	MINEPIA/CIPM	AONO	22/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/02/2023

## MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE, DES PÊCHES ET DES INDUSTRIES ANIMALES


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
12	Acquisition des encres alimentaires et tampons pour le marquage des viandes	AG	16 000 000	BF	MINEPIA/CIPM	AONO				27/06/2022	26/09/2022
13	Acquisition de petits matériels de transformation du lait pour l'accompagnement des producteurs	AG	30 548 552	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO			19/08/2022	02/09/2022	01/12/2022
14	Mise en place d'un programme de développement laitier	SPI	55 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONR		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/03/2023
15	Acquisition des trayeuses de lait au profit des producteurs laitiers	AG	59 573 752	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO			19/08/2022	02/09/2022	01/12/2022
16	Organisation des états généraux de la pêche	SPI	51 200 000	BF	MINEPIA/CIPM	AONR	22/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
17	Acquisition du matériel informatique pour la dématérialisation des procédures	AG	20 000 000	BIP	MINEPIA/CIPM	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	06/02/2023
18	Services extérieurs de gardiennage	SPI	14 400 000	BF	MINEPIA/CIPM	DC	22/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	11/12/2023
19	Organisation du Salon Avicole International de Yaoundé (SAVI)	SPI	56 000 000	BF	MINEPIA/CIPM	GG				Réceptionné	
<b>TOTAL</b>			<b>675 321 012</b>								

## MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations	
1	Acquisition de matériels et équipements informatiques Lot 1 : Acquisition du matériel informatique pour le compte des services centraux du MINEFOP	AG	90 000 000		MINEFOP/ CIPM	AONO			02/08/2022	18/08/2022	17/10/2022	
2	Acquisition de matériels et équipements informatiques Lot 2 : Normalisation du réseau informatique		25 000 000								02/08/2022	03/10/2022
3	Acquisition de matériels et équipements informatiques Lot 3 : Acquisition du matériel de visioconférence		20 000 000								02/08/2022	18/08/2022
4	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau Lot 1 : Acquisition du mobilier de bureau pour le compte des services centraux du MINEFOP	AG	30 000 000		MINEFOP/ CIPM	AONO		04/08/2022	26/08/2022	09/09/2022	08/11/2022	
5	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau Lot 2 : Acquisition du mobilier de bureau pour le compte de l'observatoire et de la formation professionnelle		20 000 000						04/08/2022	26/08/2022	09/09/2022	08/11/2022
6	Acquisition de matériels et mobiliers de bureau Lot 3 : Acquisition du matériel de bureau pour les services centraux du MINEFOP		10 000 000						04/08/2022	26/08/2022	09/09/2022	08/11/2022
7	Aménagement des locaux abritant les services centraux du MINEFOP	BEC	20 000 000		MINEFOP/ CIPM	AONO			08/08/2022	22/08/2022	44886	
8	Acquisition des kits de formation professionnelle (en industrie de l'habillement Lot 1	AG	50 000 000		MINEFOP/ CIPM	AONO			08/08/2022	22/08/2022	22/11/2022	
9	Acquisition des kits de formation professionnelle en menuiserie Lot 2		50 000 000						08/08/2022	22/08/2022	22/11/2022	
10	Acquisition des tests psychotechniques et des manuels spécifiques pour le compte de quatre CIOP (Yaoundé, Douala, Maroua et Ngaoundéré)	AG	60 000 000		MINEFOP/ CIPM	AONO		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022	
11	Acquisition de véhicules au MINEFOP	AG	235 000 000		MINEFOP/ CIPM	AONO	08/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/12/2022	
12	Etude préalable de la Transformation de la SAR/SM de Mvomeka en CFM	SPI	168 611 000		MINEFOP/ CIPM- CCCM(SPI)	AONR	12/08/2022	18/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	21/03/2023	

## MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
13	Réhabilitation des bâtiments administrative, poterie, restaurant, hangar séchage bois et de la case d'astreinte au CFM de Nanga	BEC	236 500 000		MINEFOP/ CIPM	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	10/05/2023
14	Sécurisation des sites abritant les services centraux (gardiennage)	SPI	17 000 000		MINEFOP/ CIPM	DC				18/05/2022	18/05/2023
15	Entretien et propreté des locaux des Services Centraux sur les sites de Nlongkak et de Rue Ceper	SPI	15 937 500		MINEFOP/ CIPM	DC		08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	12/09/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 048 048 500</b>								



## MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Organisation des cérémonies d'accueil , d'ouverture et de clôture des finales des jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans la localité de MVOMEKA'A	SPI	11 351 083	BIP	MINESEC/CIPM	GG			23/08/2022	08/09/2022	10/10/2022
2	Achat den matelas pour l'hébergement des athlètes pour le compte des jeux de la FENASSCO LIGUE A" Edition 2022 dans la localité de MVOMEKA'A	AG	11 626 875	BIP	MINESEC/CIPM	GG			23/08/2022	08/09/2022	10/10/2022
3	Restauration des athlètes, encadreurs et officiels pour le compte des Jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans la localité de MVOMEKA'A : Lot 1	SPI	43 289 420	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM (SPI)	GG			15/08/2022	29/08/2022	28/09/2022
4	Restauration des athlètes, encadreurs et officiels pour le compte des Jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans la localité de MVOMEKA'A : Lot 2		44 033 044								
5	Restauration des athlètes, encadreurs et officiels pour le compte des Jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans la localité de MVOMEKA'A : Lot 3		28 686 530								
6	Fourniture des matériels de compétition pour le compte des Jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans la localité de MVOMEKA'A	AG	14 995 688	BIP	MINESEC/CIPM	GG			02/08/2022	18/08/2022	19/09/2022
7	Transport des athlètes, encadreurs et officiels pour le compte des Jeux FENASSCO " LIGUE A" Edition 2022 dans la localité de MVOMEKA'A	SPI	101 987 368	BIP	MINESEC/CIPM-CCCM (SPI)	GG			15/08/2022	29/08/2022	28/09/2022
8	Aménagement des aires de jeux et des infrastructures d'hébergement dans les établissements scolaires de l'arrondissement de MEYOMESSALA en vue de l'organisation des jeux FENASSCO "LIGUE A" Edition 2022 à MVOMEKA'A	AI	85 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	GG			16/08/2022	01/09/2022	02/11/2022
9	Acquisition d'un véhicule au cabinet du MINESEC	AG	96 900 000	BIP	MINESEC/CIPM	GG			29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
10	Construction du lycée technique et professionnel agricole de Lagdo	BEC	400 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO					26/01/2023

## MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Maitrise d'œuvre du projet de Construction du lycée technique et professionnel agricole de Lagdo	SPI	35 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO					17/05/2023
12	Maitrise d'œuvre du projet de Construction du lycée technique et professionnel agricole de Yagoua		35 000 000								
13	Travaux de construction du Lycée Technique et Professionnel Agricole de Yagoua	BEC	400 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO					19/04/2023
14	Construction d'un bloc pédagogique de 08 salles de classe + bureaux + toilettes + tables bancs (1ère phase) au Lycée Bilingue de FOYETT dans le NOUN	BEC	75 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO				21/07/2022	19/12/2022
15	Construction d'un bloc pédagogique de 04 salles de classe et deux (02) salles spécialisées + bureaux + toilettes + tables bancs au Lycée de BOKWANGOBUEA dans le FAKO	BEC	160 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO					14/11/2022
16	Construction d'un bloc pédagogique de 08 salles de classe + bureaux + toilettes + tables bancs au Lycée Technique de BIKOK dans la MEFOU et AKONO	BEC	160 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	12/08/2022	30/09/2022	21/10/2022	03/11/2022	03/04/2023
17	Construction d'un bloc pédagogique de 04 salles de classe et deux (02) salles spécialisées + bureaux + toilettes+ tables bancs (1ère phase) au Lycée de NYOM dans le MFOUNDI	BEC	75 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO					31/10/2022
18	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au LYCEE DE BOUMBA	BEC	17 300 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	12/08/2022	30/09/2022	21/10/2022	03/11/2022	01/02/2023
19	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au LYCEE BILINGUE DE POLI	BEC	12 037 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	12/08/2022	30/09/2022	21/10/2022	03/11/2022	01/02/2023
20	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au LYCEE DE OULARGO	BEC	13 100 000	BIP	MINESEC/CIPM	GG			30/08/2022	15/09/2022	13/12/2022



## MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
21	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES DE Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES DE GOBIO	BEC	15 100 000	BIP	MINESEC/CIPM	GG			22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
22	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES DE POLGUE	BEC	8 600 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	16/02/2023
23	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au LYCEE DE WERFEO-WIBIWA	BEC	22 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	GG			22/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
24	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES DE BOUZAR	BEC	19 400 000	BIP	MINESEC/CIPM	GG			30/08/2022	15/09/2022	13/12/2022
25	Construction d'une salle multimédia au Lycée de Konkorong à Datchéka	BEC	20 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO			30/08/2022	09/09/2022	07/12/2022
26	Construction d'un atelier de IH au Lyceé Technique de Doukoula dans le Mayo Danay	BEC	25 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO					27/09/2022
27	Construction d'un bloc de 03 salles de classes + 02 bureaux au CETIC de BANGANA	BEC	35 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO				11/07/2022	10/10/2022
28	Construction d'un bloc de 03 salles de classes + 02 bureaux au CETIC de WAZA dans le Logone et Chari	BEC	35 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO					26/09/2022
29	Travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées du Lyceé d'OMBE , Département du Fako, Région du Sud-Ouest	BEC	50 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	GG CAS C					07/10/2022
30	CES DE KONKORONG : Equipement d'une salle multimédia en ordinateurs	AG	15 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	DC			19/08/2022	02/09/2022	03/10/2022

## MINISTRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
31	Travaux de réhabilitation des infrastructures sinistrées du Lycée de SANGMELIMA, Département du Dja et Lobo, Région du Sud	BEC	12 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	GG					19/09/2022
32	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES BILINGUE DE SAOURINGWA	BEC	22 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	05/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	25/01/2023
33	Achèvement des travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classes au CES BILINGUE DE LARA-WARSAYE	BEC	22 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	05/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	25/01/2023
34	Entretien des bâtiments du MINESEC en 02 lots : Bâtiment C	SPI	26 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO					14/03/2023
35	Entretien des bâtiments du MINESEC en 02 lots : CAAP, des inspections de pédagogie (annexes EMIA, NLONGKAK) et du Centre d'enseignement à distance du LTICB de Ngoa-Ekelle	SPI	30 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO					14/03/2023
36	Entretien et maintenance des ascenseurs du MINESEC	SPI	20 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	DC					26/04/2023
37	Fourniture, installation et mise en service de matériels informatiques de reprographie à la Direction des examens, des concours et de la certification au Ministère des Enseignements Secondaires en 03 lots, lot 1	AG	100 000 000	BIP	MINESEC/CIPM	AONO	22/08/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/01/2023
38	Fourniture, installation et mise en service de matériels informatiques de reprographie à la Direction des examens, des concours et de la certification au Ministère des Enseignements Secondaires en 03 lots, lot 2		60 000 000								
39	Fourniture, installation et mise en service de matériels informatiques de reprographie à la Direction des examens, des concours et de la certification au Ministère des Enseignements Secondaires en 03 lots, lot 3		70 000 000								
<b>TOTAL</b>			<b>2 427 407 008</b>								

# MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Services de gardiennage du bâtiment abritant provisoirement le siège du Rectorat de l'Université panafricaine	SPI	11 400 000	BIP	MINESUP/ CIPM	DC	18/08/2022	12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	14/06/2023
2	Entretien des appareils de reprographie et de climatisation du MINESUP (lot 1: reprographie)	SPI	4 483 657	BIP	MINESUP/ CIPM	DC			16/08/2022	01/09/2022	30/01/2023
3	Entretien des appareils de reprographie et de climatisation du MINESUP (lot 2: climatisation)		6 177 997								
4	Entretien ordinaire des bâtiments des Services Centraux du MINESUP	SPI	4 483 657	BIP	MINESUP/ CIPM	DC			15/08/2022	29/08/2022	26/04/2023
5	Entretien ordinaire du bâtiment abritant provisoirement le siège du Rectorat de l'Université panafricaine	SPI	6 177 997	BIP	MINESUP/ CIPM	DC			18/08/2022	01/09/2022	30/01/2023
6	Construction d'une clôture à l'ENSPY de l'Université de Yaoundé 1; Phase 2	BEC	50 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	20/03/2023
7	Acquisition des équipements informatiques	AG	50 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO			18/08/2022	01/09/2022	31/10/2022
8	Réhabilitation de l'Immeuble NGU-phase 1	BEC	66 797 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO			19/08/2022	02/09/2022	30/11/2022
9	Acquisition de mobiliers et autres logistiques des services centraux	AG	119 123 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO			19/08/2022	02/09/2022	30/11/2022
10	Réhabilitation des VRD des bâtiments abritant provisoirement le siège du Rectorat de l'Université Panafricaine	BEC	49 943 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	15/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
11	Construction du Siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (phase 2)	BEC	1 000 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM(BEC)	AONO				05/04/2022	20/03/2025

# MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
12	Maitrise d'œuvre de la Construction du Siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (phase 2)	SPI	10 000 000	BIP	MINESUP/CIPM-CCCM(BEC)	AONR				17/08/2022	13/05/2025
13	Contrôle technique et normalisation des travaux de construction du siège du Rectorat de l'Université Panafricaine (phase 2)	SPI	50 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR				05/04/2022	20/03/2025
14	Etude de l'impact de la recherche universitaire sur le développement	SPI	38 709 000	BIP	MINESUP/ CIPM	GG				15/12/2021	14/04/2022
15	construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa	BEC	177 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	04/04/2022	23/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	23/12/2022
16	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa(1)	SPI	18 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR	11/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	09/05/2023
17	Travaux d'entretien et de maintenance des ascenseurs B et F de l'immeuble ministériel n°2 à Yaoundé	AG	29 750 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	08/08/2022	26/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	30/03/2023
<b>PROGRAMME D'APPUI A LA COMPOSANTE TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNELLE (PRO-ACTP)</b>											
18	Etat des lieux des champs professionnels innovants dans le domaine Scientifique et Technique nécessitant la mise en place de nouvelles filières de formation	SPI	65 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	16/01/2023
19	finalisation des travaux de construction du bloc administratif et pédagogique combinés de l'EGEM (VRD et électricité)	BEC	150 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO				08/11/2021	11/07/2022
20	Maîtrise d'oeuvre pour la finition des travaux de construction du bloc administratif et pédagogique combinés de l'EGEM (VRD et électricité)	SPI	15 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR				08/11/2021	05/08/2022
21	Travaux de construction d'un bloc pédagogique pour la FMSB de Garoua	BEC	150 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO				08/11/2021	01/02/2023

# MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
22	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique pour la FMSB de Garoua	SPI	15 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR				08/11/2021	03/03/2023
23	Construction d'un Bloc Pédagogique à l'ENS de Bertoua	BEC	200 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO				08/11/2021	09/10/2023
24	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENS de Bertoua	SPI	20 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR				08/11/2021	28/11/2023
25	Construction d'un bloc pédagogique de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Maroua (phase 1)	BEC	100 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	GG				08/08/2022	07/11/2022
26	Poursuite de la maitrise d'Œuvre pour la construction d'un bloc pédagogique de l'Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de l'Université de Maroua (phase 1)	AG	15 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO				10/08/2022	27/02/2023
27	Fourniture et mise en service des équipements de laboratoire et ateliers de certains établissement de la composante technologique et professionnelle de l'enseignement supérieure	AG	249 750 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/01/2023
28	Travaux de construction et acquisition des mobiliers d'un bâtiment devant abriter les bureaux du centre des examens nationaux et de l'unité de gestion du PRO-ACTP de l'enseignement supérieur	BEC	490 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	22/03/2023
29	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction et à l'acquisition des mobiliers d'un bâtiment devant abriter les bureaux du centre des examens nationaux et de l'unité de gestion du PRO-ACTP de l'enseignement supérieur	SPI	49 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	05/05/2023
30	Travaux de construction d'une clôture et d'une guérite à la Faculty of Health Sciences (FHS) de l'université de Buea	AG	115 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO	15/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	13/02/2023

# MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
31	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction d'une clôture et d'une guérite à la Faculty of Health Sciences (FHS) de l'université de Buea	SPI	11 500 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
32	Achats groupés des équipements de laboratoires et ateliers en faveur des ETP	AG	300 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO		05/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
33	Maîtrise d'œuvre d'achat des équipements de laboratoire	SPI	85 020 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR				16/12/2020	18/12/2023
34	Recrutement d'un consultant chargé de la réalisation des études relative à la révision, l'harmonisation et l'adaptation des programmes des filières Génie météorologique et sciences agricoles	SPI	70 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR		15/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
35	Etude en vue de la production d'un document de cadrage de la professionnalisation des enseignements universitaires	SPI	70 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR	29/08/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	22/02/2023
36	Révision, harmonisation et adaptation des programmes des sciences infirmières	SPI	95 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR	22/08/2022	29/09/2022	17/10/2022	27/10/2022	03/02/2023
37	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET d'Ebolowa	SPI	30 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONR				03/08/2022	28/02/2023
38	Travaux de construction d'un bloc pédagogique à l'ENSET de d'Ebolowa	BEC	150 000 000	BIP	MINESUP/ CIPM	AONO				10/08/2022	06/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>4 137 315 308</b>								

## MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Créer la plateforme de la bourse nationale des déchets dans une perspective de l'économie circulaire	SPI	10 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR		02/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	05/01/2023
2	Elaboration de la stratégie nationale des inspections environnementales	SPI	20 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR		26/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	29/12/2022
3	Elaboration des trois (03) règlements techniques	SPI	15 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR				09/08/2022	10/10/2022
4	Elaboration d'une politique de gestion des données et informations environnementales +rapport de l'Etat sur l'environnement	SPI	80 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR	28/01/2022	25/03/2022	15/04/2022	29/04/2022	28/06/2022
5	Préparation de la Stratégie Nationale d'Implémentation du DaRT au Cameroun	SPI	10 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR		02/08/2022	22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
6	Cartographie des cours d'eau du Cameroun envahis par les plantes aquatiques envahissantes	SPI	20 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR		19/08/2022	09/09/2022	23/09/2022	22/12/2022
7	Révision de la stratégie et du Plan d'Action National pour la Biodiversité (NBSAPII) dans le cadre de la mise en œuvre de la convention sur la biodiversité	SPI	30 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR	15/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/01/2023
8	Vulgarisation du nouveau cadre mondial 2020-2030	SPI	20 000 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONR	09/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
9	Acquisition des équipements informatique pour les services centraux et déconcentrés du MINEPDED	AG	59 200 000	BIP	MINEPDED/CIPM	AONO				29/07/2022	27/09/2022
10	La mise en place d'un centre pilote d'éducation à l'environnement à DZENG	SPI	20 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AONO	29/08/2022	18/11/2022	26/12/2022	09/01/2023	10/03/2023
11	L'acquisition des bateaux collecteurs de jacinthe d'eau et autres plantes aquatiques envahissantes	AG	100 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AONO		08/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	19/12/2022
12	La formation des utilisateurs au fonctionnement et à la maintenance des Engins	SPI	10 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AONO	09/09/2022	10/11/2022	12/12/2022	22/12/2022	20/02/2023

## MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA PROTECTION DE LA NATURE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
13	Projet de protection des berges et de promotion de l'écotourisme autour du Lac municipal d'Ebolowa	SPI	20 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AONO	05/09/2022	25/11/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/03/2023
14	La révision des textes du Sous-secteur de l'environnement Loi-Cadre	SPI	50 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AONO	26/09/2022	28/11/2022	30/12/2022	09/01/2023	10/04/2023
15	L'acquisition de 40 machines de destruction des emballages plastiques	AG	40 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AONO		08/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	19/12/2022
16	L'acquisition de matériel et interconnexion des sites abritant la bourse nationale des déchets	AG	100 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AONO	26/09/2022	28/11/2022	30/12/2022	09/01/2023	10/03/2023
17	La formation des acteurs (Délégués Régionaux et Départementaux responsables du MINEPDED) à l'utilisation de la plateforme de gestion des déchets	SPI	10 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AONO	27/10/2022	26/12/2022	27/01/2023	06/02/2023	08/03/2023
18	La formation des acteurs (Délégués Régionaux et Départementaux responsables du MINEPDED) à l'utilisation de la plateforme de gestion des déchets	SPI	85 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AOIR			11/08/2022	25/08/2022	23/12/2022
19	L'étude diagnostique de la qualité d'air dans la ville de Yaoundé	SPI	65 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AOIR		09/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	28/02/2023
20	L'élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les pollutions par les plastiques	SPI	20 000 000	Fonds CAS	MINEPDED/CIPM	AONO			16/08/2022	01/09/2022	31/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>784 200 000</b>								



## MINISTERE DES FINANCES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition et pose d'un ascenseur dans les services centraux du MINFI	AG	98 000 000	BIP	MINFI/ CIPM	AONO				01/09/2022	30/11/2022
2	Acquisition du matériel roulant pour les responsables des services Centraux du MINFI	AG	207 755 690	BIP	MINFI/ CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/01/2023
3	Acquisition de dix millions de timbre communaux au MINFI pour le compte de la DGI	AG	166 795 919	BF	MINFI/ CIPM	GG			25/08/2022	08/09/2022	10/10/2022
4	Acquisition de 182 kits de réparation IJ25 et CS200 au profit de la DGI	AG	249 532 736	BF	MINFI/ CIPM	GG			22/08/2022	05/09/2022	05/10/2022
<b>DIRECTION GENERALE DES DOUANES</b>											
5	Acquisition des véhicules	AG	850 000 000	Fonds Propres	CIPM-DGD/CCCM(AG)	GG				15/08/2022	14/11/2022
6	Acquisition de Coffres forts	AG	33 000 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	DC	22/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/12/2022
7	Acquisition et installation de Climatiseurs LOT 1: Extreme Nord, Nord et Adamaoua	AG	17 500 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO					
8	Acquisition et installation de Climatiseurs LOT 2: Ouest, Nord ouest, Sud ouest et Littoral		17 500 000								
9	Acquisition et installation de Climatiseurs LOT 3: Centre, sud et Est I		17 500 000								
10	Acquisition de Motocyclettes	AG	67 000 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO	04/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	28/11/2022
11	Acquisition de mobiliers de bureau	AG	150 000 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	03/02/2023

## MINISTERE DES FINANCES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
12	Réhabilitation du logement d'astreinte du Chef de Poste de Bascheo	BEC	14 999 994	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	23/01/2023
13	Construction d'une clôture en vue de la sécurisation du terrain de TSF LOT 1	BEC	98 300 272	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO					
14	Construction de la clôture et réhabilitation du Bureau des Douanes de Yagoua LOT 2		66 127 872								
15	Construction du poste de contrôle et du magasin Seilou Semba LOT 3		35 511 340								
16	Entretien et nettoyage des locaux	SPI	99 960 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONR	10/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	17/04/2023
17	Securité et gardinnage	SPI	17 280 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	DC	09/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	01/05/2023
18	Maintenance et installations électriques	SPI	90 000 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONR	09/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/05/2023
19	Réhabilitation de la résidence de fonction du Directeur Général des Douanes à Douala	BEC	30 692 774	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/01/2023
20	l'Extension du bâtiment abritant le siège du secteur des douanes du Sud Ouest à Limbe	BEC	32 398 198	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/01/2023
21	Construction du poste des douanes de Dock Yard à Limbe	BEC	35 000 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
22	Fourniture du matériel informatique	AG	47 144 680	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO		04/08/2022	22/08/2022	01/09/2022	03/10/2022

## MINISTERE DES FINANCES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
23	Fourniture des groupes électrogènes	AG	90 000 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO	05/08/2022	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/12/2022
24	Equipement du Centre d'Instruction Douanière	AG	220 000 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO	11/08/2022	12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/11/2022
25	Fourniture des liaisons d'interconnexion	SPI	80 000 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONR	18/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	24/04/2023
26	Fourniture d'accès au système de géolocalisation des marchandises en transit à travers la plateforme EFCOLIA LOT 1	SPI	168 000 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONR	05/09/2022	08/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	12/06/2023
27	Mise à disposition de balises GPS et fourniture d'accès au système de géolocalisation des marchandises en transit à travers la plateforme Securysat LOT 2		102 000 000								
28	Amenagement et équipement de l'immeuble siege du secteur des douanes du Sud II	AG	230 000 000	Fonds Propres	CIPM/DGD	AONO	15/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>3 331 999 475</b>								

## MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Travaux complémentaires de ravalement des façades EST et SUD du Bâtiment principal du MINFOPRA et du Centre de Conférence attenant	BEC	118 864 584	BIP	MINFOPRA/CIPM	GG					18/10/2022
2	Equipement de la Délégation Régionale de l'Est en mobilier	AG	35 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO	Réceptionné				
3	Equipement des Servives centraux en mobilier	AG	70 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO					
4	Mise en oeuvre d'une plate forme d'authentification des parchemins	SPI	200 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM-CCCM (SPI)	AONR	15/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
5	Aménagement et sécurisation de l'enceinte du MINFOPRA	BEC	105 000 000	BIP	MINFOPRA/CIPM	AONO					03/10/2022
6	Participation du MINFOPRA au SAGO 2022	SPI	49 950,000	BIP	MINFOPRA/CIPM	GG					22/08/2022
7	Acquisition du Matériel informatique et de reprographie pour les services centraux et déconcentrés du MINFOPRA	AG	189 011 248	BIP	MINFOPRA/CIPM	GG	Réceptionné				
<b>TOTAL</b>			<b>767 825 832</b>								

## MINISTERE DES FORETS ET DE LA FAUNE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Fourniture de sept cent (700) pagnes en vue de la célébration de la Journée Internationale de la Femme au Ministère des Forêts et de la Faune	AG	12 000 000	BF	MINFOF/CIPM	DC					18/08/2022
2	Fourniture du matériel d'entretien, entretien et ménage des locaux des services centraux du Ministère des Forêts et de la Faune	SPI	20 000 000	BF	MINFOF/CIPM	DC					18/05/2023
3	Fourniture de deux cent (200) tenues vertes et accessoires au profit du Ministère des Forêts et de la Faune	AG	25 000 000	CAS-FSDF	MINFOF/CIPM	DC					06/09/2022
4	Acquisition installation et configuration des licences logiciels et des systèmes utilisés pour la mise en œuvre du SIGIF 2	AG	471 600 000	CAS-FSDF	MINFOF/CIPM- OCCCM(AG)	AONO	16/08/2022	14/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	16/02/2023
5	Contrôle et surveillance des travaux de construction de l'immeuble Siège devant abriter les services de la Commission des Forêts d'Afrique Centrale	SPI	61 363 939	BIP	MINFOF/CIPM	GG					31/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>589 963 939</b>								

## MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN ( MINHDU)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Organisation de l'Assemblée Générale de l'EAMAU	SPI	80 600 000	BIP	CIPM/MINHDU	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
2	Entretien d'une voie au quartier fougerolle a Yaoundé : carrefour zone cacaoyère-fin derrière champ cacaoyère	ROUTES	82 888 288	BIP	CIPM/MINHDU	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
3	Réhabilitation de la voirie prioritaire dans la ville de Baham: accès Hôpital de district	ROUTES	100 000 000	BIP	CIPM/MINHDU	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
4	Entretien de la route 1784 au quartier Bastos	ROUTES	66 683 408	BIP	CIPM/MINHDU	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
5	Contrôle et Surveillance des travaux d'aménagement de certaines voiries dans la ville de Sangmelima	SPI	40 490 908	BIP	CIPM/MINHDU	AONR	08/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/03/2023
6	Aménagement de certaines voiries dans la ville de Sangmelima	ROUTES	578 441 536	BIP	CIPM/MINHDU	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	06/03/2023
7	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de construction des voiries en terre et/ou revêtues dans certaines villes duCameroun: lot 1		16 500 000								
8	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de construction des voiries en terre et/ou revêtues dans certaines villes duCameroun: lot 2	SPI	23 090 616	Fonds routier	CIPM/MINHDU	AONR	19/08/2022	09/09/2022	23/09/2022	22/05/2023	
9	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de construction des voiries en terre et/ou revêtues dans certaines villes duCameroun: lot 3		32 975 888								

## MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN ( MINH DU)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
10	Exécution des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de construction des voiries en terre et/ou revêtues dans certaines villes du Cameroun: lot 1	ROUTES	93 162 872	Fonds routier	CIPM/MINH DU	AONO	22/08/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	15/05/2023
11	Exécution des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de construction des voiries en terre et/ou revêtues dans certaines villes du Cameroun: lot 2		368 649 440								
12	Exécution des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de construction des voiries en terre et/ou revêtues dans certaines villes du Cameroun: lot 3		366 690 880								
13	Exécution des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de construction des voies dans certaines villes du Cameroun en 02 Lots : lot 1	ROUTES	300 000 000	Fonds routier	CIPM/MINH DU	AONO	06/07/2022	22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/03/2023
14	Exécution des travaux d'entretien, de réhabilitation ou de construction des voies dans certaines villes du Cameroun en 02 Lots : lot 2		390 775 200								
15	Contrôle et surveillance des travaux de construction de l'auto-route Yaoundé-Nsimalen section dite en rase campagne phase 1	SPI	400 000 000	BIP	CIPM/MINH DU	GG			20/06/2022	04/07/2022	29/06/2023
16	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un dalot double sur l'axe desservant les hôtels Benoué, Relais Saint Hubert et le stade Cenajes à Garoua	SPI	25 000 000	BIP	CIPM/MINH DU	GG			08/09/2022	22/09/2022	20/12/2022
17	Exécution d'aménagement d'une voie au quartier Messamendongo	ROUTES	119 113 664	BIP	CIPM/MINH DU	GG			25/08/2022	08/09/2022	06/12/2022
18	Contrôle et surveillance des travaux d'entretien, de construction des voiries urbaines dans certaines villes du Cameroun Lot11 : Ville de Douala, tronçon KOTTO-LOG POM	SPI	100 000 000	Fonds routier	CIPM/MINH DU	GG			19/09/2022	03/10/2022	28/09/2023


## MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN ( MINHDU)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
19	ETUDES TECHNIQUES ET EIES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE CERTAINES VOIES D'ACCES AUX EDIFICES PUBLICS DANS LES LOCALITES ENVORONNANTES ET VOIES DE RACCORDEMENT A L'AUTOROUTE YAOUNDE-NSIMALEN	SPI	90 000 000	Fonds routier	CIPM/MINHDU	AONR		01/08/2022	18/08/2022	29/08/2022	29/08/2023
20	REALISATION DES ETUDES DE FAISABILITE DU PROJET DE VALORISATION ENERGETIQUE DES DECHETS ORGANIQUES DU MARCHE MOKOLO A YAOUNDE	SPI	20 000 000	Fonds routier	CIPM/MINHDU	AONR		01/08/2022	18/08/2022	29/08/2022	24/02/2023
21	REALISATION DES ETUDES D'AMENAGEMENT DES SITES DE RECASEMENT EN PRELUDE AUX TRAVAUX DE RESTRUCTURATION / RENOVATION DE CERTAINS QUARTIERS DANS LA VILLE DE GAROUA	SPI	90 000 000	Fonds routier	CIPM/MINHDU	AONR		01/08/2022	18/08/2022	29/08/2022	26/06/2023
22	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE D'APPUI A L'ORGANISATION DE LA CAMPAGNE NATIONALE D'HYGIENE ET DE SALUBRITE : CONCOURS « VILLES PROPRES » EDITION 2022	SPI	98 000 000	Autres	CIPM/MINHDU	AONR		08/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	16/02/2023
23	RECRUTEMENT D'UN PRESTATAIRE D'APPUI A L'ORGANISATION DE LA CELEBRATION AU CAMEROUN, DE L'EDITION 2022, DE LA JOURNEE MONDIALE DE L'HABITAT DANS LA VILLE DE BERTOUA	SPI	99 000 000	Autres	CIPM/MINHDU	AONR		08/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	17/01/2023
24	Recrutement d'un bureau d'étude devant assurer la formation de quatre cent (400) jeunes en difficulté dans les communes de Djoum et Ambam, Banyo et Ngaoundal, aux petits métiers du secteur urbain (fabrication et pose des pavés) en vue de leur insertion socio-économique	SPI	23 000 000	BIP	CIPM/MINHDU	AONR				22/07/2022	20/09/2022
25	Recrutement d'un bureau d'étude devant assurer la formation de quatre cent (400) jeunes en difficulté dans les communes de Djoum et Ambam, Banyo et Ngaoundal, aux petits métiers du secteur urbain (fabrication et pose des pavés) en vue de leur insertion socio-économique	SPI	23 000 000	BIP	CIPM/MINHDU	AONR				22/07/2022	20/09/2022
26	Travaux de construction de la Délégation Régionale du MINHDU-Ouest (Phase 2)	BEC	121 000 000	BIP	CIPM/MINHDU	GG			01/09/2022	12/09/2022	09/01/2023



## MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN ( MINH DU)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
27	Maitrise d'oeuvre des Travaux de construction des drains principaux à Maroua	SPI	1 000 000 000	BIP	CIPM/MINH DU	GG			10/05/2022	23/05/2022	18/11/2022
28	Travaux de construction d'une ceinture de dallage et caniveaux d'évacuation des eaux autour des bâtiments sur le site du projet de construction de 100 logements sociaux et des équipements sociaux -culturels associés dans la ville de Maroua	ROUTES	95 000 000	BIP	CIPM/MINH DU	GG			20/06/2022	01/07/2022	28/11/2022
29	Travaux de construction des drains principaux à Maroua	ROUTES	1 000 000 000	Fonds routier	CIPM/MINH DU	GG					18/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>5 844 062 700</b>								



## MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Construction de la clôture du CNEPCI de NKOLNDA Phase II	BEC	70 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO					13/09/2022
2	Acquisition du matériel et des équipements de mobilisation et d'enrôlement à l'Observatoire National de la Jeunesse	AG	161 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	26/08/2022	14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/01/2023
3	Développement de la plateforme numérique de mise en relation des entrepreneurs de la diaspora avec leurs pairs locaux (DIALYJ)	SPI	80 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO			22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
4	Clôture et aménagement de la cour des bâtiments abritant la DPEJ et le PAJER-U	BEC	70 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO				04/08/2022	02/11/2022
5	Equipement du studio de production et de diffusion de la MINJEC WEB TV	AG	15 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC		11/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	07/11/2022
6	Mobilier de bureau des services centraux du MINJEC	AG	40 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC					23/08/2022
7	Acquisition des Kits fixes et mobiles pour les visioconférences et télétravail	AG	15 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC		25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/11/2022
8	Réactualisation du schéma directeur informatique	SPI	35 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO			22/08/2022	05/09/2022	04/11/2022
9	Service extérieur de gardiennage	SPI	29 917 900	BIP	MINJEC/CIPM	DC				28/03/2022	23/01/2023
10	Entretien ordinaire des bâtiments des Services Centraux du MINJEC	SPI	23 200 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC				24/03/2022	18/01/2023
11	Parachèvement des études architecturales, techniques et géotechniques du projet de réhabilitation et d'extension du bâtiment annexe D du MINJEC	SPI	98 500 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONR		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/01/2023

## MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DE L'EDUCATION CIVIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
12	Achèvement de l'équipement en mobilier de bureau du nouveau bâtiment siège du MINJEC	AG	98 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO		25/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
13	Equipement des dortoirs du Centre de Référence de REAMORCE	AG	20 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	DC	22/08/2022	15/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	11/01/2023
14	Aménagement et réhabilitation des bâtiments du CNEPCI	BEC	37 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	22/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
15	Aménagement et équipement du local de l'Unité du Gestion du Programme Youthconnekt Cameroon	AG	10 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO		23/08/2022	02/09/2022	03/10/2022	
16	Etude pour l'opérationnalisation du WAQF du MINJEC	SPI	75 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONR	15/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	18/01/2023
17	Acquisition du matériel roulant au MINJEC LOT 1: Matériel roulant des services centraux du MINJEC	AG	149 347 008	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	21/07/2022	22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
18	Acquisition du matériel roulant au MINJEC: LOT2: Acquisition d'un véhicule 4x4 pour le DNP		35 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO					
19	Construction d'un centre de référencement du REAMORCE à NKOLNDA	BEC	90 552 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	29/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
20	Matériel informatique des services centraux du MINJEC	AG	50 000 000	BIP	MINJEC/CIPM	AONO	Réceptionné				
<b>TOTAL</b>			<b>1 202 516 908</b>								

## MINISTERE DE LA JUSTICE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Palais de justice d'AMBAM : Maitrise d'oeuvre des travaux de Construction	SPI	20 000 000	BIP	MINJUSTICE/CIPM	AONR	23/08/2022	10/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/11/2025
2	Palais de justice d'AMBAM : travaux de Construction	BEC	200 000 000	BIP	MINJUSTICE/CIPM	AONO	02/09/2022	17/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	24/11/2025
<b>TOTAL</b>			<b>220 000 000</b>								




## MINISTRE DES MARCHES PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition de matériel informatique pour le projet E-procurement	AG	30 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	GG			27/07/2022	11/08/2022	12/09/2022
2	Collecte, acheminement et distribution des courriers et colis lot3	AG	15 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO			17/10/2022	27/10/2022	23/10/2023
3	Recrutement d'un prestataire au MINMAP devant l'accompagner dans la sécurisation du matériel roulant moyennant le suivi en temps réel par le système de positionnement mondiale « GPS ».	SPI	24 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONR	EN COURS D'EXECUTION				19/05/2023
4	Entretien et Nettoyage des batiments du MINMAP pour l'Exercice 2022. lot1 Batiment A	SPI	24 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONR				17/10/2022	12/10/2023
5	Entretien et Nettoyage des batiments du MINMAP pour l'Exercice 2022; Lot2 Batiment B		24 000 000								
6	Gardiennage et sécurité des batiments du MINMAP pour l'Exercice 2022	AG	18 400 000	BIP	MINMAP/ CIPM	GG			25/07/2022	05/08/2022	31/07/2023
7	Acquisition des ordinateurs	AG	78 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO				17/10/2022	16/11/2022
8	Acquisition d'un groupe électrogène	AG	80 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	GG			26/09/2022	10/10/2022	08/11/2022
9	Acquisition de quatre portiques anti COVID-19	AG	20 800 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO				06/06/2022	05/09/2022
10	Acquisition motocyclette pour le contrôle	AG	36 000 000	BIP	MINMAP/ CIPM	AONO	RECEPTIONNE				
11	sécurisation du matériel roulant par le système de GPS pour l'exercice 2021	AG	21 178 800	BIP	MINMAP/ CIPM	GG			04/07/2022	15/07/2022	15/07/2022
<b>TOTAL</b>			<b>371 378 800</b>								

## MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition d'un véhicule de fonction pour le MINMIDT	AG	76 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO				04/07/2022	03/10/2022
2	Appui au GIC NOVAGRO pour la transformation des produits agricoles	AG	50 000 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO			09/08/2022	25/08/2022	22/11/2022
3	Acquisition de trois (03) pick-up	AG	97 500 000	BIP	MINMIDT/CIPM	AONO		08/08/2022	25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>223 500 000</b>								



## MINISTRE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, DE L'ECONOMIE SOCIALE ET DE L'ARTISANAT

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du matériel informatique pour la connexion à internet des services déconcentrés du MINPMEESA	AG	55 861 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO		16/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/10/2022
2	Travaux de construction des VRD et de la clôture de sécurisation de la délégation départementale du Mbam et Inoubou	BEC	59 327 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO					17/10/2022
3	Acquisition des équipements pour l'opérationnalisation du numéro vert du MINPMEESA	AG	25 624 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO	18/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	12/12/2022
4	Equipement de la salle de conférence du Cabinet du MINPMEESA	AG	10 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO			19/08/2022	02/09/2022	03/10/2022
5	Equipement en matériel de télécom du Cabinet du MINPMEESA	AG	15 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO			19/08/2022	02/09/2022	03/10/2022
6	Acquisition de mobilier de bureau	AG	25 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO					30/09/2022
7	Acquisition du matériel informatique	AG	25 000 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO					15/08/2022
8	Maitrise d'œuvre du projet de construction de la maison de l'artisanat dans l'arrondissement de Ndikinimeki	SPI	18 131 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONR					10/03/2023
9	Construction de la maison de l'Artisanat dans l'Arrondissement de Ndikiniméki	AG	181 302 000	BIP	MINPMEESA/ CIPM	AONO					10/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>415 245 000</b>								

## MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition des logiciels de sécurité au ministère des postes et télécommunications	AG	42 140 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO			09/08/2022	25/08/2022	24/10/2022
2	Réhabilitation du Réseau Téléphonique du MINPOSTEL	AI	60 000 000	BIP	MINPOSTEL/ CIPM	AONO		15/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
3	Construction et rehabilitation	BEC	50 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	03/12/2021	21/01/2022	11/02/2022	25/02/2022	26/05/2022
4	Installation de l'énergie solaire dans les bureaux de poste de Lom-Pangar et de Mboma	AI	50 000 000	Fonds Special de Developpement Postal (FSP)	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	12/09/2022	02/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	24/04/2023
5	Réhabilitation de 14 bureaux de poste (Mbouda, Ambam, Yagoua, Ndelele, Batchenga, Bandjock, Douala-Bonaberi, Nkongsamba, Tchollire, Lagdo, Bafia, Yoko, Fouban, Lolodorf)	BEC	247 524 608	Fonds Special de Developpement Postal (FSP)	MINPOSTEL/ CIPM	AONO		17/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
6	Acquisition de 2 véhicules pick-up pour le suivi des activités de la régulation postale (DRP) et le contrôle des travaux sur le terrain (DIER)	AG	60 000 000	Fonds Special de Developpement Postal (FSP)	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	13/09/2022	02/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	22/02/2023
7	Mise en place des laboratoires de cybersécurité à l'Ecole polytechnique de l'Université de Douala, à l'Ecole polytechnique de l'Université de Maroua et à l'Université de Buea	AG	225 000 000	Fonds Special de Sécurisation des activités Electroniques (FSE)	MINPOSTEL/ CIPM	AONO		05/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	23/01/2023



## MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
8	Réalisation de l'étude en vue de la mise en place d'une plateforme nationale de lutte contre la cybercriminalité	SPI	47 000 000	Fonds Special de Sécurisation des activités Electroniques (FSE)	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	13/09/2022	06/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	24/04/2023
9	Formation grand public, formation des formateurs et des influenceurs, organisation logistique et suivi/évaluation du projet, formation des community manager et des pairs éducateurs, organisation des causeries éducatives sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux et le cadre légal et réglementaire relative à la cybersécurité	SPI	95 000 000	Fonds Special de Sécurisation des activités Electroniques (FSE)	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	26/09/2022	05/12/2022	06/01/2023	16/01/2023	17/04/2023
10	Recrutement d'un cabinet pour l'accompagnement, la production et la traduction du Manuel des différents CAS du MINPOSTEL	SPI	30 000 000	Fonds Special de Sécurisation des activités Electroniques (FSE)	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	16/09/2022	24/11/2022	26/12/2022	05/01/2023	05/04/2023
11	Achat véhicule coaster (Déploiement des plateformes logistiques au Centre National de développement de l'Economie Numérique)	AG	60 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	16/09/2022	17/11/2022	19/12/2022	29/12/2022	30/01/2023
12	Aménagements et équipements des incubateurs dans certaines régions du Cameroun	AG	100 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	16/09/2022	24/11/2022	26/12/2022	05/01/2023	06/02/2023
13	Maîtrise d'oeuvre des travaux de mise à niveau du Datacenter de la CAMPOST	SPI	380 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AG)	AONR		14/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	04/04/2023
14	Mise à niveau du Datacenter de l'e-Post CAMPOST	AG	3 775 977 886	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AG)	GG				30/08/2022	28/11/2022

## MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
15	Recrutement d'un consultant en vue de l'élaboration et de l'édition d'un code des télécommunications et TIC	SPI	90 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	16/09/2022	24/11/2022	26/12/2022	05/01/2023	05/04/2023
16	Etudes au MINPOSTEL Lot 1 : Etude en vue de la modernisation du bâtiment du MINPOSTEL	SPI	184 850 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM- CCCM(SPI)	AONR	26/09/2022	15/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	26/04/2023
17	Etudes au MINPOSTEL Lot 2 : Etude en vue de l'élaboration d'un plan d'acquisition du patrimoine du MINPOSTEL		82 048 000								
18	Achat, installation et rénovation des équipements à usage de bureau	AG	20 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM	DC	01/09/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/11/2022
19	Etude technique et architecturale en vue de la construction de l'hôtel des Postes de la Délégation Régionale des P&T du Centre	SPI	40 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	16/09/2022	24/11/2022	26/12/2022	05/01/2023	05/04/2023
20	Achats de voiture de fonction, de liaison ou de service (Projet de pose, de raccordement et de mise en service de câble à fibre optique dans certaines villes industrielles, universitaires et frontalières du Cameroun)	AG	163 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM	AONO	13/09/2022	02/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	22/02/2023
21	Acquisition, installation et interconnexion des équipements automatiques de collecte et de transmission des données météorologiques	AI	1 630 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM- CCCM(AI)	AONO	26/09/2022	09/12/2022	09/01/2023	19/01/2023	19/04/2023


## MINISTÈRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
22	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation du marché d'acquisition, d'installation et d'interconnexion des équipements automatiques de collecte et de transmission des données météorologiques	SPI	160 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(AI)	AONR	26/09/2022	15/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	26/05/2023
23	Formation des différents cadres de l'administration en transformation digitale de leurs organisations	SPI	95 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM	AONR	16/09/2022	24/11/2022	26/12/2022	05/01/2023	05/04/2023
24	Recrutement d'un consultant en vue de la mise en oeuvre d'un schéma directeur pour la transformation numérique des collectivités territoriales décentralisées	SPI	125 000 000	Fonds Special des Télécommunications (FST)	MINPOSTEL/ CIPM-CCCM(SPI)	AONR	26/09/2022	15/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	27/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>7 812 540 494</b>								



## MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du matériel agricole à octroyer aux groupes de femmes	AG	50 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO				26/07/2022	25/08/2022
2	Acquisition du matériel du roulant	AG	114 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO				22/08/2022	06/10/2022
3	Acquisition matériel informatique	AG	75 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO				28/07/2022	29/08/2022
4	Acquisition 15 motos tout terrain	AG	30 000 000	BIP	MINPROFF/ CIPM	AONO		15/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	03/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>269 000 000</b>								



## MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Entretien des bâtiments	SPI	24 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	DC					06/05/2023
2	Gardiennage des locaux abritant les services centraux du MINRESI	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	DC					27/05/2023
3	Travaux de réactualisation du Fichier National des chercheurs indépendants dans le domaine de la pharmacopée traditionnelle	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
4	Etude en vue de l'élaboration des mécanismes de partenariat public-privé en matière de recherche scientifique et de l'Innovation	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO		26/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	29/12/2022
5	Création d'une base de donnée pour l'enregistrement et le suivi périodique des espaces, infrastructures et équipements dans les instituts sous tutelle et les structures de recherche partenaire du MINRESI	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO		26/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	29/12/2022
6	Élaboration du document de politique nationale de la veille Technologique: phase II	SPI	20 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
7	Maitrise d'oeuvre pour la rénovation du CNE et des VRD au MINRESI	SPI	30 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONR					17/12/2022
8	Travaux de rénovation du CNE et des VRD au MINRESI	BEC	325 032 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO					19/12/2022
9	Travaux d'aménagement de deux (02) guérites, de certains bureaux de la DAG, et rénovation des murs et de portails d'entrée du MINRESI	BEC	99 000 000	BIP	MINRESI/CIPM	AONO					05/12/2022

## MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
10	Travaux d'interconnexion des deux groupes électrogènes et des deux compteurs ENEO des Bâtiments ( Annexe N° 1 et 2)	AI	20 000 000	BIP	MINRES/CIPM	AONO	08/08/2022	26/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	30/12/2022
11	Acquisition du matériel roulant: un véhicule berline pour les services centraux, Lot 1	AG	29 000 000	BIP	MINRES/CIPM	AONO			04/08/2022	18/08/2022	19/09/2022
12	Acquisition du matériel roulant: deux (02) pick UP pour les services centraux , Lot 2		68 000 000								
13	Acquisition et installation du matériel de bureau	AG	23 170 000	BIP	MINRES/CIPM	DC					18/08/2022
14	Acquisition et installation du mobilier de bureau	AG	20 000 000	BIP	MINRES/CIPM	DC				05/08/2022	05/09/2022
15	Acquisition et l'installation du matériel informatique	AG	30 000 000	BIP	MINRES/CIPM	DC					18/07/2022
<b>TOTAL</b>			<b>768 202 000</b>								

## MINISTÈRE DES RELATIONS EXTERIEURES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Mise en place des sites Web des missions Diplomatiques du Cameroun à l'étranger	SPI	49 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO				17/06/2022	17/10/2022
2	Mise en place d'un système informatisé de gestion du patrimoine mobilier et immobilier du Cameroun à l'étranger (phase II)	SPI	98 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO				17/06/2022	17/10/2022
3	Travaux d'étanchéité des bâtiments A, B et C	BEC	46 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	26/08/2022	14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	16/02/2023
4	Ravalement des Bâtiments abritant les services de la D1 et D3 en peinture	BEC	92 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO				17/06/2022	15/09/2022
5	Construction d'une clôture en vue de sécuriser le site du MINREX au nouveau quartier administratif (phase 2)	BEC	150 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	26/08/2022	14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/04/2023
6	Fourniture et installation d'un ascenseur au bâtiment D au MINREX	AG	103 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO				10/05/2022	07/10/2022
7	Acquisition d'un véhicule 4x4 pour l'antenne protocolaire et consulaire de Douala	AG	50 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO	23/08/2022	10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/02/2023
8	Travaux de réhabilitation intérieur et extérieur du bâtiment B (carrelage et peinture)	BEC	98 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO				17/06/2022	14/11/2022
9	Acquisition de mobiliers de bureau	AG	50 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO		08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	12/10/2022
10	Achat et pose des climatiseurs	AG	40 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO		08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	11/11/2022
11	Mise en place d'un système de téléphonie IP	AG	164 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO		08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
12	Equipement de la salle de conservation d'archives et des ouvrages de bibliothèque	AG	119 000 000	BIP	MINREX/CIPM	AONO				17/06/2022	15/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 059 000 000</b>								

## MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition d'un photocopieur, de deux micro-ordinateurs et leurs accessoires, et d'un appareil fax et le mobilier et les fournitures de bureaux	AG	15 000 000	BADEA	MINSANTE/CIPM	AONO		21/10/2022	28/11/2022	12/12/2022	11/01/2023
2	Acquisition de deux véhicules tout terrain et de trois (3) mobylettes	AG	55 000 000	BADEA	MINSANTE/CIPM	AONO	23/09/2022	12/12/2022	16/01/2023	30/01/2023	01/03/2023
3	Travaux de construction de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo	BEC	10 000 000 000	BADEA	MINSANTE/CIPM- CCCM(BEC)	AOIO	03/10/2022	30/01/2023	06/03/2023	20/03/2023	08/05/2025
4	Etudes d'Avant Projet détaillé du Projet de Construction et d'Equipement de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo et contrôle/supervision des travaux	SPI	850 000 000	BADEA	MINSANTE/CIPM- CCCM(SPI)	ACNR	03/10/2022	06/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	28/08/2023
5	Etudes d'Avant Projet Sommaire du Projet de Construction et d'Equipement de l'Hôpital Régional Annexe de Mbalmayo	SPI	150 000 000	BADEA	MINSANTE/CIPM- CCCM(SPI)	AONO	03/10/2022	02/01/2023	06/02/2023	20/02/2023	22/05/2023
6	construction d'un logement d'astreinte dans la commune de Mora Département du Mayo Sava Région de l'Extrême Nord	BEC	35 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	02/09/2022	21/10/2022	11/11/2022	25/11/2022	24/05/2023
7	construction d'un logement d'astreinte dans la commune de Moloundou Département de la Boumba et Ngoko Région de l'Est	BEC	35 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO				17/08/2022	13/02/2023
8	construction d'un logement d'astreinte dans la commune de Garoua Boulai Département du Lom et Djerem Région de l'Est	BEC	35 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO				15/08/2022	13/02/2023
9	Construction d'un logement d'astreinte dans la Commune de GUIDIGUIS Département du MAYO KANI, Région de l'Extrême Nord	BEC	35 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO		19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	24/04/2023
10	Construction d'un Centre de Santé intégré dans la commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 2e département de la Mvina region de l'Adamaoua	BEC	50 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	05/06/2023



## MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Travaux d'aménagement et de sécurisation du site de construction /équipement del'HRA de Mbalmayo	BEC	100 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	GG			15/08/2022	26/08/2022	24/04/2023
12	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité du centre Hospitalier régional de Garoua: lot 1	AG	75 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM CCCM(AG)	AONO		16/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
13	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité du centre Hospitalier régional de Bertoua : lot 2		75 000 000								
14	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité du centre Hospitalier régional de Maroua: lot 3		75 000 000								
15	Acquisition des matériels informatiques pour la fonctionnalité du centre Hospitalier régional de Ngaoundéré : lot 4		75 000 000								
16	Amélioration des plateaux techniques des laboratoires des Facultés de Medecine (acquisition des équipements hospitalier)	AG	100 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO			15/08/2022	13/12/2022	
17	Eclairage d'une résidence d'astreinte à l'Hôpital de District de MESSAMENA	AI	12 500 000	BIP	MINSANTE/CIPM	DC				15/08/2022	14/10/2022
18	Eclairage d'une résidence d'astreinte des personnels via les solutions solaires photovoltaïque à l'Hôpital de District de TCHOLLIRE	AI	12 500 000	BIP	MINSANTE/CIPM	DC				16/08/2022	17/10/2022
19	Eclairage d'une résidence d'astreinte à l'Hôpital de District de PITO A	AI	12 500 000	BIP	MINSANTE/CIPM	DC				16/08/2022	17/10/2022
20	Etudes architecturales et techniques du projet d'achèvement et d'équipement du Centre de Chirurgie Cardiaque et pédiatrique de Yaoundé sis à la Fondation Chantal Biya	SPI	68 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONR	26/08/2022	21/10/2022	11/11/2022	25/11/2022	24/05/2023

## MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
21	Maitrise d'œuvre pour les travaux d'extension pour un pavillon maternité et un bloc administratif de l'Hôpital de District de Meyomessala	SPI	25 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONR		15/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/04/2023
22	Travaux construction du pavillon maternité et un bloc administratif à Hôpital de District de Meyomessala	BEC	250 000 000	ABS	MINSANTE/CIPM	AONO	15/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	08/05/2023
23	Acquisition de 03 véhicules pick up et 30 motos pour l'extension du chèque santé dans les Régions de l'Extrême-nord de l'Adamaoua et du Nord	AG	155 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	16/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
24	Acquisition des Bus de transport du personnel de santé dans les CHRs de Bertoua, Garoua, Ngaoundéré et Maroua	AG	248 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	15/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
25	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier Régional de Garoua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	200 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO				15/08/2022	13/12/2022
26	Acquisition/installation des équipements d'imagerie médicale pour l'Hôpital JAMOT de YAOUNDE dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	400 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	AONO			19/08/2022	02/09/2022	30/12/2022
27	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier Régional de Maroua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	200 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO			16/08/2022	01/09/2022	29/12/2022
28	Remise à niveau des plateaux techniques pour le séquençage du COVID 19 au LNSP de Yaoundé et à Garoua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	150 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	GG				19/08/2022	14/02/2023
29	Acquisition/installation des équipements médicaux pour certaines formations sanitaires dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	200 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	07/06/2023
30	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier de Ngaoundéré dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	200 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO			16/08/2022	01/09/2022	29/12/2022

## MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
31	Acquisition des mobiliers hospitaliers et de bureau complémentaires pour la mise en service du Centre Hospitalier Régional de Bertoua dans le cadre de la Couverture Santé Universelle	AG	200 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO			17/08/2022	01/09/2022	29/12/2022
32	Maitrise d'oeuvre du projet de remise à niveau des salles d'eau et équipements des centres d'hémodialyse (Maroua, Garoua, Bamenda, Bertoua, Ebolowa et Buéa)	SPI	52 866 840	BIP	MINSANTE/CIPM	GG			29/08/2022	12/09/2022	08/02/2023
33	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse (Maroua, Garoua, Bamenda, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 1 Maroua	AG	28 079 500	BIP	MINSANTE/CIPM- CCCM(AG)	GG			06/09/2022	19/09/2022	16/01/2023
34	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse ( Maroua, Garoua, Bamenda, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 2 Garoua		73 250 496								
35	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse (Maroua, Garoua, Bamenda, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 3 Buéa		86 260 496								
36	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse ( Maroua, Garoua, Bamenda, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 4 Bamenda		309 951 616								
37	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse ( Maroua, Garoua, Bamenda, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 5 Ebolowa		268 841 600								
38	Remise à niveau des salles d'eau et équipements des Centres d'hémodialyse ( Maroua, Garoua, Bamenda, Bertoua, Ebolowa, Buéa) dans le cadre de la Couverture Santé Universelle : Lot 6 Bertoua		200 000 000								
39	Réalisation des travaux d'extension de l'immeuble siège du MINSANTE	BEC	2 152 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO			18/08/2022	01/09/2022	01/09/2023
40	Construction d'une clôture y compris guérite au CSI de Midjivin dans l'Arrondissement de Kaélé, Département du Mayo-Kani, Région de l'Extrême-Nord	BEC	70 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO			15/08/2022	29/08/2022	26/12/2022

## MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
41	Achèvement des travaux de construction de l'immeuble OMS	BEC	253 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO				16/08/2022	13/04/2023
42	Travaux de construction du CSI de Baloua, Arrondissement de Tonga, Département du Ndé, Région de l'Ouest	BEC	65 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO				15/08/2022	12/04/2023
43	Travaux de construction d'un logement d'astreinte et d'une clôture au CSI de Balekouet dans le département de la Ménoua, Région de l'Ouest	BEC	80 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO		17/08/2022		01/09/2022	29/12/2022
44	Acquisition des thermomètres Infrarouges	AG	112 500 000	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM	GG				17/08/2022	16/09/2022
45	Travaux de cloisonnement de la salle d'attente pour la prise en charge des patients du COVID-19 à l'Aéroport International de NSIMALEN	BEC	9 851 767	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM	GG				18/08/2022	17/10/2022
46	Travaux d'aménagement et équipement d'une salle de déchoquage au poste de Santé Frontière, et ceux des espaces et installation du dispositif de testing compte tenu de la pandémie du COVID-19 à l'Aéroport de Bafoussam	BEC	29 851 804	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM	AONO				19/08/2022	18/10/2022
47	Travaux d'aménagement à l'Aéroport International de DOUALA et aménagement de la salle de déchoquage au Stade de JAPOMA	AI	42 603 488	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM	GG				22/08/2022	21/10/2022
48	Acquisition en urgence des équipements de PCR au CHR de GAROUA	AG	90 107 840	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM	GG				26/08/2022	26/09/2022
49	Aménagement des espaces médicaux au sein de l'Aéroport International de Garoua et au Stade de ROUMDE ADJA et pour les travaux de réhabilitation de l'Hôpital Régional de Garoua	AI	49 943 152	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM	GG				31/08/2022	31/10/2022
50	Acquisition des brûleurs à fuel y compris accessoires et la mise en service de 34 Incinérateurs acquis sur fonds du Programme Conjoint AFD-KFW	AG	166 000 000	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM	AONO				31/08/2022	31/10/2022

## MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
51	Acquisition des automates d'extraction du COVID-19	AG	291 838 656	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM-CCCM(AG)	GG			05/09/2022	16/09/2022	14/11/2022
52	Prise en charge du fret aérien dans la fourniture de l'IRM	AG	160 000 000	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM	GG			29/08/2022	09/09/2022	10/10/2022
53	Acquisition en urgence des équipements de PCR au CHR de Bafoussam	AG	25 235 464	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM	GG			05/09/2022	16/09/2022	14/11/2022
54	Fourniture et installation d'une IRM marque SIEMENS dans la ville de Bafoussam en prélude à la couverture Médicale de la CAN TOTAL Energies 2021	AG	900 000 000	Compte Spécial CAN	MINSANTE/CIPM	GG				26/08/2022	26/09/2022
55	Fourniture des équipements de Maternité et de néonatalogie dans les formations sanitaires de 4ème et 5ème catégories	AG	247 924 992	BF	MINSANTE/CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/01/2023
56	Fourniture des équipements d'imagerie et de néonatalogie pour le relèvement du plateau technique des fosa des HD d'Extrême-nord	AG	248 460 000	BF	MINSANTE/CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/01/2023
57	Fourniture des équipements et matériels de Maternité dans les formations sanitaires de 4ème et 5ème catégories	AG	248 357 760	BF	MINSANTE/CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/01/2023
58	Fourniture des équipements de Laboratoire dans les formations sanitaires de 4ème et 5ème catégories	AG	243 509 584	BF	MINSANTE/CIPM	AONO	30/09/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	21/02/2023
59	Gardiennage du Bâtiment Principal du MINSANTE et de certains services Annexes	SPI	75 000 000	BF	MINSANTE/CIPM	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	05/06/2023
60	Acquisition des lits d'hospitalisation avec matelas au MINSANTE	AG	202 250 000	BADEA	MINSANTE/CIPM	AONO	24/08/2022	24/10/2022	24/11/2022	05/12/2022	03/02/2023

## MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
61	Fourniture des paquets d'intrants pour 77 prisons et 300 000 prisonniers au PNLT Lot 2	AG	9 520 000	Fonds Mondial	MINSANTE/CIPM	DC		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	14/11/2022
62	Fourniture des paquets d'intrants pour 77 prisons et 300 000 prisonniers au PNLT Lot 1		26 600 800								
63	Fourniture d'un accès internet par fibre optique; liaison spécialisée au groupe technique central du PNLT	AG	25 541 208	Fonds Mondial	MINSANTE/CIPM	AONO	22/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	22/12/2022
64	Fourniture du matériel de dépistage et de désinfection pour la riposte contre la COVID 19	AG	24 361 680	Fonds Mondial	MINSANTE/CIPM	DC		18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	14/11/2022
65	Recrutement d'un cabinet pour la réalisation de l'audit des comptes du Programme National de Lutte Contre la Tuberculose	SPI	9 778 500	Fonds Mondial	MINSANTE/CIPM	AONO		10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/03/2023
66	Fourniture du matériel de travail à 160 mentors au PNLT	AG	5 000 000	Fonds Mondial	MINSANTE/CIPM	DC		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	17/11/2022
67	Acquisition du matériel médical à l'hôpital de District de NKAMBE	AG	80 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	17/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	13/02/2023
68	Maintenance des équipements de dialyse du Centre Régional d'hémodialyse de Maroua	SPI	12 565 370	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	16/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	07/03/2023
69	Maintenance du Scanner HITACHI SUPRA de l'Hôpital Central de Yaoundé	SPI	79 909 024	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	16/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	08/05/2023
70	Finalisation des travaux de construction du pavillon Mère et Enfant de l'Hôpital de District de FIGUIL	BEC	42 457 752	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	16/08/2022	03/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	08/05/2023

## MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
71	Travaux de réhabilitation/extension des résidences respectives du Directeur de l'Hôpital Régional de Garoua et du Délégué Régional de la Santé Publique du NORD	BEC	83 475 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	17/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	13/02/2023
72	Achèvement des travaux du CDA	BEC	70 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	16/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	23/02/2023
73	Fourniture des équipements de dialyse à l'Hôpital de MAROUA	AG	80 750 000	BIP	MINSANTE/CIPM	GG			19/08/2022	02/09/2022	31/10/2022
74	Travaux de réhabilitation et d'extension du Centre de Santé de MEBOLO : arrondissement de LEMBE YEZOOM	BEC	90 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO		16/09/2022	07/10/2022	21/10/2022	17/02/2023
75	Travaux de réhabilitation de la clôture de l'Hôpital Régional annexe de MOKOLO	AI	57 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	16/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	13/02/2023
76	Acquisition des réactifs de laboratoire pour le déploiement national des activités de séquençage de COVID 19	AG	244 950 000	BIP	MINSANTE/CIPM	GG			17/08/2022	01/09/2022	31/10/2022
77	Travaux de construction de deux Centres de Santé dans les Régions de l'Extrême nord : Lot 2 : CSI de BIBEMI	BEC	60 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	09/05/2023
78	Travaux de construction de deux Centres de Santé dans les Régions de l'Extrême nord : Lot 1 : CSI du LAMIDAT de 1er Degré de MOKOLO : LAMARDE		60 000 000								
79	Maitrise d'oeuvre des travaux d'extension de l'Immeuble siège du Ministère de la Santé	SPI	104 999 648	BIP	MINSANTE/CIPM	GG			29/08/2022	12/09/2022	09/01/2023
80	Fournitures des couveuses néonatales au Ministère de la Santé Publique	AG	16 520 000	BIP	MINSANTE/CIPM	DC		17/08/2022	09/09/2022	23/09/2022	21/11/2022

## MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
81	Travaux de construction de deux centres de Santé dans la Région de l'Extrême nord Lot 2 : CSI DE GAZARO	BEC	65 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO				18/08/2022	13/02/2023
82	Travaux de construction de deux centres de Santé dans la Région de l'Extrême nord Lot 1 : CSI DE GALA TCHEODE		65 000 000								
83	Fourniture et aménagement de deux conteneurs pour bureau	AG	20 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO		15/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	17/11/2022
84	Travaux de mise en conformité des salles de radiologie des Hôpitaux Régionaux de Garoua et de MOKOLO ainsi que l'Hôpital de District de KUMBA Lot 1 : HR MOKOLO	BEC	10 341 360	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO				16/08/2022	17/10/2022
85	Travaux de mise en conformité des salles de radiologie des Hôpitaux Régionaux de Garoua et de MOKOLO ainsi que l'Hôpital de District de KUMBA Lot 2 : HD KAELE		14 791 770								
86	Travaux de mise en conformité des salles de radiologie des Hôpitaux Régionaux de Garoua et de MOKOLO ainsi que l'Hôpital de District de KUMBA Lot 2 : HD KAELE Travaux de mise en conformité des salles de radiologie des Hôpitaux Régionaux de Garoua et de MOKOLO ainsi que l'Hôpital de District de KUMBA Lot 3 : HR GAROUA		20 000 000								
87	Recrutement d'un assistant au Maître d'ouvrage (AMO) en vue du suivi de la réalisation de la phase d'études générales des travaux de construction et d'équipement d'un Hôpital Gastro pneumologique à Yaoundé Jamot et d'un Hôpital psychiatrique à Mfou	SPI	69 999 752	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO				15/08/2022	10/02/2023
88	Construction d'une clôture y compris guérite au Centre de Santé Intégré de MIDJIVIN dans l'arrondissement de KAELE	AI	70 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO			17/08/2022	01/09/2022	29/12/2022




## MINISTÈRE DE LA SANTE PUBLIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
89	Hôpital District de KUMBA : travaux de réhabilitation/extension	BEC	191 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	GG	09/09/2022				02/12/2022
90	Hôpital District de KUMBA : maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation/extension	SPI	40 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	GG	09/09/2022		10/10/2022	21/10/2022	17/02/2023
91	Hôpital District de Garoua Boulaï : poursuite des travaux de construction	BEC	105 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO			16/08/2022	01/09/2022	27/02/2023
92	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction d'un bloc d'hospitalisation et de consultation d'urgence	SPI	30 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	GG	06/09/2022		10/10/2022	21/10/2022	19/04/2023
93	Hôpital Régional annexe de MOKOLO : construction d'un bloc d'hospitalisation et de consultation d'urgence	BEC	800 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	GG	14/09/2022		24/10/2022	03/11/2022	02/05/2023
94	Construction d'un Centre de Santé intégré dans la commune d'Arrondissement de Ngaoundéré 2e département de la Mvina region de l'Adamaoua	BEC	50 000 000	BIP	MINSANTE/CIPM	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	05/06/2023
<b>TOTAL</b>			<b>23 610 746 919</b>								

## MINISTRE DES SPORTS ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de l'inspection de pédagogie	BEC	50 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO		26/07/2022	15/08/2022	29/08/2022	27/12/2022
2	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de la sous-direction de la solde et des pensions	BEC	210 728 992	BIP	MINSEP/CIPM	GG			11/07/2022	25/07/2022	22/12/2022
3	Réhabilitation du bâtiment abritant les services de la DDSHN	BEC	50 000 000	BIP	MINSEP/CIPM	AONO		11/08/2022	29/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>310 728 992</b>								



## MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Etude et surveillance des besoins en formation dans le domaine du tourisme et des loisirs	SPI	30 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONR					14/11/2022
2	Réalisation des études techniques complémentaires en vue de la réhabilitation de Ayaba Hotel	SPI	80 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONR					23/12/2022
3	Réalisation d'une enquête sur le tourisme interne au Cameroun	SPI	50 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONR					14/11/2022
4	Réalisation d'une étude pour la mise en oeuvre de la SND30 dans le domaine du tourisme et des loisirs	SPI	50 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONR		20/07/2022	12/08/2022	26/08/2022	22/02/2023
5	Travaux de réhabilitation du bâtiment annexe (CAMAIR-CO) abritant certains services du MINTOUL	BEC	20 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC					29/08/2022
6	Finalisation des travaux d'aménagement du campement flamboyant	BEC	20 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO		07/07/2022	29/07/2022	12/08/2022	12/12/2022
7	Travaux d'urgence de réhabilitation de la boîte de nuit de Ayaba Hotel	BEC	90 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/02/2022
8	Travaux d'urgence de réhabilitation du réseau d'évacuation des eaux de Ayaba Hotel	BEC	20 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/02/2022
9	Poursuite des travaux de réhabilitation du centre Touristique de Kaélé	BEC	25 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/02/2022
10	Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) dans le cadre de la finalisation des travaux et de mise en service de la station nautique de Lagdo	ROUTES	45 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO					24/10/2022

## MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Finalisation des travaux de la station nautique de Maga; Aménagement des voiries et réseaux divers (VRD) dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la station nautique de Maga ( lot 1 )	ROUTES	50 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO					15/11/2022
12	Finalisation des travaux de la station nautique de Maga; Aménagement des espaces d'hébergement dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la station nautique de Maga ( lot 2 )		60 000 000								
13	Réalisation des travaux de réhabilitation du campement touristique de Ndeng-Ndeng	BEC	20 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO					25/11/2022
14	Poursuite des travaux d'aménagement du site écotouristique d'Ebodje	BEC	50 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO				19/08/2022	15/02/2023
15	Acquisition du matériel réseau pour le DRTL	AG	25 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC					11/08/2022
16	Mise à niveau de la salle serveur	AG	25 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC					22/09/2022
17	Equiperment des DR du Tourisme et des Loisirs en mobiliers de bureau	AG	29 605 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	27/07/2022	19/08/2022	02/09/2022		01/12/2022
18	Equiperment des Délégations Régionales du Tourisme et des Loisirs en matériels informatiques ( lot 1 )	AG	10 975 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO					26/09/2022
19	Equiperment des Délégations Départementales du Tourisme et des loisirs en matériel informatique ( lot 2 )		27 405 000								
20	Equiperment des Délégations Départementales du Tourisme et des Loisirs en mobiliers de bureau	AG	65 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO					26/09/2022
21	Equiperment des services centraux en materiel informatique	AG	40 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO	RECEPTIONNE				

## MINISTERE DU TOURISME ET DES LOISIRS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
22	Equipement des services centraux en mobilier de bureau	AG	35 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC		08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
23	Equipement des chambres et du Hall d'Accueil du Centre d'Accueil de Kribi	AG	70 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO					24/10/2022
24	Acquisition de la matière d'oeuvre et autres et suivi dans le cadre de la mise en service de la station nautique de Lagdo	AG	15 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC		08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
25	Equipement lourds et légers de matériels d'exploitation dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la station nautique de Lagdo	AG	30 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO					21/11/2022
26	Equipement des espaces de jeux et de loisirs dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la station nautique de Lagdo	AG	40 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO		03/08/2022	26/08/2022	09/09/2022	06/02/2023
27	Acquisition de la matière d'oeuvre et autres dans le cadre de la mise en service de la Station Nautique de Maga	AG	15 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	DC		08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	12/12/2022
28	Fourniture des équipements lourds et légers de matériels d'exploitation dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la Station Nautique de Maga	AG	60 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO					19/10/2022
29	Equipement des espaces de jeux et de loisirs dans le cadre de la finalisation des travaux et de la mise en service de la station Nautique de Maga	AG	30 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO		25/07/2022	15/08/2022	29/08/2022	26/01/2023
30	Elaboration de l'annuaire des statistiques du Tourisme et des Loisirs	AG	20 000 000	CAS /MINTOUL	MINTOUL/ CIPM	AONO		25/07/2022	11/08/2022	22/08/2022	21/11/2022
31	Acquisition de deux (02) véhicules pick-up	AG	57 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO					12/10/2022
32	Acquisition de un (01) véhicule Berline	AG	18 000 000	BIP	MINTOUL/ CIPM	AONO					12/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 222 985 000</b>								

## MINISTERE DES TRANSPORTS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement d'un bureau d'étude en vue de la mise en place d'un système de gestion électronique du courrier au Ministère des Transports	SPI	35 000 000	BIP	MINT/CIPM	GG					24/11/2022
2	Acquisition du mobilier de bureau dans les services centraux	AG	20 000 000	BIP	MINT/CIPM	DC					22/08/2022
3	Réhabilitation des services centraux	btp	73 486 000	BIP	MINT/CIPM	AONO					04/11/2022
4	Elaboration d'un modèle économétrique des transports du cameroon	SPI	40 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONR		18/08/2022	09/09/2022	23/09/2022	22/12/2022
5	elaboration du plan directeur de la météorologie	AG	70 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONR	29/10/2022	21/10/2022	11/11/2022	25/11/2022	27/03/2023
6	Acquisition et installation des stations météorologiques	AG	50 000 000	BIP	MINT/CIPM	AONO					28/09/2022
7	Acquisition des équipements mobiles pour la prévention et sécurité routière	AG	10 000 000	BIP	MINT/CIPM	DC					
8	Acquisition d'embarcation (coques ou flying boats aménagées) pour le renforcement des capacités d'intervention des sous-quartiers maritimes, fluviaux et lacustres	AG	24 000 000	BIP	MINT/CIPM	DC					21/10/2022
9	Acquisition de moteurs hors-bords 75 CV pour circonscription maritimes, sous quartiers maritimes,	AG	24 000 000	BIP	MINT/CIPM	DC					05/09/2022
10	Acquisition des équipements de protection individuelle (EPI)	AG	10 000 000	BIP	MINT/CIPM	DC					29/08/2022
11	Acquisition du matériel Informatique dans les services centraux et déconcentrés	AG	46 900 000	BIP	MINT/CIPM	DC					
12	service de gardiennage	AG	27 500 000	BF	MINT/CIPM	DC					01/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>430 886 000</b>								

## MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Construction du local informatique et interconnexion des bâtiments annexes du MINTSS au bâtiment central	BEC	28 322 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	05/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	25/01/2023
2	Acquisition et mise en place d'infrastructures de visioconférence au MINTSS	AG	169 200 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	05/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	26/12/2022
3	Acquisition du véhicule de fonction du Secrétaire Général	AG	80 000 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	03/08/2022	19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
4	Acquisition de cinq (05) véhicules Pick-up pour les Brigades d'Inspection et des Délégations Départementales du Travail et de la Sécurité Sociale (Lot 1)		147 500 000				03/08/2022	19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
5	Réhabilitation de la DRTSS de l'Ouest	BEC	42 500 000	BIP	MINTSS/CIPM	AONO	05/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	25/01/2023
6	Réhabilitation des bâtiments abritants les DDTSS du Nyong-Ekele, du Mbam et Kim et de la haute Sanaga		78 478 000				05/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	25/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>546 000 000</b>								

## MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Bitumage de la route Mbgaba - Mbet - Bouam	ROUTES	4 999 699 968	BIP	MINTP/CIPM	AONO				15/09/2022	15/09/2023
2	Bitumage de la route Edea - Dizangue - Mouanko	ROUTES	4 999 699 968	BIP	MINTP/CIPM	AONO		05/09/2022		19/09/2022	19/09/2023
3	Bitumage de la route Akonolinga - Endom - Obout	ROUTES	4 999 699 968	BIP	MINTP/CIPM	AONO				15/09/2022	15/09/2023
4	Bitumage de la route Ngul tang - Mengueme Si - Lembe Yezoum	ROUTES	4 999 827 968	BIP	MINTP/CIPM	AONO				15/09/2022	15/09/2023
5	Bitumage de la route Banyo - Mayo Darlé - Nyamboya	ROUTES	4 999 699 968	BIP	MINTP/CIPM	AONO		05/09/2022		19/09/2022	14/09/2023
6	Entretien du bac de Malombo	AI	200 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG			15/09/2022	29/09/2022	31/10/2022
7	Construction d'un pont définitif sur la rivière Nzouh au pk6+000 du tronçon Bangem (GBHS Junction) - Nteho - Ebamut	AI	35 596 248	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	11/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/04/2023
8	Construction d'un pont définitif au pk310+400 du tronçon Bafang - Bafut	AI	221 445 968	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG			15/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
9	Entretien de la route Bawuru (lim nw) - Akwaya (Inter N6B) - Frontière Nigeria	ROUTES	1 000 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG			15/09/2022	29/09/2022	25/09/2023
10	Entretien de la route Bertoua - Ndokayo - Garoua Boulai	ROUTES	499 560 576	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	12/10/2023



## MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Construction d'un pont définitif au PK2+000 sur la rivière AVO'O du tronçon Centre-ville de Batchenga - Carrefour Edzedouan - Carrefour Ndjore	AI	600 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	30/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
12	Entretien des locaux du MINTP situés à l'Immeuble ministériel n° (Emergence)	SPI	13 000 000	BIP	MINTP/CIPM	DC			26/08/2022	05/09/2022	05/09/2023
13	Entretien des locaux du MINTP situés à Bastos et celui de Messa	SPI	28 000 000	BIP	MINTP/CIPM	DC			26/08/2022	05/09/2022	05/09/2023
14	Entretien des locaux du MINTP situés dans l'enceinte de la Délégation Régionale des travaux publics du Centre (Bâtiment DGTI/DGET, bâtiment DRC/DC, Ancien bâtiment BAD/Bâtiment CDA nouveau, Nouveau bâtiment R+3 et bâtiment abritant certains cadres des différentes structures IGS, DCT, DTPB, DCP, les salles de réunion des commissions internes de passation des marchés auprès du MINTP)	SPI	40 000 000	BIP	MINTP/CIPM	DC			26/08/2022	05/09/2022	05/09/2023
15	Acquisition du matériel informatique et autres outils de communication	AG	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
16	Equipement des services en mobiliers de bureau	AG	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO			26/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
17	Bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : section Bogo-Pouss (R0905)	ROUTES	7 779 157 504	BIP	MINTP/CIPM	AONO	24/10/2022	26/12/2022	16/01/2023	30/01/2023	01/05/2023
18	Audit et études environnementaux	SPI	20 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIR	11/10/2022	06/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	09/08/2023
19	Bitumage de la route Ekong - Bengbis	ROUTES	4 997 000 192	BIP	MINTP/CIPM	AONO			05/09/2022	19/09/2022	14/09/2023

## MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
20	Travaux de construction en enduit superficiel bicouche de la route Bapouh - Kozah - Basso	ROUTES	626 208 576	BIP	MINTP/CIPM	AONO	04/10/2022	21/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	26/06/2023
21	Collecte des données de dégradation	SPI	1 400 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONR	02/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	09/11/2023
22	Lot 1 : Contrôle des travaux: construction d'un pont définitif au pk1+900 sur la rivière Membih du tronçon Bansa (int r0605) - Penka Michel - Bamendou (Int R0606) - Balessing	SPI	5 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/04/2023
23	Lot 2 : Contrôle de la construction d'un pont définitif au pk0+780 sur la rivière Wgagam du tronçon Bandja - Balessing		5 000 000								
24	Lot 3 : Contrôle des travaux: construction du pont sur la rivière Mohbet au pk17+450 sur le tronçon Int n6 (carrefour Koupo à Baigom) - carrefour Kouondja		5 000 000								
25	Lot 1 : Contrôle des travaux: construction d'un dalot de 10x4,00x3,00 en béton armé sur le Mayo Blabine sur la route Kourgui-Koupaye-vers Mayo Tsanaga	SPI	7 500 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	04/12/2023
26	Lot 2 : Contrôle des travaux: construction du dalot sur le tronçon de route col de Meri - Mayo Roua		7 500 000								
27	Lot 1 : Contrôle des travaux: construction d'un dalot quintuple de 5(3x2,5) au pk33+500 sur la rivière Bali du tronçon inter RN1) Pitoa-Adoumri-Bibemi-Laiede Bani	SPI	10 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/03/2023
28	Lot 2 : Contrôle des travaux: construction d'un radier à caisson multiples de 10 (4x3) ml sur le mayo Thiel du tronçon Ngoutchoumi - Bascheo - Djatoumi		10 000 000								
29	Contrôle des travaux de construction d'un pont définitif au pk2+000 sur la rivière Avo'o du tronçon centre-ville de Batchenga - Carrefour Edzedouan - Carrefour Ndjore	SPI	24 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	05/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	07/03/2023

## MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
30	Lot 1 : Contrôle des travaux: Bafang - Nkondjock	SPI	75 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONR	18/10/2022	20/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	22/02/2023
31	Lot 2 : Contrôle des travaux: Kouoptamo - Kounden - Koutaba		75 000 000								
32	Lot 3 : Contrôle des travaux: Bandja - Fondjomekwet - Kekem		75 000 000								
33	Lot 4 : Contrôle des travaux: Kekem - Baboutcha - Fopwanga		75 000 000								
34	Entretien du bac de Mbega	Al	200 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONR	29/09/2022	07/11/2022	24/11/2022	05/12/2022	04/04/2023
35	Entretien du bac de Nditam	Al	250 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONR	20/09/2022	27/10/2022	14/11/2022	24/11/2022	24/03/2023
36	Batouri-Bendissola-Lila-Kagnol	Al	102 873 992	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	02/01/2023
37	Construction d'un pont définitif au pk45+000 sur la rivière Beghe du tronçon Dschang - Menji	Al	209 292 720	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	03/10/2022	02/01/2023
38	Construction du pont sur la rivière Mohbet au pk17+450 sur le tronçon Int N6 (Carrefour Koupo à Baigom) - carrefour Kouondja	Al	65 989 184	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
39	Construction d'un pont définitif au pk0+780 sur la rivière Wgagam du tronçon Bandja - Balessing	Al	121 142 192	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	05/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023

## MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
40	Construction d'un pont définitif Au PK1+900 sur la rivière Membih du tronçon Bansa (Int R0605) - Penka Michel - Bamendou (Int R0606) - BALESSING	AI	70 150 752	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
41	Réfection du pont définitif au pk66+650 sur la rivière Ebom du tronçon Ntaba-Sabongari-Limite Ad/Nw	AI	30 307 388	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
42	Construction du dalot sur le tronçon de route col de Meri - Mayo Roua	AI	100 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
43	Construction d'un dalot de 10x4,00x3,00 en béton armé sur le Mayo Blabine sur la route Kourgui-Koupaye-vers Mayo Tsanaga	AI	197 976 240	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	03/04/2023
44	Construction d'un radier a caisson multiples de 10 (4x3) ml sur le Mayo Thiel du tronçon Ngoutchoumi - Bascheo - Djatoumi	AI	160 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	03/04/2023
45	Construction d'un dalot quintuple de 5(3x2,5) au pk33+500 sur la rivière Bali du tronçon inter rn1) Pitoa-Adoumri-Bibemi-Laiede Bani	AI	200 493 248	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	03/04/2023
46	Entretien de la route Songbengue (fin bitume) - Ngambe - Bipok	ROUTES	350 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	28/09/2023
47	Entretien de la route Andek - Acha Junction - Njikwa - Andek + Mbengwi - Njikwa - Menka - Widikum - Andek - Mbengwi	ROUTES	1 500 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	GG			26/09/2022	10/10/2022	02/04/2024
48	Entretien de la route Kourgui (Int N1B) - Limani - Amchidé - Ganse (Int N14)	ROUTES	600 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		05/09/2022	05/09/2022	15/09/2022	08/01/2024
49	Entretien de la route Meiganga - Nganhi - Ngam - Yafounou - Djohong - Yamba	ROUTES	1 400 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		05/09/2022	05/09/2022	15/09/2022	08/01/2024

## MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
50	Entretien de la route Bengbis - Messamena	ROUTES	300 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO			05/09/2022	15/09/2022	15/05/2023
51	Entretien de la route Bodo - Fotokol	ROUTES	500 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/03/2023
52	Entretien de la route Mora - Kourgui	ROUTES	400 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO			05/09/2022	15/09/2022	14/03/2023
53	Digue du pk 05+500 au pk 05+600 et construction d'un dalot simple 2x2 et d'un dalot double 2x2x2 sur le tronçon Ngoulgal - Akongo	AI	57 137 048	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO		19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	17/04/2023
54	Entretien de la route Bafang - Nkondjock	ROUTES	800 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	07/08/2023
55	Construction d'un bâtiment R+1 pour les archives	BEC	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	07/06/2023
56	Réhabilitation des installations électriques dans les bâtiments R+3, R+2 et de la DC	BEC	20 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	03/10/2022	21/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
57	Acquisition des matériels géotechniques et topographiques	AG	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO		08/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	04/01/2023
58	Acquisition de véhicules pour le suivi des chantiers	AG	250 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO		24/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
59	Acquisition des engins de Génie Civil	AG	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	05/10/2022	14/11/2022	01/12/2022	12/12/2022	13/03/2023

## MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
60	Acquisitions de produits innovants dans le cadre de l'aménagement des routes en terre et accompagnement dans la mise en oeuvre	AG	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO		26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	24/04/2023
61	Etudes d'assainissement de la traversée urbaine de la ville de Garoua	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIR	24/10/2022	30/01/2023	20/02/2023	06/03/2023	04/09/2023
62	Réhabilitation de la route Douala-Bandjoun	ROUTES	1 940 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO	11/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/07/2023
63	Maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation de la route Douala-Bandjoun	SPI	60 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	11/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	04/08/2023
64	Acquisition des logiciels pour la salle serveur de la DGET	AG	100 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
65	Lot 1 : Travaux de bitumage en enduit superficiel des tronçons de routes: tronçon 1: Man'owar bey-Bimbia-Dikolo y compris bretelle vers Mairie de Limbe 3e, tronçon 2: Inter RN3-Karata	ROUTES	1 324 999 936	BIP	MINTP/CIPM	GG				27/05/2022	27/03/2023
66	Lot 2 : Travaux de réhabilitation de la route Bwiteva-Bokova-Bonakanda-Bova-Buea Town-Governor's Junction		960 000 000								
67	Entretien périodique aux produits stabilisants du tronçon de route régionale en terre (R1013) Mvangan - Nklyemg - kougoulou - Biba - Yebol - Nselang - Njana, long de 65,13 km dans le réseau Sud.	ROUTES	500 000 000	Fonds routier	MINTP/CIPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	07/04/2023
68	Maîtrise d'oeuvre pour le bitumage de la route Maroua-Bogo-Pouss : section Bogo-Pouss (R0905)	SPI	240 592 496	BIP	MINTP/CIPM	AONR	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	07/05/2023
69	Rehabilitation de l'ancien pont sur le Wouri	AI	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				26/11/2019	22/08/2022

## MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
70	Travaux de réhabilitation du pont définitif de 120ml et des voies d'accès sur le Mayo Limani, situé entre les localités de Amchidés et Limani, Frontière Cameroun-Nigéria, Région de l'Extrême Nord	AI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG				20/07/2020	28/09/2022
71	Entretien périodique de la route Nsimalen - Mbalmayo - Ebolowa (87,8 km) sur la N2	ROUTES	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				22/01/2018	27/12/2022
72	Travaux de réhabilitation de la route Yaoundé - Bafoussam - Babadjou (N4) : Lot 1 : Pont d'Ebeda - Kalong y compris la construction d'un échangeur au lieu dit carrefour Obala ; Lot 2 : Kalong-Tonga ; Lot 3 : Tonga-Bafoussam-Babadjou	ROUTES	65 042 604 032	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				15/01/2018	03/06/2022
73	Construction de la station de pesage de Ngoulemakong	BEC	208 635 008	BIP	MINTP/CIPM	AONO				20/08/2013	21/03/2023
74	Construction de la station de pesage FIFINDA	BEC	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO				18/08/2020	03/08/2023
75	Construction de l'immeuble siège du MINTP	BEC	3 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				17/03/2014	18/07/2022
76	Construction de la digue de Kom et aménagement de ses accès	AI	700 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO				28/03/2022	23/03/2023
77	Reconstruction d'un pont et de ses accès sur le Mayo Pitchoumba au pK 11+800 sur la RP34 du tronçon de route	ROUTES	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO				03/07/2019	03/05/2023
78	Reconstruction d'un pont de 70 ml et ses accès sur le Mayo Kalliao au Pk2+523 du tronçon Maroua-Mora	ROUTES	1 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				12/11/2021	31/07/2023
79	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHIAYANG	SPI	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR				11/06/2019	27/12/2023

## MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
80	Travaux de construction d'un pont et ses accès sur le fleuve NCHIAYANG	AI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				26/02/2019	17/07/2023
81	Construction d'un pont sur le Logone	ROUTES	12 999 999 488	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				10/01/2020	26/12/2022
82	Bitumage économique de la route Sondiboma (Inter D55)-Massok (Inter D56)	ROUTES	1 300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO				01/03/2021	14/07/2022
83	Construction de la route Akonolinga-Nanga Eboko et bretelles	ROUTES	250 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO				21/04/2021	05/09/2022
84	Bitumage des routes communales de Meyomessala (boucle du Dja phase 3 et projet à maîtrise d'ouvrage communale) : tronçons Ndjom-Yekombo-Carrefour Biboule Man (8,7 km), Boucle de Bidjong-Bidjong (41,8 km), Carrefour Zoumeyos-Barrage de Mekin (13,8 km)	ROUTES	6 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG		16/07/2018		30/07/2018	16/12/2022
85	Travaux de bitumage de la route Nkoumadjap-Nkolfoung-Oveng et bretelle Nkoumadjap Ndeng (mission catholique)	ROUTES	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO				20/06/2018	07/11/2022
86	Travaux de désenclavement du bassin agricole de l'Ouest : Lot1 : Baleveng-Bagang-Batcham-Mbouda et bretelles Mbouda- Bamesso-Galim-Balessing-Batcham et Mbouda-Ngouya-Bati ; lot 1.1 : tronçon 1 : Mbouda-Bagaam-Galim ; tronçon 2 : Mbouda-Balaloum-Bati ; tronçon 3 : Balaloum-Ngouaya ; Voirie de Galim et bretelles, lot 1.2 : tronçon 1 : Mbouda-Bamesso- Galim ; tronçon 2 : Mbouda-Batcham	ROUTES	20 627 580 000	BIP	MINTP/CIPM	GG		23/02/2022		10/03/2022	01/09/2023
87	Bitumage des accès à la Cimenterie de Nomayos	ROUTES	400 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				13/09/2018	24/10/2022
88	Travaux de bitumage de la route Djoum - Mintom : Lot 2 : Lélé - Ntam - Mbalam	ROUTES	5 331 836 928	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				10/01/2018	15/12/2022



## MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
89	Tavaux de bitumage de la route Bikoula - Djoum	ROUTES	3 354 739 968	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				07/03/2017	29/08/2022
90	Maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la section de route Bingambo - Grand Zambé	SPI	180 000 000	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AONR	04/10/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	28/01/2025
91	Travaux de construction de la section de route Bingambo - Grand Zambé	ROUTES	5 820 000 256	BIP	MINTP/CIPM- CCCM(ROUTES)	AOIO	09/09/2022	06/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	30/12/2024
92	Travaux de construction de la section de route Olama - Bingambo	ROUTES	14 577 556 480	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				15/03/2018	09/11/2022
93	Travaux de bitumage de la route Batchenga-Ntui-Yoko- Lena - Tibati-Febadi (N15) : Lot 2 : Ntui-Mankim ; Lot 3 : Mankim-Yoko ; Lot 4 : Yoko-Lena (Travaux complémentaires) ; Lot 5 & 6 : Lena- Sengbe-Tibati-Febadi	ROUTES	60 000 002 048	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				15/03/2017	05/09/2022
94	Bitumage de la route Mbama-Messamena et 05 km de voirie à Abong-Mbang	ROUTES	4 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONO				20/02/2015	21/10/2022
95	Travaux de construction d'une deuxième voie d'accès à Bamenda Town Bamenda Town (Route mile 8) (N6)	ROUTES	500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG CAS C				10/05/2019	30/11/2022
96	Travaux de bitumage de la route Nding-Mbgaba	ROUTES	4 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				17/02/2014	04/08/2022
97	Travaux de bitumage de la route Nkolessong-Nding (N1) (89 km) et bretelle Nanga Eboko-Bifogo (9 km) (Travaux de signalisation, Prolongement de la Bretelle Bifogo jusqu'au bord du fleuve Sanaga ; Aménagement des voiries de Nkoteng et de Nanga- Eboko, Construction des stations de péage, comptage, pesage et de l'aire de stationnement )	ROUTES	424 323 008	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				22/02/2011	23/08/2022

## MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
98	Travaux de bitumage de la route Mengong-Sangmelima (73Km) (N17A)	ROUTES	5 000 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AOIO				15/11/2011	17/11/2022
99	Construction de la Ring Road : Lot1 : Kumbo-Nkambe-Misaje y compris la voie de contournement de Nkambe (96 km) ; Lot2 : Misaje-Dumbo-frontière nigériane (50 km) ; Lot3 : Bamenda- Wum (80 km) ; Lot4 : Carrefour Bambui-Ndop-Babungo-Babessi y compris la bretelle Babungo-Dawara (54 km)	ROUTES	15 000 000 512	(AFD)C2D	MINTP/CIPM	AONO				20/11/2019	04/11/2022
100	Autoroute Yaoundé-Douala (Phase I) : Travaux complémentaires, Aménagement des voies de rétablissement et de raccordement	ROUTES	16 999 999 488	BIP	MINTP/CIPM	AOIO			01/09/2022	15/09/2022	15/09/2023
101	Maîtrise d'oeuvre de la réhabilitation de la route Dargala-Tokombéré	SPI	108 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG			05/09/2022	19/09/2022	13/05/2024
102	Réhabilitation de la route Dargala-Tokombéré	ROUTES	3 492 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG			05/09/2022	19/09/2022	13/05/2024
103	Maîtrise d'oeuvre de l'entretien confortatif de la route Mbalmayo-Sangmélina : Lot1 : du Pk0+00 au PK25+00, Lot2 : du Pk25+00 au PK54+00, Lot3 : du Pk54+00 au PK82+00, Lot4 : du Pk82+00 au PK115+00	SPI	690 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	29/10/2024
104	Mise en place d'un outil automatisé pour la gestion intégré du Système d'information statistique et de la chaîne de Planification, de Programmation, de Budgétisation et de Suivi	SPI	50 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	11/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	05/07/2023
105	Planification et programmation des interventions routières : Acquisition des données sur le trafic routier national	SPI	1 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	05/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/06/2022
106	Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière Gabon (N17B) : Phase I Olounou - Oveng, y compris construction d'un pont sur le fleuve Kom	SPI	255 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG			05/09/2022	19/09/2022	17/04/2023

## MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
107	Travaux de bitumage de la route Olounou - Oveng - Frontière Gabon (N17B) : Phase I Olounou - Oveng, y compris construction d'un pont sur le fleuve Kom	ROUTES	8 245 000 192	BIP	MINTP/CIPM	GG			05/09/2022	19/09/2022	20/03/2023
108	Entretien confortatif de la route Mbalmayo-Sangmélina : Lot1 : du Pk0+00 au PK25+00, Lot2 : du Pk25+00 au PK54+00, Lot3 : du Pk54+00 au PK82+00, Lot4 : du Pk82+00 au PK115+00	ROUTES	22 310 000 640	BIP	MINTP/CIPM	AONO				19/09/2022	09/09/2024
109	Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi	SPI	300 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG			03/10/2022	17/10/2022	14/02/2023
110	Travaux de construction de la route Ebolowa - Akom II - Kribi	ROUTES	9 699 999 744	BIP	MINTP/CIPM	GG			15/09/2022	29/09/2022	28/12/2022
111	Maîtrise d'oeuvre de l'élargissement de la Pénétrante Nord de Yaoundé : section Olembé-Nkozoa	SPI	91 512 600	BIP	MINTP/CIPM	AONR	11/10/2022	02/12/2022	23/12/2022	06/01/2023	04/08/2023
112	Elargissement de la Pénétrante Nord de Yaoundé : section Olembé-Nkozoa	ROUTES	2 958 907 392	BIP	MINTP/CIPM	AONO	11/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/07/2023
113	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la route Edéa - Kribi (N7)	SPI	150 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR	24/10/2022	27/12/2022	16/01/2023	30/01/2023	28/08/2023
114	Travaux de réhabilitation de la route Edéa - Kribi (N7)	ROUTES	4 849 999 872	BIP	MINTP/CIPM	AONO	11/10/2022	28/11/2022	19/12/2022	02/01/2023	03/07/2023
115	Réhabilitation de la route Maroua-Laph	ROUTES	1 940 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG			15/09/2022	29/09/2022	28/03/2023
116	Maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation de la route Magada – Yagoua (141 km) : Lot 1 : Magada – Guidiguis (68,3 km) et Lot 2 : Guidiguis – Yagoua (68,537 km)	SPI	150 000 000	BIP	MINTP/CIPM	AONR		01/09/2022	15/09/2022	29/09/2022	28/04/2023

## MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
117	Travaux de réhabilitation de la route Magada – Yagoua (141 km) : Lot 1 : Magada – Guidiguis (68,3 km) et Lot 2 : Guidiguis – Yagoua (68,537 km)	ROUTES	4 849 999 872	BIP	MINTP/CIPM	AONO		01/09/2022	15/09/2022	29/09/2022	28/03/2023
118	Construction de deux ponts sur la voie d'accès au site de la centrale hydroélectrique de Mekin (pont sur la Dja à Assok et pont sur la Lobo à Ngalla)	AI	1 500 000 000	BIP	MINTP/CIPM	GG				21/02/2022	11/02/2024
119	Travaux de bitumage de la route Melong-Bangem	ROUTES	176 542 000	BIP	MINTP/CIPM	GG				30/05/2022	29/10/2022
120	Sécurisation des locaux de certains services du Ministère des Travaux Publics et de la Résidence du Ministre des Travaux Publics	SPI	43 000 000	BIP	MINTP/CIPM	DC				01/06/2022	30/05/2023
<b>TOTAL</b>			<b>369 720 791 628</b>								

