



# JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES PROJETS/PROGRAMMES

PROJECTS/PROGRAMS CONTRACTS PROGRAMMING LOGBOOK

*Mise à jour au 30 juin 2022*

*Update as of June 30<sup>th</sup>, 2022*

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »  
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019*


*H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*

**EXERCICE 2022**  
2022 FINANCIAL YEAR

**SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES**

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
<b>REGION DU CENTRE</b>				
1	ACroître la Résilience des communautés locales au changement climatique grâce à l'Entrepreneuriat des jeunes et la Gestion Intégrée des Ressources naturelles	7	229 637 225	4
2	C2D Capitales Régionales	3	35 447 209 216	5
3	C2D Education	13	801 062 049	6
4	C2D-Centre de Formation Professionnel Sectoriel	1	100 000 000	8
5	Cellule des Projets Routiers à Financements Conjoints	11	1 147 271 888	9
6	Cellule d'Exécution des Projets Santé-BID	6	4 105 649 984	10
7	Central African Backbone	12	2 290 615 480	11
8	Filets Sociaux	9	592 425 000	12
9	Programme Agropoles	6	667 262 752	13
10	Programme d'Aménagement et de Développement Intégré de la Boucle Minière Du Dja et de la Zone Frontalière Adjacente	7	1 374 700 000	14
11	Programme d'Appui à la Formation Professionnelle - Phase de Consolidation et de Pérennisation	2	64 690 288	15
12	Programme de Consolidation et de Pérennisation du Conseil Agropastoral	6	1 246 000 000	16
13	Programme de Construction des Cités Municipales	1	30 000 000	17
14	Programme de Décentralisation FEICOM Villes Moyennes	3	435 000 000	18
15	Programme de Promotion de l'Entrepreneuriat Agropastoral des Jeunes	63	2 034 301 000	19
16	Programme National de Développement Participatif	13	515 666 870	26
17	Programme National de Lutte contre la Tuberculose	10	182 460 918	28
18	Programme National de Lutte contre le Paludisme	10	9 440 427 140	29
19	Projet d'Alimentation en Eau Potable de la Ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga	5	4 194 558 848	30
20	Projet d'Accélération de la Transformation Numérique au Cameroun	37	3 417 360 544	31
21	Projet d'amélioration de l'Efficacité de la dépense Publique et du système Statistique	22	2 739 930 000	36
22	Projet d'Appui à la Réforme de l'Education au Cameroun	25	6 257 230 496	38
23	Projet d'Appui à la Relance de la Filière Café	1	40 000 000	41
24	Projet d'Appui au Développement des Filières Agricoles - Phase II	31	1 958 690 476	42
25	Projet d'Assistance Technique pour le Développement de l'Hydroélectricité sur le Fleuve Sanaga	1	153 975 008	45
26	Projet de Développement de la Commercialisation de Bétails et des Infrastructures d'Elevage	12	21 986 877 436	46
27	Projet de Développement de l'Elevage	18	1 335 237 912	48
28	Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes	34	9 670 051 184	50
29	Projet de Développement du Secteur des Transports-Volet Aérien	18	7 142 919 490	54
30	Projet de l'enseignement Secondaire Technique	8	1 520 000 000	56
31	Projet de Renforcement et d'Extension des Réseaux Electriques de Transport et de Distribution	1	15 000 000	57
32	Secrétariat Technique d'Appui Dédie à l'Exécution du C2D	16	1 030 000 000	58

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES				
N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° page
<b>REGION DE L'EST</b>				
33	C2D URBAIN BERTOUA	13	4 453 350 724	61
<b>REGION DE L'EXTREME-NORD</b>				
34	Projet de Développement Rural Intégré Chari-Logone, phase II	11	11 408 670 285	64
35	Projet de Relance et de Développement de la Région du Lac Tchad	51	9 697 869 520	65
<b>REGION DU NORD</b>				
36	VIVA BENOUE	24	90 844 397 711	71
<b>REGION DU NORD-OUEST</b>				
37	Livestock and Fisheries Development Project	1	20 000 000	75
<b>REGION DU SUD-OUEST</b>				
38	Agricultural Infrastructure and Value Chain for Development Project	24	17 826 999 744	77
<b>TOTAL</b>		<b>536</b>	<b>256 417 499 188</b>	






# REGION DU CENTRE

## ACROITRE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES LOCALES AU CHANGEMENT CLIMATIQUE GRACE A L'ENTREPRENEURIAT DES JEUNES ET LA GESTION INTEGREE DES RESSOURCES NATURELLES (AGREGIR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement d'un Cabinet en vue d'une étude de cartographie, d'évaluation et de sélection des développeurs de Paiements pour Services Ecosystémiques (PSE) pour la conservation des forêts	SPI	11 107 000	FIDA	ACREGIR/CSPM	AONR	03/10/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	15/05/2023
2	Recrutement d'un Consultant firme en vue d'élaborer des guides pratiques pour la mise à jour des plans de développement régionaux et locaux avec des informations actualisées sur le changement climatique	SPI	8 330 250	FIDA	ACREGIR/CSPM	AONR	03/10/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	15/05/2023
3	Recrutement d'un Cabinet en vue de développer des systèmes simples de suivi et d'évaluation pour les plans de développement locaux et régionaux, afin de permettre aux autorités de contrôler correctement leur mise en œuvre	SPI	11 107 000	FIDA	ACREGIR/CSPM	AONR	03/10/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	15/05/2023
4	Recrutement d'un Cabinet pour la révision des plans de gestion et de développement des parcs nationaux de Waza et de la Bénoué en vue d'identifier les lacunes potentielles en termes d'adaptation au changement climatique et de proposer des amendements potentiels pour intégrer cette dimension	SPI	27 767 500	FIDA	ACREGIR/CSPM	AONR	03/10/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	15/05/2023
5	Recrutement d'un Cabinet pour mener des études de base socio-économique, une Évaluation de la Vulnérabilité et des Capacités Climatiques (EVCC) basée sur la communauté pour mettre à jour le cadre institutionnel, réglementaire, politique ainsi que les plans.	SPI	38 874 500	FIDA	ACREGIR/CSPM	AONR	03/10/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	15/05/2023
6	Acquisition de cinq (05) véhicules Lot 1	AG	132 450 975	FIDA	ACREGIR/CSPM	AONO	25/08/2022	14/11/2022	19/12/2022	23/12/2022	03/03/2023
7	Acquisition de six (06) motos et accessoires	AG		FIDA	ACREGIR/CSPM	AONO	20/09/2022	09/12/2022	16/01/2023	30/01/2022	31/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>229 637 225</b>								

## C2D-CAPITALES REGIONALES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Contrôle des travaux des infrastructures et équipements divers de Bamenda	SPI	1 300 000 000	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(BEC)	AOIR		19/09/2022	21/10/2022	31/10/2022	15/10/2025
2	Infrastructure (Voirie, équipement divers et assainissement ) Maroua	ROUTES	17 853 499 392	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(ROUTES)	AOIO		05/09/2022	07/10/2022	17/10/2022	04/04/2025
3	Infrastructure (Voirie, équipement divers et Assainissement ) Bamenda	ROUTES	16 293 709 824	(AFD)C2D	MINHDU/CIPM-CCCM(ROUTES)	GG			17/10/2022	31/10/2022	18/04/2025
<b>TOTAL</b>			<b>35 447 209 216</b>								



## C2D-EDUCATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Consultant Individuel chargé du suivi de l'exécution du marché de fabrication et de fourniture des tables bancs dans le département de la Kadey (Reliquat Lot 23)	SPI	8 264 025	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM	AONO			12/08/2022	26/08/2022	22/02/2023
2	Consultants Individuels chargés du suivi de l'exécution des marchés de fabrication et de fourniture des tables bancs résiliés et à relancer	SPI	49 584 152	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM	AONO		28/01/2022	09/09/2022	23/09/2022	22/03/2023
3	Souscription d'une assurance maladie pour le personnel de l'UGSC et leur famille 2022	SPI	12 000 000	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM	AONO		22/08/2022	23/09/2022	03/10/2022	03/10/2023
4	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du MFOUNDI, MEFOU et AFAMBA et LEKIE, Région du Centre (Ex lot 17)		134 973 120	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM			08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/02/2023
5	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans le département du BOUMBA et NGOKO, Région de l'Est (Ex lot 13)		51 176 136	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM			08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/02/2023
6	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du LOM ET DJEREM et de la KADEY, Région de l'Est (Ex lot 13 , reste Ex lots 24 et 25)	AG	65 828 384	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM	AONO		08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/02/2023
7	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans le département du HAUT-NYONG Région de l'Est (Ex lot 13 , reste Ex lots 24 et 25)		61 570 564	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM			08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/02/2023
8	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans le département de la KADEY, Région de l'Est (Ex lot 23)		42 054 108	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM			08/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/02/2023

## C2D-EDUCATION

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
9	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du MAYO SAVA (Ex lots 3) , Région de l'Extrême-Nord		78 017 824	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM			26/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/03/2023
10	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements du LOGONE et CHARI (Ex lot 5), Région de l'Extrême-Nord		115 265 856	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM			26/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/03/2023
11	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans les départements de la VINA, Région de l'Adamaoua (Ex lot 12)	AG	55 428 592	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM	AONO		26/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/03/2023
12	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques du département du FARO Région du Nord (Ex lot 12)		46 113 976	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM			26/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/03/2023
13	Fabrication, fourniture et installation des tables bancs et des bureaux (chaises et tables) dans certaines écoles publiques dans le WOURI et le MOUNGO, Région du Littoral (Ex lot 19)		80 785 312	(AFD)C2D	MINEDUB/ CIPM			26/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>801 062 049</b>								



## PROJET CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL SECTORIEL (C2D-CFPS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Branchement du CFPS d'Edea au réseau ENEO	AI	100 000 000	(AFD)C2D	MINEFOP /CIPM	AONO		30/09/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>100 000 000</b>								



## CELLULE DES PROJETS ROUTIERS A FINANCEMENTS CONJOINTS (CPR-FC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	PAST III Audit de la sécurité routière et la sensibilisation à la sécurité routière (Usager et riverains) dans la zone d'influence du projet	SPI	140 554 384	BAD	CPRFC/CSPM	AONR	11/11/2022	17/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	02/08/2024
2	PAST III Suivi-evaluation de l'impact socio-économique du programme	SPI	314 088 000	BAD	CPRFC/CSPM	AONR	11/11/2022	17/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
3	PAST III Sensibilisation de la population au VIH/SIDAet autres pendémies ainsi qu'à la protection de l'environnement dans la zone d'influence du projet	SPI	140 554 384	BAD	CPRFC/CSPM	AONR	11/11/2022	17/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	23/07/2026
4	PAST III Maîtrise d'oeuvre complète pour les travaux connexes et des routes de désenclavement des bassins agricoles	SPI	232 425 120	BAD	CPRFC/CSPM	AONR	11/11/2022	17/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	30/06/2025
5	Acquisition de deux copieurs: lot 1	AG	30 000 000	BAD	CPRFC/CSPM	DC	28/10/2022	21/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	25/01/2023
6	Acquisition d'un scanner professionnel	AG	15 000 000	BAD	CPRFC/CSPM	DC	28/10/2022	21/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	25/01/2023
7	Recrutement d'un consultant pour etude technique de la traversée urbaine de BAMENDA 11,99 km	SPI	150 000 000	BM	CPRFC/CSPM	AONR	10/10/2022	13/01/2023	20/02/2023	06/03/2023	05/05/2023
8	Fourniture et la mise en place des accessoires pour la location d'une bande passante internet dans le bâtiment de la cellule PR-FC du MINTP	AG	34 650 000	BM	CPRFC/CSPM	DC	06/09/2022	30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	02/02/2023
9	Archivage numerique de document	SPI	30 000 000	BM	CPRFC/CSPM	AONR	14/11/2022	06/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/05/2023
10	Acquisition des consommables informatique	AG	20 000 000	BM-BAD	CPRFC/CSPM	DC	28/10/2022	21/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	25/01/2023
11	Acquisition du materiel informatique	AG	40 000 000	BM	CPRFC/CSPM	DC				25/07/2022	08/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 147 271 888</b>								

## CELLULE D'EXECUTION DES PROJETS SANTE-BID (CEPS-BID)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Conception, élaboration et production du matériel de sensibilisation et de communication pour le don de sang	SPI	505 649 984	BID	CEPS-BID/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	14/11/2022	02/02/2023	06/03/2023	16/03/2023	12/09/2023
2	Acquisition de deux (02) ambulances simples	AG	100 000 000	BIP	CEPS-BID/CSPM	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/03/2023
3	Fourniture des équipements des dortoirs des Sages Femmes de Bertoua et de Maroua	AG	50 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM	DC	19/09/2022	13/10/2022	31/10/2022	10/11/2022	08/02/2023
4	Formation de 2000 Agents de Santé Communautaire	SPI	50 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM	AONR	10/11/2022	19/01/2023	20/02/2023	02/03/2023	31/05/2023
5	Travaux de construction d'un centre national de référence de transfusion sanguine dans la Région du Centre Lot 1	BEC	2 000 000 000	BID	CEPS-BID/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	28/10/2022	06/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	10/06/2024
6	Travaux de construction et d'équipement d'un centre national de référence de transfusion sanguine dans la Région du Nord Lot 2		1 400 000 000				28/10/2022	06/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	10/06/2024
<b>TOTAL PDRI-CL</b>			<b>4 105 649 984</b>								

## CENTRAL AFRICAN BACKBONE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région de l'Extreme Nord, Nord et l'Adamaoua LOT1	AG	477 512 384	BIP	CAB/CIPM-CCCM(AG)	AOIO			26/08/2022	09/09/2022	09/01/2023
2	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région de l'Extreme Nord, Nord et l'Adamaoua LOT2		321 504 512								
3	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région de l'Extreme Nord, Nord et l'Adamaoua LOT3		292 551 840								
4	Déploiement des équipements pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 2 en 4 LOTS : Région de l'Extreme Nord, Nord et l'Adamaoua LOT4		230 300 000								
5	Fourniture des polices d'assurance maladie a l'unité de coordination du Projet central African Backbone)	SPI	9 500 000	BIP	CAB/CIPM	DC			30/09/2022	14/10/2022	16/10/2023
6	Déploiement équipements solaires pour les TCP, CEAC/DAA et CPFF-PHASE 1 LOT4 « fourniture et l'installation des équipements »	AG	160 720 000	BIP	CAB/CIPM	AONO			30/08/2022	09/09/2022	09/01/2023
7	Maitrise d'œuvre pour la Construction de bibliothèques spécialisées et aménagement de salles de classe sur les deux sites de SUP'PTIC (Yaoundé et Buea))	SPI	20 000 032	BAD	CAB/CIPM	AOIR				14/09/2022	13/03/2023
8	Construction de bibliothèques Spécialisées et aménagement de salles de classe sur les deux sites de l'ENSPT (SUP'PTIC) (Yaoundé et Buea)	BEC	238 180 992	BAD	CAB/CIPM	AONO				29/08/2022	28/11/2022
9	Fourniture et installation d'équipements informatiques et bureautiques pour les TCP, CEAC et CPFF*	AG	98 302 000	BAD	CAB/CIPM	AONO				29/08/2022	28/09/2022
10	Aménagement technique de l'espace Data Center devant abriter le E-Banking	AG	378 390 720	BAD	CAB/CIPM-CCCM(AG)	AONO		17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
11	Audit environnemental et social du Projet	SPI	46 500 000	BAD	CAB/CIPM	AONO				Réceptionné	
12	Elaboration et suivi de la mise en œuvre des outils techniques de gestion des archives de la CAMPOST-Suite	SPI	17 153 000	BAD	CAB/CIPM	GG				Réceptionné	
<b>TOTAL</b>			<b>2 290 615 480</b>								

## PROJET FILETS SOCIAUX (PFS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Fourniture et installation d'un groupe électrogène inverseur automatique à l'UGP et fourniture de groupes électrogènes dans les régions	AG	23 000 000	FCP	PFS/CSPM	DC	24/02/2022	21/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	02/06/2022
2	Installation du dispositif de Vidéoconférence	AG	12 000 000	BMI-IDA	PFS/CSPM	DC	30/12/2021	24/01/2022	10/02/2022	21/02/2022	14/03/2022
3	Acquisition de chasubles, T-shirts et Polos	AG	10 070 000	FCP	PFS/CSPM	DC	17/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	08/06/2022
4	Achat des fournitures pour les équipes de terrain dans le cadre de l'accompagnement des bénéficiaires pour ( 58 OT, 13 PF, 7RR, 1709 RC) 2150 Kits * Kits de formation et de travail ( Sacs, blocs notes, stylos à bille, crayons, gommes)	AG	21 500 000	BMI-IDA	PFS/CSPM	DC	17/03/2022	11/04/2022	28/04/2022	09/05/2022	30/05/2022
5	confection et pose de Plaques signalétiques, enseignes lumineuses et Plaques directionnelles	SPI	12 700 000	FCP	PFS/CSPM	DC	07/04/2022	02/05/2022	19/05/2022	30/05/2022	29/06/2022
6	Fourniture de Pneus et pièces de rechange	AG	28 386 000	FCP	PFS/CSPM	DC	12/05/2022	06/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	25/07/2022
7	Fourniture de 54 motos pour le Projet Filets Sociaux	AG	193 185 000	FCP	PFS/CSPM	AONO	27/01/2022	28/02/2022	17/03/2022	28/03/2022	12/05/2022
8	Fourniture du matériel productif des sanctions positives du cycle 1,2 et 3	AG	143 380 000	FCP	PFS/CSPM	AONO	03/02/2022	07/03/2022	24/03/2022	04/04/2022	19/05/2022
9	Fourniture du matériel productif des sanctions positives du cycle 3,4, et 5	AG	148 204 000	BMI-IDA	PFS/CSPM	AONO	06/05/2022	07/07/2022	08/08/2022	18/08/2022	03/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>592 425 000</b>								

## PROGRAMME AGROPOLES


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Réhabilitation de la voie d'accès aux exploitations de l'Agropole de production de maïs de Ouro-dolé	ROUTES	38 500 000	BIP	AGROPOLES/CIPM	AONO		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
2	Construction d'un hall de vente de poisson frais pour l'agropole de poisson de la vallée du Ntem	BEC	9 000 000	BIP	AGROPOLES/CIPM	AONO		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
3	Electrification de l'usine de transformation de production d'Ananas de NLOHE	AI	25 000 000	BIP	AGROPOLES/CIPM	AONO	12/08/2022	30/09/2022	21/10/2022	04/11/2022	03/01/2023
4	Acquisition d'équipements pour la fabrication d'aliments flottant pour poisson	AG	200 000 000	BIP	AGROPOLES/CIPM	AONO	26/09/2022	14/11/2022	05/12/2022	19/12/2022	20/03/2023
5	Acquisition de matériels de pêche (moteurs hors bord 15 et 08 CV, pirogues ) pour l'agropole pêche maritime et crevette de kribi	AG	120 000 000	BIP	AGROPOLES/CIPM	AONO	29/08/2022	17/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
6	Electrification de l'usine de décorticage du riz de Balzigang (Galim)	AI	274 762 752	BIP	AGROPOLES/CIPM	AONO	29/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>667 262 752</b>								

**PROGRAMME D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE LA BOUCLE MINIERE DU DJA ET DE LA ZONE FRONTALIERE ADJACENTE (PADI-Dja)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Poursuite du développement de l'Ecotourisme dans la Commune de MINTOM	AI	20 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	19/09/2022	07/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	13/03/2023
2	Poursuite du développement d'une économie rurale adossée à la cacao culture sur les sites pilotes de MEYOMESSI et MESSAMENA	BEC	150 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	19/09/2022	07/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	13/03/2023
3	Poursuite des travaux d'électrification rurale y compris l'extension et la normalisation des réseaux d'alimentation électrique dans la zone du programme	AI	300 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	16/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	09/03/2023
4	Poursuite de la réhabilitation de l'axe routier LOMIE-MINTOM (phase 4)	ROUTES	850 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO	09/09/2022	28/10/2022	18/11/2022	02/12/2022	31/05/2023
5	Recrutement de six (04) Consultants auprès du Coordonnateur, pour le développement des infrastructures socioéconomiques, et de deux (02) Experts en Passation et en Suivi-évaluation dans le cadre du PADI-DJA	SPI	8 400 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONR		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/04/2023
6	Recrutement de trois (03) Consultants individuels assistant au développement rural et communautaire dans le cadre du PADI-DJA	SPI	6 300 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONR		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/04/2023
7	Acquisition d'un pick-up double cabine	AG	40 000 000	BIP	PADI DJA/CSPM	AONO		15/08/2022	05/09/2022	19/09/2022	18/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 374 700 000</b>								

## APPUI A LA FORMATION PROFESSIONNELLE - PHASE DE CONSOLIDATION ET DE PERENISATION (PCP-AFOP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	S'assurer de la disponibilité de la flotte Téléphonique pour le personnel Administratif, technique et Financiers: 90 personnes chaque année	SPI	21 540 000	FM	PCP-AFOP/CSPM	AONO				12/08/2022	14/08/2023
2	Acquisition des intrants de prisons pour 77 prisons et 30 000 prisonniers au PNLT	AG	43 150 288	FM	PCP-AFOP/CSPM	DC		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	17/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>64 690 288</b>								





## PROGRAMME DE CONSOLIDATION ET DE PERENISATION DU CONSEIL AGROPASTORAL (PCP-ACEFA)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition de 07 [sept] vehicules pick-up double cabine pour les RAE	AG	238 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AONO	16/09/2022	05/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	22/02/2023
2	Acquisition de 08 [huit] vehicules pick-up double cabine pour les RCTE	AG	248 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AONO		20/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	07/12/2022
3	Audit du systeme de controle interne du volet financement du PCP-ACEFA	SPI	40 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AOIR		10/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
4	Evaluation à mi-parcours du PCP ACEFA	SPI	80 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AONO				30/05/2022	29/08/2022
5	Fourniture et installation de 56 kits solaires dans les cellules techniques départementales du PCP ACEFA	AG	616 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM- CCCM(AG)	GG				31/03/2022	29/08/2022
6	Evaluation de la gestion administrative, comptable et Financière du CRPA de Garoua et la PLANOPAC	SPI	24 000 000	(AFD)C2D	ACEFA/CSPM	AONR		17/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	09/12/2022
<b>Total</b>			<b>1 246 000 000</b>								


## PROGRAMME DE CONSTRUCTION DES CITES MUNICIPALES (PCCM)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition du véhicule pick-up 4x4 pour le compte du Programme de Construction des cités municipales	AG	30 000 000	FEICOM /CFC	PCCM/CSPM	DC	05/08/2022	29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	01/11/2022
<b>TOTAL</b>			<b>30 000 000</b>								



## PROJET DE DEVELOPPEMENT FEICOM VILLES MOYENNES ( PDFVM)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Travaux de construction de la clôture et des deux guérites à MORA Lot ; 1	BEC	105 000 000	KFW	PDFVM/CSPM	AONO					17/10/2022
2	Travaux de construction d'achèvement des VRD à Mora Lot: 2	ROUTES	200 000 000	KFW	PDFVM/CSPM	AONO					17/10/2022
3	Travaux de construction de la clôture, d'une guérite et des toilettes du parc à camions de Kousseri (Région de l'Extrême-Nord)	BEC	130 000 000	KFW	PDFVM/CSPM	AONO				18/07/2022	13/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>435 000 000</b>								



## PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition des équipements et programmes informatiques pour la gestion de la perf. Sociale des IFR	AG	100 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO		18/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	04/01/2023
2	Acquisition de 1000 smartphones pour le compte du RGAE	AG	166 600 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AOIO		25/10/2022	28/11/2022	12/12/2022	26/01/2023
3	Acquisition de 10 imprimantes LASER Couleur, 20 imprimantes LASER monochrome, 10 photocopieurs LASER Couleur, 20 photocopieurs LASER Monochrome pour le compte du RGAE	AG	147 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO		28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	18/01/2023
4	Acquisition de 20 ordinateurs portables, 20 vidéoprojecteurs et 150 clés USB pour le compte du RGAE	AG	41 600 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO		28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	18/01/2023
5	Acquisition de 50 ordinateurs de bureau, 75 onduleurs et 100 parasurtenseurs pour le compte du RGAE	AG	101 375 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO		28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	18/01/2023
6	Acquisition du mobilier de bureau et du mobilier des salles de cours pour les SIE	AG	20 475 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	16/09/2022	05/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	22/02/2023
7	Acquisition des semences maraichères (21kg de pastèque hybride, 2,1kg de tomate hybride 3,5kg de piment hybride et 30,5kg de gombo hybride) dans le cadre du Rural Poor Support Facility (RPSF1 et RPSF2)	AG	30 624 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	GG				Réceptionné	
8	Acquisition de 697 sacs d'aliments pour poissons dans le cadre du Rural Poor Support Facility (RPSF1 et RPSF2)	AG	28 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	GG				Réceptionné	
9	Achat des aliments du porc pour les trois Régions (Centre, Littoral & Sud-Kribi)	AG	22 875 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC				Réceptionné	
10	Achat des aliments du porc pour les trois Régions (Centre, Littoral & Sud-Kribi)	AG	25 875 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC				Réceptionné	
11	Achat des aliments du porc pour les trois Régions (Centre, Littoral & Sud-Kribi)	AG	26 250 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC				Réceptionné	

**PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
12	Achat des Porcelets pour les Régions du Centre, du Littoral et du Sud	AG	9 150 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
13	Achat des Porcelets pour les Régions du Centre, du Littoral et du Sud	AG	10 350 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
14	Achat des Porcelets pour les Régions du Centre, du Littoral et du Sud	AG	10 500 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
15	Achats des motopompes et accessoires pour les trois Régions (Centre, Littoral & Sud)	AG	5 200 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
16	Achats des motopompes et accessoires pour les trois Régions (Centre, Littoral & Sud)	AG	5 200 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
17	Achats des motopompes et accessoires pour les trois Régions (Centre, Littoral & Sud)	AG	9 600 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
18	Achats des aliments pour volaille pour les trois Régions (Centre, Littoral & Sud)	AG	23 120 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
19	Achats des aliments pour volaille pour les trois Régions (Centre, Littoral & Sud)	AG	25 840 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
20	Achats des aliments pour volaille pour les trois Régions (Centre, Littoral & Sud)	AG	28 560 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
21	Achats des poussins d'1 jour pour les Régions (Centre, Littoral et du Sud)	AG	16 320 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
22	Achats des poussins d'1 jour pour les Régions (Centre, Littoral et du Sud)	AG	18 240 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné

## PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
23	Achats des poussins d'1 jour pour les Régions (Centre, Littoral et du Sud)	AG	20 160 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
24	Fourniture des produits phyto-sanitaires (500 Lt Herbicide, 1500 Lt Insecticides et 1000 g Fongicide)	AG	19 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
25	Achat d'engrais pour les Régions (Centre, Littoral Sud)	AG	17 685 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
26	Achat d'engrais pour les Régions (Centre, Littoral Sud)	AG	23 152 500	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
27	Achat d'engrais pour les Régions (Centre, Littoral Sud)	AG	30 442 500	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
28	Acquisition des boutures de manioc pour trois Régions (Centre, Littoral et Sud)	AG	5 400 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
29	Acquisition des boutures de manioc pour trois Régions (Centre, Littoral et Sud)	AG	11 250 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
30	Acquisition des boutures de manioc pour trois Régions (Centre, Littoral et Sud)	AG	10 350 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC					Réceptionné
31	Construction d'un bloc de deux salles de cours, une salle informatique Lot 1	BEC	36 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	31/08/2022	31/10/2022	02/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
32	Construction d'un dortoir équipé de 80 lits Lot 2		61 500 000								

**PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
33	Construction et équipement d'un bâtiment pour l'élevage des poulets de chair d'une capacité de 1 000 sujets et d'un bâtiment pour l'élevage de poules pondeuses d'une capacité de 2 000 sujets Lot 1	BEC	50 500 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	30/08/2022	31/10/2022	02/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
34	Construction et équipement d'un bâtiment pour élevage de lapins Lot 2		10 500 000								
35	Construction d'un bâtiment pour engraissement des porcs avec dispositif d'alimentation et d'abreuvement Lot 3		33 000 000								
36	Construction d'une unité de production d'aliments pour bétail respectant les normes et bonnes pratiques Lot 4		25 000 000								
37	Construction d'un forage à énergie solaire à l'IAO d'Obala Lot 1	AI	22 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO					
38	Construction d'un forage à énergie solaire à l'EPAB de Binguela Lot 2		22 000 000								
39	Construction d'un forage à énergie solaire à l'ETA de Dibombari Lot 3		22 000 000								
40	Construction d'un forage à énergie solaire à l'ETA/CRA/EFES d'Ebolowa Lot 4		22 000 000								
41	Construction d'un forage à énergie solaire à Nazareth Center de Bamenda Lot 5		22 000 000								

**PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
42	Construction et équipement d'un bâtiment pour l'élevage des poulets de chair d'une capacité de 1 000 sujets et d'un bâtiment pour l'élevage de poules pondeuses d'une capacité de 2 000 sujets Lot 1	BEC	50 500 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	31/08/2022	31/10/2022	02/12/2022	12/12/2022	10/02/2023
43	Construction d'un bâtiment pour engraissement des porcs avec dispositif d'alimentation et d'abreuvement Lot 2		33 000 000								
44	Construction d'une unité de production d'aliments pour bétail respectant les normes et bonnes pratiques Lot 3		25 000 000								
45	Aménagement d'un gerموir, d'un hangar, d'une pépinière, d'un système d'irrigation et d'une parcelle de démonstration sur site IAO d'Obala et Batchenga Lot 1	AI	17 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	31/08/2022	31/10/2022	02/12/2022	12/12/2022	10/02/2023
46	Aménagement d'un gerموir, d'un hangar, d'une pépinière, d'un système d'irrigation et des parcelles de démonstration à ETA de Dibombari, département du Moungo, Région du Littoral Lot 2		20 000 000								
47	Aménagement d'un gerموir, d'un hangar, d'une pépinière, d'un système d'irrigation et des parcelles de démonstration pour la production du bananier plantain et du manioc, site CRA/ETA/EFSC EBOWA Lot 3		17 000 000								
48	La construction d'un bloc de deux salles de classe avec toilette et la réhabilitation de la salle informatique de l'Ecole des Techniques Agricoles (ETA) de Dibombari dans le département du Moungo, Région du Littoral	BEC	32 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	31/08/2022	31/10/2022	02/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
49	Construction et équipement d'un bâtiment pour l'élevage des poulets de chair d'une capacité de 1 000 sujets à Dibombari Lot 1	BEC	15 500 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	31/08/2022	31/10/2022	02/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
50	Construction et équipement d'un bâtiment pour élevage des lapins à Dibombari Lot 2		10 500 000								




**PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
51	Construction et équipement d'un bâtiment pour élevage des porcs naisseurs avec mise en place d'un dispositif de biosécurité et d'un pour engraissement des porcs avec dispositif d'alimentation et d'abreuvement à Dibombari Lot 3	BEC	67 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	31/08/2022	31/10/2022	02/12/2022	12/12/2022	13/03/2023
52	Construction d'une unité de production d'aliments pour bétail respectant les normes et bonnes pratiques à Dibombari Lot 4		25 000 000								
53	Réhabilitation de trois dortoirs (un dortoir des filles, deux dortoirs des garçons) Lot 1	BEC	47 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	31/08/2022	31/10/2022	02/12/2022	12/12/2022	10/02/2023
54	Réhabilitation d'un bâtiment de 2 salles de classe et 4 bureaux a l'école pratique d'agriculture de, site de Binguela Lot 2		28 500 000								
55	Réhabilitation et équipement d'une unité pédagogique pour élevage de volaille constituée de deux bâtiments pour l'élevage des poulets de chair et d'un bâtiment pour l'élevage de pondeuses Lot 1	BEC	36 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	AONO	19/08/2022	20/10/2022	21/11/2022	01/12/2022	30/01/2023
56	Réhabilitation et équipement d'une unité pédagogique pour élevage non conventionnel (lapins, cobayes et aulacodes) Lot 2		19 000 000								
57	Réhabilitation et équipement d'une unité pédagogique pour l'élevage des porcs constitués d'un bâtiment pour engraissement de porcs et d'un bâtiment pour élevage de porcs naisseurs avec dispositif de biosécurité Lot 3		29 500 000								
58	Construction et équipement d'un bâtiment pour l'élevage des poulets de chair d'une capacité de 1 000 sujets et d'un bâtiment pour l'élevage de poules pondeuses d'une capacité de 2 000 sujets Lot 1	BEC	50 500 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC	25/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/12/2022
59	Construction d'un bâtiment de porcherie couverte et aérée de 05 loges avec des abreuvoirs automatiques et des pipettes Lot 2		33 000 000								
60	Construction d'une unité de production d'aliments pour bétail respectant les normes et bonnes pratiques Lot 3		25 000 000								

**PROGRAMME DE PROMOTION DE L'ENTREPRENARIAT AGROPASTORAL DES JEUNES**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
61	Construction des infrastructures pédagogiques: construction de 03 salles de cours, une salle informatique à l'Institut Agricole d'Obala (IAO) Lot 1	BEC	44 000 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	DC		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
62	Construction des infrastructures pédagogiques: construction d'un dortoir équipé de 80 lits à l'Institut Agricole d'Obala (IAO) Lot 2		61 500 000								
63	Recrutement d'un Cabinet en vue d'une étude de cartographie, d'évaluation et de sélection des développeurs de Paiements pour Services Ecosystémiques (PSE) pour la conservation des forêts	AG	11 107 000	FIDA	PEA-JEUNES/CSPM	GG			26/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>2 034 301 000</b>								




## PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition des logiciels : logiciel ArchiAs	AG	15 000 000	FCP	PNDP/CSPM	DC	28/10/2022	06/12/2022	12/12/2022	26/12/2022	10/01/2023
2	Hébergement du cloud du PROADP et de l'ERP	SPI	10 200 000	IDA 18 et FCP	PNDP/CSPM	DC	28/10/2022	06/12/2022	12/12/2022	26/12/2022	26/06/2023
3	Fourniture d'un (01) véhicule 4x4 station wagon et 02 pick up 4x4 double cabine) dans le cadre de la mise en œuvre des activités IDA 18 à la Cellule Nationale de Coordination et dans deux Cellules Régionales de Coordination du PNDP	AG	95 000 000	IDA 18	PNDP/CSPM	AONO				11/01/2022	14/03/2022
4	Acquisition des fournitures pour les véhicules à la Cellule Nationale de Coordination du PNDP	AG	25 000 000	IDA 18 et FCP	PNDP/CSPM	DC				19/01/2022	26/09/2022
5	Edition du Livre sur le Programme National de Développement Participatif (PNDP)	SPI	50 000 000	FCP	PNDP/CSPM	DC				12/07/2022	10/10/2022
6	Edition des documents au PNDP, Guide et manuel	SPI	21 900 000	IDA 18, IDA 3, FED, C2D3 et FCP	PNDP/CSPM	DC				24/06/2022	20/12/2022
7	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration du Manuel du Praticien à la planification Communale	SPI	23 320 000	C2D3	PNDP/CSPM	CI	26/09/2022	11/10/2022	24/10/2022	07/11/2022	22/12/2022
8	Fourniture et installation du matériel informatique pour le compte du Consortium d'ONG/OSC retenu dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération HIMO3-MINKA du PNDP	AG	28 552 328	HIMO MINKA	PNDP/CSPM	DC				12/05/2022	13/06/2022
9	Fourniture et installation du mobilier de bureau pour le compte du Consortium d'ONG/OSC retenu dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération HIMO3-MINKA du PNDP	AG	9 025 794	HIMO MINKA	PNDP/CSPM	DC				12/05/2022	13/06/2022

## PROGRAMME NATIONAL DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF (PNDP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
10	Fourniture et installation de 05 groupes électrogènes dont 03 de 6,5 KVA et 02 de 10 KVA pour le compte du Consortium d'ONG/OSC retenu dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération HIMO3-MINKA du PNDP	AG	15 502 500	HIMO MINKA	PNDP/CSPM	DC				16/05/2022	15/06/2022
11	Evaluation de la mise en œuvre de la troisième phase du PNDP, sous financement Banque mondiale	SPI	26 000 000	IDA 18	PNDP/CSPM	QC				19/05/2022	16/09/2022
12	Sélection d'un Bureau d'Etudes Techniques en vue de la Maitrise d'Œuvre Complète dans la réalisation de certains microprojets de l'opération PNDP HIMO 3 MINKA dans la Région de l'Extrême-nord, « SITE 6 » : Communes de Makary, de Mora et de Méri	SPI	84 071 248	HIMO MINKA	PNDP/CSPM	DC				04/07/2022	11/03/2024
13	Sélection d'un Bureau d'Etudes Techniques en vue de la Maitrise d'Œuvre Complète dans la réalisation de certains microprojets de l'opération PNDP HIMO 3 MINKA dans la Région de l'Extrême-nord, « SITE 7 » : Communes de Moulvoudaye, Kaï-Kaï, Datchéka et Gobo	SPI	112 095 000	HIMO MINKA	PNDP/CSPM	DC				04/07/2022	11/03/2024
<b>Total</b>			<b>515 666 870</b>								



## PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE (PNLT)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	S'assurer de la disponibilité de la flotte Téléphonique pour le personnel Administratif, technique et Financiers: 90 personnes chaque année	SPI	21 540 000	FM	PNLT/CSPM	AONO				12/08/2022	14/08/2023
2	Acquisition des intrants de prisons pour 77 prisons et 30 000 prisonniers au PNLT	AG	43 150 288	FM	PNLT/CSPM	DC		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	17/10/2022
3	Purchase 570 specimens transportation flash as follows 285 5L falsk and 285 plastics ice reinforced transportation of specimens	AG	8 163 762	FM	PNLT/CSPM	DC		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	14/11/2022
4	Audit des comptes du PNLT sous financement CDC pour les COP 19 et COP 20	SPI	8 466 750	FM	PNLT/CSPM	AONO		12/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	01/11/2022
5	Doter les 400 ASC en matériels (valises, cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-shirts ,badges etc.) pour l'exécution de leurs tâches	AG	11 999 999	FM	PNLT/CSPM	DC		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	17/10/2022
6	Doter les 600 APS en matériels (valises, cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-shirts, badges etc.)	AG	16 228 914	FM	PNLT/CSPM	DC		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	17/10/2022
7	Doter les 160 mentors en matériels (valises, cartables, parapluies, bottes, vélos, képis, t-shirts, badges etc.)	AG	5 000 000	FM	PNLT/CSPM	DC		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	17/10/2022
8	Fourniture d'une connexion Internet par fibre optique au GTC au GTC. 10 Mbps fibre optique LS (liaison spécialisé) par mois. Coût: 1 784 850 F CFA/ mois; Chaque année	AG	21 418 204	FM	PNLT/CSPM	DC		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	18/09/2023
9	Acquerir les téléphones et un abonnement pour la flotte téléphonique des 261 ancien CDT (2 pers/CDT), 11 anciens centres TBMR	AG	31 320 000	FM	PNLT/CSPM	AONO				15/06/2022	15/06/2023
10	Acquerir les téléphones et un abonnement pour la flotte téléphonique des 125 nouveau CDT (2 pers), 261 personnel labo 4 centres TBMR , 10 field Coordinators, 1 point focal GTC ICF10 000FCFA/mois et par personne	AG	15 173 001	FM	PNLT/CSPM	AONO				15/06/2022	15/06/2023
<b>TOTAL</b>			<b>182 460 918</b>								

## PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME (PNLP)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Pour l'achat des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA) pour les Régions du Centre et du Sud FCP 2022 ( en trois lots), Achat MILDA pour la région du Centre PBO	AG	7 236 333 568	FM	PNLP/CSPM-CCCM (AG)	AOIO		10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	14/03/2023
2	APour l'achat des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA) pour les Régions du Centre et du Sud FCP 2022 ( en trois lots), Achat MILDA NGN pour la région du Centre	AG	869 999 488	FM	PNLP/CSPM-CCCM (AG)	AOIO		10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	14/03/2023
3	Pour l'achat des moustiquaires imprégnées à longue durée d'action (MILDA) pour les Régions du Centre et du Sud FCP 2022 ( en trois lots), Achat de MILDA PBO pour la Région du Sud	AG	1 185 715 584	FM	PNLP/CSPM-CCCM (AG)	AOIO		10/10/2022	31/10/2022	14/11/2022	14/03/2023
4	Internet	SPI	30 600 000	FM	PNLP/CSPM	AONO	08/08/2022	28/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	19/12/2023
5	Fourniture d'une flotte téléphonique	SPI	33 000 000	FM	PNLP/CSPM	AONO				18/08/2022	18/08/2023
6	production de la news letter	AG	16 020 000	FM	PNLP/CSPM	DC	14/10/2022	07/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	11/01/2023
7	production du kit de plaidoyer	AG	6 150 000	FM	PNLP/CSPM	DC	14/10/2022	07/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	11/01/2023
8	Production et dissémination des affiches promotion MILDA, TPI et PEC dans les FOSA	AG	43 200 000	FM	PNLP/CSPM	AONO	22/08/2022	08/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	25/01/2023
9	Production des outils de communication pour la campagne de distribution des MILDA	AG	14 400 000	FM	PNLP/CSPM	DC	06/09/2022	30/09/2022	21/10/2022	03/11/2022	05/12/2022
10	Acquisition du materiel de communication pour la journée mondiale de lutte contre le paludisme	AG	5 008 500	FM	PNLP/CSPM	DC				17/06/2022	16/08/2022
<b>TOTAL</b>			<b>9 440 427 140</b>								

## PROJET D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE YAOUNDÉ A PARTIR DE LA SANAGA ET SES ENVIRONS (PAEPYS)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Travaux de déplacement des tombes sur l'emprise de la conduite DN1800 du projet PAEPYS, lot 2	AI	180 000 000	FCP	PAEPYS/ CSPM	AONO	28/10/2022	29/12/2022	30/01/2023	09/02/2023	09/02/2024
2	Entretien du siège de l'Unité Opérationnelle du PAEPYS	SPI	13 000 000	FCP	PAEPYS/ CSPM	AONO	28/10/2022	29/12/2022	30/01/2023	09/02/2023	09/02/2024
3	Gardiennage du siège de l'Unité Opérationnelle du PAEPYS	SPI	13 000 000	FCP	PAEPYS/ CSPM	AONO	19/08/2022	07/10/2022	28/10/2022	10/11/2022	10/11/2023
4	Assurance maladie	SPI	40 000 000	FCP	PAEPYS/ CSPM	AONR		25/07/2022	29/08/2022	12/09/2022	11/09/2024
5	Marché complémentaire maîtrise d'oeuvre du projet: groupement SEURECA A2PE BETEM	SPI	3 948 558 848	FCP	PAEPYS/ CSPM- CCCM(SPI)	AONR	07/11/2022	26/01/2023	27/02/2023	09/03/2023	28/03/2025
<b>TOTAL</b>			<b>4 194 558 848</b>								

## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition et installation de matériel informatique et logiciels d'exploitation et de maintenance dans le cadre du développement des systèmes d'informations numériques	AG	556 529 984	BMI-IDA	PATNUC/CSPM-CCCM(AG)	AONO	16/01/2023	17/04/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/09/2023
2	Maitrise d'oeuvre de l'Acquisition et installation de matériel informatique et logiciels d'exploitation et de maintenance dans le cadre du développement des systèmes d'informations numériques	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	02/01/2023	27/03/2023	01/05/2023	15/05/2023	12/09/2023
3	Acquisition d'01 véhicule conteneurisé et de 06 véhicules d'intervention	AG	243 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	02/01/2023	24/03/2023	01/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
4	Edition des supports de communication	AG	150 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	02/01/2023	24/03/2023	01/05/2023	15/05/2023	14/08/2023
5	Acquisition et installation des stores et sécurisation renforcée de l'Unité de Gestion du PATNUC	AG	17 500 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	19/12/2022	13/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	18/05/2023
6	Fourniture des services gardiennage des locaux du l'UGP du PATNUC	AG	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	16/12/2022	09/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	15/05/2023
7	Souscription d'une police d'assurance maladie pour le personnel de l'UGP et une d'une police maladie et individuelle accident pour le personnel du Projet	SPI	25 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	11/10/2022	03/01/2023	06/02/2023	20/02/2023	20/06/2023
8	Fourniture des équipements pour le personnel de l'UGP (matériel informatique)	AG	45 236 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	18/10/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	16/03/2023



## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
9	Fourniture du mobilier de bureau	AG	50 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	31/10/2022	20/01/2023	27/02/2023	13/03/2023	12/06/2023
10	Fourniture de bureau, produit d'entretien et de pause-café	AG	27 141 500	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	24/10/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	23/03/2023
11	Sélection d'un consultant pour l'audit des cadres réglementaires des secteurs clés impactés par le développement de l'économie numérique, et proposition de recadrage	SPI	88 425 600	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	08/11/2022	31/01/2023	06/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
12	Fourniture des consommables informatiques	AG	22 620 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	DC	21/11/2022	16/12/2022	06/01/2023	20/01/2023	20/04/2023
13	Sélection d'un consultant (cabinet) chargé de l'Etude diagnostique de la digitalisation agricole au Cameroun	SPI	150 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	28/11/2022	03/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
14	élection d'un consultant pour le développement et le déploiement de la plateforme du système d'information numérique des statistiques agropastorales et géographiques	SPI	59 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	12/12/2022	06/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	22/08/2023
15	Sélection d'un consultant pour le développement et déploiement de la plateforme du système de santé animale	SPI	135 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	26/12/2022	31/03/2023	08/05/2023	22/05/2023	19/09/2023
16	Sélection des consultants pour le renforcement des capacités du personnel du MINPOSTEL, de l'ART, de l'ANTIC, de la SUP'PTIC sur les domaines prioritaires	SPI	41 449 500	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR		06/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	21/02/2023

## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
17	Réalisation des petits travaux complémentaires de réfection de cinq (05) bureaux, réaménagement de la salle de conférence (salle actuelle + bureau du comptable + magasin), de deux (02) salles d'eau, d'une cuisine, d'une (01) salle des experts, du deuxième hall d'entrée	BEC	38 879 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO				28/06/2022	29/08/2022
18	Signature d'une Convention d'hébergement avec un Data Center pendant 05 ans	SPI	12 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	05/01/2023	16/03/2023	17/04/2023	27/04/2023	25/08/2023
19	Sélection d'un consultant pour le développement du système de téléprocédures agri-élevage	SPI	120 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	19/12/2022	09/03/2023	10/04/2023	20/04/2023	18/08/2023
20	Sélection d'un consultant pour la formations et renforcement des capacités du personnel du MINADER et du MINEPIA (pour l'année 2022)	SPI	108 566 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	05/12/2022	23/02/2023	27/03/2023	06/04/2023	04/08/2023
21	Sélection d'une agence de développement et de gestion des e-voucher	SPI	1 000 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	09/01/2023	30/03/2023	01/05/2023	11/05/2023	08/09/2023
22	Selection d'un consultant pour elaboration du plan de communication de la composante 3	SPI	20 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	30/12/2022	02/03/2023	03/04/2023	13/04/2023	11/08/2023
23	Sélection d'un consultant pour le développement d'un manuel de contrat basé sur la performance	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	02/12/2022	02/02/2023	06/03/2023	16/03/2023	24/07/2023
24	Sélection d'un consultant pour la mise en place d'une plateforme de e-learning dans les CEAC	SPI	100 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	12/12/2022	02/03/2023	03/04/2023	13/04/2023	11/08/2023

## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
25	Sélection d'un consultant pour l'élaboration du manuel de subvention des plans d'affaires des entreprises agropastorales et star tup agreetech	SPI	20 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	08/12/2022	06/02/2023	10/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
26	Mise en place d'une plateforme web de gestion et de suivi des activités des CEAC	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	05/01/2023	16/03/2023	17/04/2023	27/04/2023	25/08/2023
27	Conception/Développement et déploiement d'un module d'inscription en ligne	SPI	15 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	29/12/2022	09/03/2023	10/04/2023	20/04/2023	18/08/2023
28	Conception/Développement et déploiement d'une plateforme web de gestion et suivi des structures de formation et des apprenants	SPI	40 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	30/12/2022	09/03/2023	10/04/2023	20/04/2023	18/08/2023
29	Conception/Développement et déploiement d'une bibliothèque numérique accessible sur Internet	SPI	40 000 000	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONR	29/12/2022	09/03/2023	10/04/2023	20/04/2023	18/08/2023
30	Recrutement d'un project associate pour l'unité de gestion du PATNUC	SPI	31 501 620	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO				06/06/2022	05/12/2022
31	Recrutement d'un responsable Environnemental et Social du PATNUC	SPI	31 501 620	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	30/09/2022	01/12/2022	02/01/2023	12/01/2023	12/05/2023
32	Recrutement d'un Responsable Suivi évaluation du PATNUC	SPI	31 501 620	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	07/11/2022	27/01/2023	06/03/2023	20/03/2023	18/07/2023

## PROJET D'ACCELERATION DE LA TRANSFORMATION NUMERIQUE AU CAMEROUN (PATNUC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
33	Recrutement d'un Responsable chargé de la Communication du PATNUC	SPI	31 501 620	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	03/10/2022	23/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	13/06/2023
34	Recrutement d'un Expert sur les violences basées sur le genre (VBG) au sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC	SPI	31 501 620	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO				11/08/2022	09/12/2022
35	Recrutement d'un manager chargé des TIC au sein de l'Unité de gestion du projet PATNUC	SPI	31 501 620	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	07/11/2022	27/01/2023	06/03/2023	20/03/2023	18/07/2023
36	Recrutement d'un d'un manager de la composante 3 du projet PATNUC	SPI	31 501 620	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	04/11/2022	05/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	16/06/2023
37	Recrutement d'un Spécialiste en gestion des bons électroniques du projet PATNUC	SPI	31 501 620	BMI-IDA	PATNUC/CSPM	AONO	04/11/2022	05/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	16/06/2023
<b>TOTAL</b>			<b>3 417 360 544</b>								

**PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Conception et installation d'un réseau intranet pour la fourniture de l'internet au PEPS via la fibre optique	SPI	8 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC	Réceptionné				
2	Acquisition des équipements par le PEPS pour le suivi de l'exécution du BIP	AG	70 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	AONO				19/06/2022	03/09/2022
3	Impression des documents( Guide de construction de la MCS, Guides élaborés SIPAE, Manuel d'élaboration du TBER et le Manuel de procédures du cadrage macroéconomique)	AG	20 010 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC	26/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	24/07/2023
4	Acquisition du matériel et de la logistique pour la mise en place du e-tracking et de la plateforme d'interopérabilité	AG	97 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	AONO	07/02/2023	28/04/2023	05/06/2023	19/06/2023	03/07/2023
5	fourniture des commodités de réunion pour les coordinations des composantes et de l'UTAC	AG	14 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC	14/06/2022	08/07/2022	29/07/2022	12/08/2022	03/10/2022
6	Contrat Cadre pour l'acquisition des consommables informatiques pour le PEPS	AG	12 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC	26/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	20/09/2023
7	Sélection d'un prestataire pour le gardiennage annuel des locaux du PEPS	SPI	11 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC	31/10/2022	25/11/2022	16/12/2022	30/12/2022	01/01/2024
8	Acquisition des fournitures de bureau et consommables informatiques pour la CSPM-PEPS	AG	10 000.000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	AONO	27/09/2022	16/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	07/04/2023
9	impression du référentiel de sélection des projets inscrire dans le plan d'Endettement, traduction, édition et multiplication d'un recueil de textes et d'outils de la nouvelle démarche de maturation des projets d'investissement public en version française et anglaise, l'impression du rapport sur les mécanismes d'évaluation de la performance des UGP y compris leurs	AG	20 400 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC	17/10/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	12/09/2023
10	Recrutement d'une firme internationale pour une assistance technique long terme dans les domaines de la gestion intégrée des investissements publics	SPI	870 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	AOIR		01/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	23/10/2025
11	Recrutement d'une firme internationale pour une assistance technique long terme dans les domaines de la consolidation budgétaire	SPI	870 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	AOIR		13/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	04/12/2025

**PROJET D'AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE ET DU SYSTEME STATISTIQUE (PEPS)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
12	Acquisition de 15 motos Tout-Terrain pour le compte du projet PEPS	AG	62 500 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC		08/08/2022	29/08/2022	12/09/2022	27/10/2022
13	Acquisition des matériels roulants pour le compte du PEPS en trois distinct : six 06 véhicules utilitaire de type pick-up double cabine Lot 1	AG	198 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC	06/12/2022	30/12/2022	20/01/2023	03/02/2023	04/04/2023
14	Acquisition des matériels roulants pour le compte du PEPS en trois distinct : deux(02) véhicules de tourisme de type 4*4 station wagon grand format Lot 2		114 000 000								
15	Acquisition des matériels roulants pour le compte du PEPS en trois distinct : un(01) véhicules de tourisme de type 4*4 SUV petit format Lot 3		47 000 000								
16	Acquisition d'un mini-bus pour le compte du projet PEPS	AG	35 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC			26/08/2022	09/09/2022	24/10/2022
17	Sélection d'un prestataire en vue de la production d'un journal semestriel (infographie et reprographie)	AG	10 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC	10/08/2022	05/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	07/07/2023
18	Fournitures et installation de trois (03) dispositifs de visioconférence y compris leurs licences pour un an dans le cadre du plan covid 19	AG	85 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC		26/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	31/10/2022
19	Recrutement d'un bureau d'études en vue de l'assistance technique, la conception et l'implémentation du e-tracking	SPI	76 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	CI					
20	Recrutement d'un bureau d'études en vue de l'accompagnement à la mise en place des IRR au niveau des entreprises publiques en vue de la production des données financières fiables	SPI	70 000 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	CI	21/10/2022		21/11/2022	05/12/2022	04/05/2023
21	Recrutement de l'auditeur externe des comptes du projet PEPS	SPI	20 010 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	AONO	27/09/2022	16/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	27/01/2025
22	Souscription d'une police d'assurance maladie annuelle du personnel du PEPS et leurs ayants droits	SPI	20 010 000	BMI-IDA	PEPS/CSPM	DC	25/10/2022	18/11/2022	09/12/2022	23/12/2022	25/12/2023
<b>Total</b>			<b>2 739 930 000</b>								

## PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement de deux Agences de Contractualisation et de Vérification pour le copte de l'année scolaire 2021/2022	SPI	414 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(SPI)	AONR					23/01/2023
2	Acquisition et déploiement du serveur informatique	AG	10 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	18/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	10/10/2022	24/11/2022
3	Acquisition d'un véhicule station wagon 4X4	AG	40 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	25/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	01/12/2022
4	Acquisition d'un véhicule Pik-up 4X4	AG	30 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONO				28/07/2022	12/09/2022
5	Assurance du personnel de l'UCG	SPI	40 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	RECEPTIONNE				
6	Assurance des locaux de l'UCG	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONO	12/09/2022	02/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	23/01/2024
7	Acquisition des consommables informatiques pour l'UCG	AG	15 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	08/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/11/2022
8	Acquisition et installation du matériel informatique complémentaire de l'UCG	AG	26 900 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	RECEPTIONNE				
9	Fourniture nécessaire pour la lutte contre le Covid	AG	20 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	29/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	12/12/2022
10	Fourniture de bureau pour l'UCG	AG	15 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	22/08/2022	16/09/2022	07/10/2022	21/10/2022	11/11/2022

## PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Recrutement d'un consultant pour l'élaboration de la stratégie de réponse et plan opérationnel 2021-2026 de l'afflux des déplacés interne	SPI	20 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR			26/08/2022	09/09/2022	10/10/2022
12	Sensibilisation des communautés hôtes et des réfugiés	SPI	97 500 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	02/09/2022	10/11/2022	12/12/2022	22/12/2022	23/01/2023
13	Interconnexion des ministères du secteur de l'éducation et de la formation avec l'INS et mise en ligne des plateforme sectorielle	AI	46 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONO	02/09/2022	03/11/2022	05/12/2022	15/12/2022	13/02/2023
14	Equipement MINEFOP, MINESUP, MINEDUB et MINESEC et la plateforme de l'INS en matériels informatique	AG	112 062 496	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONO	02/09/2022	03/11/2022	05/12/2022	15/12/2022	13/02/2023
15	Acquisition du matériel informatique pour l'UAS	AG	12 917 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	29/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	05/12/2022
16	Impression et reprographie des outils de collecte de l'enquête de l'Unité des Acquis Scolaires	SPI	32 517 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	RECEPTIONNE				
17	Acquisition et distribution des readers pour 500 écoles publiques	AG	450 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM- CCCM(AG)	GG	RECEPTIONNE				
18	Recrutement d'un consultant individuel de la maîtrise d'œuvre des opérations d'acquisition et de distribution des manuels scolaires de niveau 3	SPI	30 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONR	23/09/2022	01/12/2022	02/01/2023	12/01/2023	12/04/2023
19	Recrutement d'u prestataire chargé de la distribution des manuels scolaires essentiels de niveau 3	SPI	2 400 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	03/10/2022	22/12/2022	23/01/2023	02/02/2023	03/05/2023
20	Maitrise d'oeuvre de l'acquisition des manuels scolaires essentiels de niveau 3 auprès des éditeurs	SPI	226 800 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM- CCCM(SPI)	AONR	03/10/2022	22/12/2022	23/01/2023	02/02/2023	03/07/2023



## PROJET D'APPUI A LA REFORME DE L'EDUCATION AU CAMEROUN (PAREC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
21	Acquisition des manuels scolaires essentiels de niveau 3 auprès des éditeurs	AG	2 041 200 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM-CCCM(AG)	GG			29/07/2022	12/08/2022	10/11/2022
22	Reprographie du guide de gestion des manuels scolaires	SPI	15 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC				28/07/2022	01/09/2022
23	Reprographie des documents de formation pour les enseignants recrutés + acquisition du kits du participant	AG	110 250 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	AONO	RECEPTIONNE				
24	Achat de matériel informatique pour les piliers	AG	21 084 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	29/08/2022	22/09/2022	10/10/2022	20/10/2022	21/11/2022
25	Production et colisage des documents de formation des 3000 nouvelles recrues	SPI	21 000 000	BMI-IDA	PAREC/CSPM	DC	17/10/2022	10/11/2022	28/11/2022	08/12/2022	29/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>6 257 230 496</b>								

## PROJET D'APPUI A LA RELANCE DE LA FILIERE CAFE (PARF-CAFE)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Réhabilitation des parcs à bois et des champs semenciers du MINADER	AI	40 000 000	BIP	PARF-CAFE/ CSPM	AONO	16/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
<b>TOTAL</b>			<b>40 000 000</b>								



## PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES - PHASE II (PADFA II)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Travaux de réhabilitation des magasins de stockage et de commercialisation d'oignon dans les régions du Nord et de l'Extrême-nord	BEC	38 340 592	FIDA	PADFA/CIPM	AONO		25/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
2	Travaux de réhabilitation des magasins de stockage et de transformation de riz dans les régions de l'Ouest, du Nord et de l'Extrême nord	BEC	35 714 484	FIDA	PADFA/CIPM	AONO		25/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
3	Réalisation des travaux d'aménagement de 83,45 ha rizicoles type 1 dans la région de l'Ouest (BASSAMBA et TONGA)	AI	75 365 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONO	30/08/2022	02/12/2022	09/01/2022	23/01/2022	24/04/2022
4	Travaux de consolidation du bas fond de Bingou	AI	27 354 476	FIDA	PADFA/CIPM	AONO	30/08/2022	02/12/2022	09/01/2022	23/01/2022	24/04/2022
5	Travaux de consolidation des bas-fonds de Djalingo et Sittibirilli	AI	258 192 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONO	30/08/2022	02/12/2022	09/01/2022	23/01/2022	24/04/2022
6	Recrutement d'un Prestataire de Services pour l'Entretien et la réparation des véhicules de l'UCGP	SPI	25 200 000	FIDA	PADFA/CIPM	AQNR	20/09/2022	13/12/2022	16/01/2023	30/01/2023	30/01/2024
7	Acquisition complémentaire en équipements de Magasins existants	AG	12 560 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONO					29/08/2022
8	Acquisition de supports visuels (Calendriers 2023, agendas, dépliants, T-shirts et casquettes, banderoles événementielles, Roll ups, flyers, affiches, posters etc.)	AG	12 000 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONO	20/09/2022	09/12/2022	19/01/2023	30/01/2023	31/03/2023
9	Acquisition des équipements et aménagement des locaux en vue de la Mise en place de centres de transformation "centre nutritransfo"	AG	27 000 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONO	28/11/2022	17/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/06/2023
10	Acquisition de cinq (05) véhicules et des Motos et Accessoires pour les AAC première vague pour le compte du PADFA II	AG	280 767 488	FIDA	PADFA/CIPM	AONO	31-oct	20/01/2023	27/02/2023	13/03/2023	12/05/2023

## PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES - PHASE II (PADFA II)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Recrutement d'un consultant (Individuel) en vue de concevoir une application informatique Web du Suivi Evaluation pour le compte de la Cellule de Suivi du MINADER (PA AVANTI)	SPI	12 000 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR	14/11/2022	06/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/5/2023
12	Sélection des consultants (firmes) pour la réalisation de l'Audit externe annuel du PADFA II	SPI	6 000 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR					
13	sélection d'un consultant Individuel nutritionniste senior pour la formation initiale des formateurs sur la transmission de messages nutritionnels, pour le compte du PADFA II.	QC	7 400 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR					10/09/2022
14	Sélection des consultants (firmes) pour la réalisation de l'étude pour l'accès à l'information des prix/mise en place du Système d'information sur les marchés (SIM) pour le compte du PADFA II	SPI	25 000 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR					
15	Recrutement d'un consultant/Firme en vue des EIES détaillées pour la mise en place des unités de transformation du riz et de l'ignon (4 études départementales)	SPI	60 000 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR	26/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	08/05/2023
16	Recrutement d'un Consultant (Firme) pour les études de faisabilité pour l'installation de 6 unités de transformation de l'ignon en lamelles et poudre	SPI	40 000 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR	26/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	08/05/2023
17	Sélection de 02 OAP (Organismes d'Appui de Proximité) pour l'animation des coopératives des Régions de l'Extrême-Nord (01 OAP) et du Nord (01 OAP), dans le cadre du PADFA II	QC	200 000 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR					26/01/2023
18	Recrutement d'un Consultant (Firme) pour la réalisation des études diagnostiques des filières arachides, sésame et échalote	SPI	25 000 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR	11/11/2022	06/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	26/06/2023
19	Recrutement d'un Cabinet/Bureau d'études en vue de la sélection des Consultants (firmes) pour la réalisation des études techniques d'évaluation de la disponibilité en eaux des sites de production d'ignon pour le compte du PADFA II	SPI	37 500 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR					04/07/2022
20	Sélection d'un Consultant (Firme) en vue de la Maîtrise d'Œuvre Complète pour les Études techniques de réhabilitation des pistes	QC	22 500 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR		28/11/2022	02/01/2023	16/01/2023	17/04/2023
21	Sélection d'un Consultant (Firme) en vue de la Maîtrise d'Œuvre Complète pour l'aménagement de 150 Ha dans l'Arrondissement de KAIKAI (Extrême-Nord)	SPI	101 770 000	FIDA	PADFA/CIPM/CCPM	AOIR	26/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	08/05/2023
22	Sélection d'un Consultant (Firme) pour des Études techniques en vue de l'aménagement de 550 Ha dans l'Extrême-Nord (Logone et Chari)	SPI	248 000 000	FIDA	PADFA/CIPM/CCPM	AOIR	28/10/2022	23/01/2023	27/02/2023	13/03/2023	12/06/2023

## PROJET D'APPUI AU DEVELOPPEMENT DES FILIERES AGRICOLES - PHASE II (PADFA II)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
23	Sélection d'un Consultant (Firme) pour des Études techniques en vue de l'aménagement de 300 Ha de périmètres irrigués de type 3 dans le Nord	SPI	150 260 000	FIDA	PADFA/CIPM/CCPM	AONR	28/11/2022	20/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
24	Sélection d'un Consultant (Firme) en vue de la Maîtrise d'Œuvre Complète pour l'aménagement de 200 Ha dans les Arrondissements de Mayo-Oulo et Garoua 3	SPI	77 520 000	FIDA	PADFA/CIPM	AOIR		04/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	27/03/2023
25	Sélection d'un Consultant (Firme) pour les Études techniques en vue de l'aménagement de 150 Ha dans le Nord-Ouest	SPI	25 460 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR	25/11/2022	03/03/2023	10/04/2023	24/04/2023	24/07/2023
26	Sélection d'un Consultant (Firme) pour les Études techniques en vue de l'aménagement de 83,45 Ha dans l'Ouest (BASSAMBA et TONGA),	SPI	14 279 600	FIDA	PADFA/CIPM	AONR					29/08/2022
27	Sélection d'un consultant (Firme) pour le suivi contrôle des travaux de consolidation d'un Aménagement hydro agricole dans la localité de DJALINGO (Régions du Nord) (lot 1) et Sélection d'un consultant (Firme) pour le suivi contrôle des travaux de consolidation d'un Aménagement hydro agricole dans la localité de SITIBIRILI (Régions de l'extrême-Nord) (lot2), pour le compte du PADFA	SPI	7 432 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR	28/11/2022	20/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	10/07/2023
28	Sélection d'un consultant (firme) pour la réalisation des Études techniques en vue de l'aménagement de 150 Ha dans le Nord	SPI	37 760 000	FIDA	PADFA/CIPM	AONR	26/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	08/05/2023
29	Sélection d'un consultant (firme) pour la réalisation des études de faisabilités techniques relative à l'Aménagements Hydro-Agricoles dans la localité de DJALINGO dans la région du Nord, pour le compte du PADFA II	SPI	36 802 468	FIDA	PADFA/CIPM	AONR					30/10/2022
30	Sélection d'un consultant (firme) pour la réalisation de l'étude de faisabilités technique en vue de la Consolidation des Aménagements Hydro-Agricoles existants dans la localité de SITIBIRILLI, région de l'extrême-Nord, pour le compte du PADFA II	SPI	23 111 948	FIDA	PADFA/CIPM	AONR					05/10/2022
31	Sélection d'un consultant individuel pour les études complémentaires en vue de la réhabilitation du périmètre rizicole de BINGOU , Région de l'Ouest	QC	8 400 420	FIDA	PADFA/CIPM	AONR					01/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>1 958 690 476</b>								

**PROJET D'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'HYDROELECTRICITE SUR LE FLEUVE SANAGA (PATDHS)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement d'un cabinet pour accompagner le gouvernement du Cameroun dans la mise en place du bassin de la Sanaga	SPI	153 975 008	BMI-IDA	PATDHS-MINEE/CSPM-CCCM (SPI)	AONR		01/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	09/10/2023
<b>TOTAL</b>			<b>153 975 008</b>								




## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION ET DES INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE (PD-COBIE)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition de dix (10) motos AG100 pour la gestion de la ligne de microfinance islamique par le Crédit du Sahel	AG	38 160 000	BID	PD COBIE/CSPM	DC	02/01/2023	27/01/2023	17/02/2023	03/03/2023	03/04/2023
2	Recrutement d'un Consultant pour la mise en place d'un système d'informations des marchés à bétail	SPI	59 625 000	BID	PD COBIE/CSPM	AONR	04/10/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	13/06/2023
3	Acquisition de deux (01) groupe électrogène au PD-COBIE	AG	10 000 000	BID	PD COBIE/CSPM	DC	30/01/2023	01/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/06/2024
4	Construction de cinq (05) parcs de vaccination/quarantaine le long des pistes de commercialisation et de transhumance dans certaines localités des Régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord et mise en place des systèmes à énergie solaire dans les points d'eau	BEC	3 420 000 000	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	30/01/2023	01/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/06/2024
5	Construction des infrastructures supports des complexes de commercialisation de bétails dans certaines localités des Régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord	BEC	3 420 000 000	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	30/01/2023	01/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	18/06/2024
6	Construction de seize (16) complexes de commercialisation de bétails dans certaines localités des Régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord	BEC	8 304 000 000	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	23/01/2023	24/04/2023	29/05/2023	12/06/2023	11/06/2024
7	Mise en place de deux (02) champs semenciers dans les localités de Louggere et Wakwa	AI	250 000 000	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	10/01/2023	31/03/2023	08/05/2023	22/05/2023	17/11/2023
8	Acquisition des équipements pour les complexes d'élevage et pour le centre de formation de Dogba	AG	3 240 000 000	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	12/09/2022	12/12/2022	16/01/2023	30/01/2023	30/01/2024
9	Mise en place de seize (16) champs fourragers dans certaines localités des Régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord	AI	1 092 000 000	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	30/01/2023	01/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	13/02/2024

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMERCIALISATION ET DES INFRASTRUCTURES D'ELEVAGE (PD-COBIE)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
10	Construction et réhabilitation du Centre de formation de Dogba	BEC	576 000 000	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	30/01/2023	01/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	13/02/2024
11	Construction de cinquante huit (58) points d'eau le long des pistes de commercialisation et de transhumance dans certaines localités des Régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord	AI	1 528 199 936	BID	PD COBIE/CSPM	AONO	30/01/2023	01/05/2023	05/06/2023	19/06/2023	13/02/2024
12	Recrutement d'un consultant pour accompagner le PD-COBIE dans l'organisation de campagne de communication sur le commerce du bétail dans les zones d'intervention du projet	SPI	48 892 500	BID	PD COBIE/CSPM	AONR		09/05/2022	13/06/2022	27/06/2022	23/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>21 986 877 436</b>								





## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Fourniture des médicaments dans le cadre de la mise en oeuvre de 2000 protocoles PRID	AG	46 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC	01/09/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	08/12/2022
2	Recrutement d'un cabinet pour l'évaluation d'impact socio-économique du PRODEL	SPI	44 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	30/09/2022	01/12/2022	02/01/2023	12/01/2023	13/03/2023
3	Fourniture des réactifs et consommables de laboratoire au LANAVET dans le cadre de la gestion du foyer de grippe aviaire en cours à l'Ouest Camerou	AG	96 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	30/09/2022	01/12/2022	02/01/2023	12/01/2023	12/04/2023
4	Sélection d'un Consultant pour l'assistance technique pour l'accompagnement zootechnique	SPI	60 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	29/09/2022	08/12/2022	09/01/2023	19/01/2023	20/03/2023
5	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la capitalisation des résultats des campagnes de vaccination et actualisation du PNCE-PPR-Cameroun	SPI	15 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	07/11/2022	27/01/2023	06/03/2023	20/03/2023	19/05/2023
6	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la réalisation de l'Audit Environnemental et social du PRODEL	SPI	35 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	24/10/2022	26/12/2022	27/01/2023	06/02/2023	07/04/2023
7	Recrutement d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du rapport d'achèvement du PRODEL	SPI	40 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	16/12/2022	16/02/2023	20/03/2023	30/03/2023	29/05/2023
8	Recrutement des Consultants Individuels pour la réalisation de 2000 inséminations artificielles en 2022	SPI	80 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONO	21/10/2022	22/12/2022	23/01/2023	02/02/2023	03/04/2023
9	Recrutement d'un cabinet d'étude pour l'évaluation finale du PRODEL	SPI	58 999 800	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR	02/12/2022	09/02/2023	13/03/2023	23/03/2023	22/05/2023
10	Acquisition des consommables informatiques pour l'année 2022	AG	20 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC			04/08/2022	18/08/2022	07/09/2022

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE (PRODEL)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Recrutement d'un consultant individuel pour la promotion de la gestion intercommunale des ressources pastorales	SPI	42 738 112	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR					25/08/2022
12	Audit financier et comptable du Projet de Développement de l'Elevage (PRODEL) exercice 2021, 2022 au 31/01/2023 (y compris la période de grâce)	SPI	34 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	AONR					24/08/2023
13	Acquisition d'un lot de génisses gestantes (3eme vague)	AG	526 500 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM-CCCM (AG)	AONO		08/08/2022	22/08/2022		21/10/2022
14	Fourniture des semences fourragères à l'Unité de Coordination nationale et aux trois unités de coordination régionales du projet de Développement de l'Elevage (PRODEL)	AG	32 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC					29/08/2022
15	Fourniture du matériel de froid aux services déconcentrés en zones à fort risque de PPR Lot 1	AG	30 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC					27/09/2022
16	Fourniture de matériel de prélèvement aux services déconcentrés dans le cadre de la surveillance de la PPR Lot 2		25 000 000								
17	Fourniture de kits de matériels de iposte Lot 3	AG	30 000 000	BM-IDA	PRODEL/ CSPM	DC					27/09/2022
18	Fourniture de stocks de vaccins PPR dans le cadre de la pérennisation des résultats des campagnes de vaccination dans les zones à risque	AG	120 000 000		PRODEL/ CSPM	AONO		14/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	03/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 335 237 912</b>								

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement d'un consultant (firme) pour l'exécution d'une étude sociale à Kumba	SPI	18 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	GG					05/08/2022
2	Fourniture et installation du matériel informatique de la Cellule de coordination, aux Unités Techniques de Liaison (UTL) et les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) du Projet de Développement des Villes Inclusives et Résilientes (4 Lots)	AG	437 472 672	BMI-IDA	PDVIR/CSPM-CCCM(AG)	AONR				01/08/2022	31/08/2022
3	Fourniture des matériaux de construction aux personnes affectées par le projet (PAP) dans la ville de Douala, Yaoundé, Ngaoundéré ayant des montants additionnels sur leurs constructions	AG	140 450 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONO		29/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/11/2022
4	Fourniture des matériaux de construction aux personnes affectées par le projet (PAP) dans la ville de Batouri ayant des montants additionnels sur leurs constructions	AG	6 600 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	DC		12/08/2022	02/09/2022	16/09/2022	17/10/2022
5	Recrutement d'un auditeur externe pour la mise en oeuvre des PAR (sous-projets structurants) des villes de Yaoundé et Douala	SPI	15 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONR				08/08/2022	07/09/2022
6	Elaboration du schéma Directeur des marchés et pôles commerciaux dans la ville de Yaoundé	SPI	100 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR		31/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	17/07/2023
7	Elaboration du schéma Directeur des marchés et pôles commerciaux dans la ville de Ngaoundéré	SPI	95 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONR		10/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
8	Renforcement des capacités du personnel de la CCP et des UTL en vue de la maîtrise du suivi hygiène-santé-sécurité-environnement dans les chantiers du PDVIR	SPI	10 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONR				08/08/2022	07/10/2022
9	Appui à l'opérationnalisation d'une base de données urbaines dans les villes de Douala et Batouri	SPI	95 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONR		29/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	17/04/2023
10	Etude sur le bilan de 20 ans de contractualisation Etat-Villes	SPI	100 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR		31/10/2022	05/12/2022	19/12/2022	16/08/2023

## PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)


N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Travaux d'Aménagements de proximité dans la ville de Ngaoundéré	ROUTES	1 597 785 600	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONO		12/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	03/10/2023
12	Travaux de voiries et d'équipements de proximité à Maroua	ROUTES	2 350 000 128	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONO	09/09/2022	28/11/2022	02/01/2023	16/01/2023	16/01/2024
13	Travaux de Voiries et bâtiments de proximité en deux lots au quartier Mokolo à Batouri	ROUTES	1 650 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONO		26/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	14/08/2023
14	Actualisation des PGES des sous projets de proximité dans les villes de Batouri, Douala, Ngaoundéré et Yaoundé	SPI	10 014 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	GG	19/08/2022		19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
15	Réalisation des EIES des sous projets de proximité dans les villes de Kousséri et Maroua	SPI	10 014 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	GG				21/07/2022	18/11/2022
16	Recrutement d'une ONG chargé de la mise en œuvre du programme de subvention au initiative d'inclusion économique des groupes de jeunes dans les villes de Douala, Yaoundé, Batouri, Ngaoundéré, Maroua, Kousséri et Kumba	SPI	308 192 443	BMI-IDA	PDVIR/CSPM-CCGM(SPI)	GG			19/09/2022	03/10/2022	02/10/2024
17	Opérationnalisation et du suivi de la mise en œuvre du Manuel d'appui aux initiatives jeunes par l'ONG Internationale	SPI	88 500 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	GG			12/09/2022	23/09/2022	23/09/2024
18	Réalisation des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Kousséri et Maroua	SPI	15 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	GG				20/07/2022	28/09/2022
19	Réalisation des PAR des sous projets de proximité dans les villes de Batouri et Ngaoundéré	SPI	15 000 000	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	GG				20/07/2022	28/09/2022
20	Travaux additionnels de voiries structurants dans l'Arrondissement de Yaoundé 5e (Section 5.4 Carrefour SAFARI – Carrefour Fabrique, 665ml; Section 5.5 Carrefour Fabrique – Carrefour Fabrique, 722ml; Section 5.6; Momebelengal – Carrefour Fabrique, 1249ml)	ROUTES	1 891 022 336	BMI-IDA	PDVIR/CSPM	AONO				19/04/2022	13/06/2023

**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
21	Assurance véhicule CCP	SPI	10 500 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	DC				08/10/2021	09/10/2023
22	Acquisition de véhicules pour la CCP	AG	90 000 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	AONO		11/10/2022	14/11/2022	28/11/2022	27/01/2023
23	Fourniture connexion internet pour la CCP	AG	30 000 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	DC	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	13/11/2023
24	Conclusion d'un accord cadre pour la fourniture de bureau au profit de la CCP et des UTL	AG	50 000 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	DC	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	13/11/2023
25	Conclusion d'un accord cadre pour l'acquisition des billets d'avion	AG	35 000 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	DC	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	31/10/2024
26	Elaboration d'une méthodologie opérationnelle de libération des zones marécageuses	SPI	32 000 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	DC	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	09/06/2023
27	Elaboration du bilan de la politique de contractualisation (CDV MINHDU/CTD, stratégie d'intervention et guide méthodologique)	SPI	80 000 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	AONR	26/09/2022	19/12/2022	23/01/2023	06/02/2023	04/10/2023
28	Etude de faisabilité en vue de la mise en place d'un système d'archivage numérique et la gestion documentaire à la Direction des Opérations Urbaines du MINH DU	SPI	38 500 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	DC		05/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	07/06/2023
29	Appui à l'opérationnalisation de la BDU	SPI	40 000 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	DC		30/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	27/11/2023
30	Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Yaoundé	SPI	120 000 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	10/10/2022	13/01/2023	20/02/2023	06/03/2023	30/01/2024

**PROJET DE DEVELOPPEMENT DES VILLES INCLUSIVES ET RESILIENTES (PDVIR)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
31	Elaboration d'un plan de secteur dans la Commune de Ngaoundéré 2	SPI	12 500 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	DC	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	10/07/2023
32	Développement d'un outil de programmation et de gestion de l'entretien des VRD à Douala	SPI	120 000 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM-CCCM(SPI)	AONR	10/10/2022	13/01/2023	20/02/2023	06/03/2023	30/01/2024
33	Elaboration du schéma directeur des marchés et des pôles commerciaux de la ville de Ngaoundéré	SPI	28 500 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	DC		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/07/2023
34	Elaboration du schéma directeur des marchés et des pôles commerciaux de la ville de Yaoundé	SPI	30 000 000	BMI-BIRD	PDVIR/CSPM	DC		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	31/07/2023
<b>TOTAL</b>			<b>9 670 051 184</b>								



**PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS - VOLET AERIEN (PDST-Volet Aérien)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement d'un Expert en Génie Civil	SPI	21 465 000	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	GG	02/09/2022		03/10/2022	14/10/2022	16/10/2023
2	Recrutement d'un consultant individuel chargé de l'élaboration d'un plan succinct de réinstallation dans le cadre des travaux de Construction de la clôture de sécurité de ,l'Aéroport international de Yaoundé Nsimalen	SPI	11 925 000	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	GG				13/06/2022	29/08/2022
3	Recrutement d'un consultant pour l'organisation d'un exercice de crise de sûreté à l'aviation civile	AG	42 631 876	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	AONR	07/10/2022	15/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	11/04/2023
4	Contrôle et surveillance des travaux de construction d'un pont sur la route de contournement de l'aéroport de Yaoundé Nsimalen	SPI	59 625 000	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	AONR	07/10/2022	15/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	24/08/2023
5	Réalisation des documentaires et constitution d'une banque d'images : communication et relation publiques	AG	8 347 500	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	DC	22/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2023
6	Maintenance du matériel informatique du PDST-VA pour une durée de 12 mois	SPI	5 962 500	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	DC	22/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/11/2023
7	Entretien du parc automobile du Projet pour une durée de 12 mois	SPI	11 925 000	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	DC	09/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	31/10/2023
8	Fourniture, installation et mise en service d'un système intégré de sûreté dans les aéroports internationaux de Yaoundé-Nsimalen, Douala, Garoua et Maroua Salak	AG	5 059 777 536	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM- CCCM(AG)	AOIO	17/10/2022	27/01/2023	27/02/2023	09/03/2023	03/01/2024
9	Acquisition des équipements de communication des CDOU des aéroports internationaux de Yaoundé Nsimalen, Garoua et Maroua en 3 lots séparés,	AG	438 154 304	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM- CCCM(AG)	AONO	03/10/2022	16/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	26/05/2023

**PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR DES TRANSPORTS - VOLET AERIEN (PDST-Volet Aérien)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
10	Construction de 04 salles de classes, d'un bloc administratif et construction d'un bloc de 06 latrines à l'école publique primaire de Djamboutou, riveraine de l'Aéroport International de Garoua	BEC	85 860 000	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	DC	09/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	28/02/2023
11	Construction de deux (02) salles de classes à l'école primaire publique, riveraine de l'Aéroport International de Douala	BEC	25 638 750	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	DC	09/09/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	28/02/2023
12	Travaux d'un forage équipé d'une pompe électrique, d'un surpresseur, y compris une bache de stockage de 5 m3 pour approvisionnement en eau potable du CDOU de l'aéroport international de Garoua	AI	17 887 500	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	DC	22/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
13	Travaux de construction de la zone de tri-bagages de l'aéroport international de Maroua Salak	BEC	178 875 000	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	AONO	07/10/2022	08/12/2022	09/01/2023	19/01/2023	19/05/2023
14	Travaux d'aménagement de la voie d'accès au CDOU de l'Aéroport international de Maroua-Salak	AI	238 500 000	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	AONO	07/10/2022	08/12/2022	09/01/2023	19/01/2023	19/05/2023
15	Travaux de construction d'un pont (y compris les accès) sur la voie de contournement de l'Aéroport International de Yaoundé Nsimalen	ROUTES	834 750 016	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	AOIO		05/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	27/03/2023
16	Travaux de construction d'un foyer communautaire au quartier Newton III, d'extension du centre médical protestant au quartier New bell aviation et de réhabilitation de certains forages dans le quartier cité berge au profit des populations rivéraines de l'aéroport international de Douala : Lot 1	BEC	44 000 000	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	AONO	17/10/2022	06/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	27/06/2023
17	Travaux de construction d'un foyer communautaire au quartier Newton III, d'extension du centre médical protestant au quartier New bell aviation et de réhabilitation de certains forages dans le quartier cité berge au profit des populations rivéraines de l'aéroport international de Douala : Lot 2		44 000 000								
18	Fourniture et installation des équipements médicaux du centre médical protestant au quartier New bell aviation au profit des populations rivéraines de l'aéroport international de Douala	AG	13 594 500	BMI-BIRD	PDST VA/CSPM	DC	30/09/2022	24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>7 142 919 490</b>								




**PROJET DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE TECHNIQUE (PEST)**

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Formation des formateurs au lycée technique de OMBE	SPI	110 000 000	BADEA	PEST/CIPM-CCCM(SPI)	AONO	26/09/2022	26/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	13/02/2024
2	Fourniture, installation, mise en service et formation de 02 utilisateurs d'un groupe électrogène de 200 kVA au lycée technique de OMBE	AG	40 000 000	BADEA	PEST/CIPM	AONO	12/09/2022	02/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	24/03/2023
3	Acquisition de deux véhicules (pick up et mini bus de 16 places) au lycée technique de OMBE	AG	60 000 000	BADEA	PEST/CIPM	AONO	12/09/2022	02/12/2022	09/01/2023	23/01/2023	24/03/2023
4	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements Informatiques et Bureautiques au lycée technique de OMBE	AG	210 000 000	BADEA	PEST/CIPM	AONO		12/09/2022	26/09/2022	24/01/2023	
5	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycées technique de OMBE Lot 1	AG	300 000 000	BADEA	PEST/CIPM-CCCM(AG)	AONO		29/08/2022	30/09/2022	10/10/2022	07/02/2023
6	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycées technique de OMBE Lot 2		300 000 000					29/08/2022	30/09/2022	10/10/2022	07/02/2023
7	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles anciennes au lycées technique de OMBE Lot 3		200 000 000					09/08/2022	09/09/2022	19/09/2022	17/01/2023
8	Fourniture, installation, mise en service et formation des utilisateurs des équipements des Filières Techniques Industrielles nouvelles au lycées technique de OMBE Lot 4		300 000 000					29/08/2022	30/09/2022	10/10/2022	07/02/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 520 000 000</b>								

## PROJET DE RENFORCEMENT ET D'EXTENSION DES RESEAUX ELECTRIQUES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION (PRERETD)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Recrutement de l'auditeur externe pour la réalisation de l'audit des exercices 2021 et 2022	SPI	15 000 000	BAD	PRERETD/ CIPM	AOIR		26/09/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/11/2024
<b>TOTAL</b>			<b>15 000 000</b>								



## SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU C2D (STADE C2D)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Evaluation du Programmes "PMEAA" (Programme d'Appui aux Petites et Moyennes Entreprises Agricoles et Agralimentaires)	SPI	25 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR					03/10/2022
2	Audit Comptable et Financier de la Société Civile 2019/2020	SPI	30 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/GIPM	AONR					28/09/2022
3	Evaluation rétrospective de l'ABS 3ème C2D – triennat 2017-2019 et l'évaluation préliminaire de l'ABS 2020-2022	SPI	50 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/GIPM	AONR					13/09/2022
4	Audit technique, comptable et financier du programme C2D-Urbain « Capitales Régionales 1 » au profit des villes de Bafoussam, Bertoua et Garoua et « Capitales Régionales 2 » au profit des villes de Bamenda et Maroua	SPI	240 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM-CCCM (SPI)	AONR		11/10/2022	27/10/2022		26/12/2022
5	Audit Comptable et Financier du programme C2D Culture 2019/2022	SPI	50 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR					21/06/2022
6	Audit technique de l'Appui Budgétaire Sectoriel deuxième triennal 2020/2022	SPI	50 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR		22/08/2022	05/09/2022		19/09/2022
7	Audit Comptable et Financier sur les opérations sur financement C2D effectués par la CAA au cours des exercices 2018 à 2021	SPI	90 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR				10/05/2022	19/07/2022
8	Audit Comptable et Financier du programme PAGFI 2 (Programme d'Appui à la Gouvernance Financière)	SPI	40 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR				10/05/2022	14/06/2022
9	Audit comptable et financier du programme CFPS 2023	SPI	40 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	31/10/2022	23/01/2023	27/02/2023	13/03/2023	11/07/2023

## SECRETARIAT TECHNIQUE D'APPUI DEDIE A L'EXECUTION DU C2D (STADE C2D)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
10	Audit comptable et financier de la Société Civile 2021/2025	SPI	75 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	27/10/2022	05/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	16/06/2023
11	Audit technique, Comptable et Financier du projet C2D CFM 2021, 2022, 2023 et clôture	SPI	50 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	27/10/2022	05/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	17/05/2023
12	Audit Comptable et Financier du programme C2D Education 2021/2022 et clôture et composante AOG 2017, 2020	SPI	35 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	27/10/2022	05/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	16/06/2023
13	Audit Technique du programme C2D Santé 1	SPI	25 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR		05/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
14	Audit Comptable et Financier des programmes C2D PILOTAGE 1, C2D TRANSVERSAL, C2D PILOTAGE 3 et C2D FATEP, exercices 2021/2024	SPI	80 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR		05/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
15	Etude de faisabilité de l'Agence Nationale du Conseil Agropastoral	SPI	120 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM-CCCM (SPI)	AOIR		05/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
16	Audit Comptable et financier des dépenses effectuées sur le compte bancaire C2D URBAIN/MINH DU (CAA-C2D études centres urbains régionaux)	SPI	30 000 000	(AFD)-C2D	MINFI/CIPM	AONR	02/09/2022	10/11/2022	12/12/2022	22/12/2022	22/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>1 030 000 000</b>								




**REGION DE L'EST**

## C2D URBAIN BERTOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Contrôle des travaux de renforcement des infrastructures du marché de mokolo 2 (Chambre froide, poissonnerie et magasin de stockage)	SPI	30 000 000	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM	AONR	14/10/2022	22/12/2022	23/01/2023	02/02/2023	30/10/2023
2	Projet de construction de la gare routiere de Bonis	AI	1 192 999 936	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM-CCCM(AI)	AONO	24/10/2022	06/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	16/02/2024
3	Contrôle des travaux gare routiere bonis	SPI	96 000 000	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM	AONR	18/10/2022	10/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	03/06/2024
4	Projet de construction de la gare routiere de Kano	AI	1 187 000 064	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM-CCCM(AI)	AONO	24/10/2022	06/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	16/02/2024
5	Contrôle des travaux gare routiere Kano	SPI	94 000 000	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM	AONR	14/10/2022	22/12/2022	23/01/2023	02/02/2023	07/05/2024
6	Projet de construction de l'abattoir municipal	AI	400 000 000	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM	AONO	14/10/2022	15/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	23/10/2023
7	Contrôle des travaux abattoir municipal	SPI	35 000 000	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM	AONR	14/10/2022	22/12/2022	23/01/2023	02/02/2023	02/02/2024
8	Projet de construction auberge municipale	BEC	200 000 000	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM	AONO	14/10/2022	15/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	24/08/2023
9	Travaux phase 2 jardin face palais de justice (2ème berge du jardin)	BEC	700 000 000	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM-CCCM(BEC)	AONO	24/10/2022	06/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	14/09/2023
10	Contrôle des travaux phase 2 jardin face palais de justice	SPI	49 000 000	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM	AONR	14/10/2022	22/12/2022	23/01/2023	02/02/2023	29/11/2023

## C2D URBAIN BERTOUA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
11	Travaux de renforcement des infrastructures du marché de mokolo 2 (Chambre froide, poissonnerie et magasin de stockage)	AI	400 000 000	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM	AONO	14/10/2022	15/12/2022	16/01/2023	26/01/2023	24/08/2023
12	Réhabilitation du forage de la Cellule Locale de Suivi	AI	10 000 000	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM	AONO				20/06/2022	19/12/2022
13	Fourniture et installation de 27 candélabres solaires autonomes dans certains lieux publics de la ville de Bertoua	AI	59 350 724	(AFD)C2D	C2D BERTOUA/CSPM	AONO		07/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	26/06/2023
<b>TOTAL</b>			<b>4 453 350 724</b>								





# REGION DE L'EXTREME-NORD



## PROJET DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE CHARI LOGONE, Phase II (PDRI-CL)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Aménagement des périmètres irrigués: lot1 = le long du fleuve Chari (230 ha); lot 2 = dans 2 bas fonds (230 ha); lot 3 = le long du fleuve Logone (250 ha)	AI	2 599 294 464	BID	PDRI-CL/CIPM-CCCM (AI)	AOIO	21/10/2022	20/02/2023	27/03/2023	10/04/2023	09/10/2023
2	Aménagement des périmètres irrigués: lot1 = Daoungal – Amdan (200 ha)	AI	1 059 877 229	BID	PDRI-CL/CIPM-CCCM (AI)	AOIO		19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	08/05/2023
3	Aménagement des périmètres irrigués: lot 2 = Djadjaya – Brikoko (225 ha);		988 697 208					19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	08/05/2023
4	Aménagement des périmètres irrigués:lot 3 = Glo – Wosso (100 Ha)		683 710 581					19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	08/05/2023
5	Aménagement des périmètres irrigués:lot 4= Bourgouma (150 Ha)		868 666 742					19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	08/05/2023
6	Aménagement des périmètres irrigués:lot 5= Ngawama (150 ha)		918 226 428					19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	08/05/2023
7	Cases de santé communautaires (20) / Forages Potables (15) et réhabilitation salles de classes	BEC	146 439 008	BID	PDRI-CL/CIPM	AOIO	14/11/2022	03/02/2023	13/03/2023	27/03/2023	25/07/2023
8	Construction des routes phase II : lot 1 (Makary-Hile Alifa 22 Km	ROUTES	681 871 500	BID	PDRI-CL/CIPM	AOIL-PM		19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	05/06/2023
9	Construction des routes phase II : lot 2 MADA Karena 19 Km		480 517 875		PDRI-CL/CIPM			19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	05/06/2023
10	Construction des routes phase II : lot 3 Makary bLangoua Ngoum Madaik 36Km		1 161 554 625		PDRI-CL/CIPM			19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	05/06/2023
11	Construction des routes phase II : lot 4 Honkol Khalkoussam Kidjime Zigue 50 Km		1 819 814 625		PDRI-CL/CIPM			19/09/2022	24/10/2022	07/11/2022	05/06/2023
<b>TOTAL PDRI-CL</b>			<b>11 408 670 285</b>								

## PROJET DE RELANCE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Acquisition des fournitures de bureau	AG	25 000 000	BM	PROLAC/CSPM	DC					RECEPTIONNE
2	Installation, paramétrage et assistance technique du personnel de l'UMOP sur TOM2PRO	AG	16 500 000	BM	PROLAC/CSPM	DC					RECEPTIONNE
3	Acquisition du mobilier de bureau	AG	46 750 000	BM	PROLAC/CSPM	DC					RECEPTIONNE
4	Acquisition du matériel informatique	AG	160 000 000	BM	PROLAC/CSPM	AONO					RECEPTIONNE
5	Travaux de construction de cinq (05) forages équipés de pompe à motricité humaine (PMH): Mahana (01), Bague-Lawan(01), Dilga-Mousgoum (01), Ngoi-Hidjelidje (01) et Moudia (01) dans la Commune de Logone Birni, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême-Nord.	AI	42 501 250,00	BM	PROLAC/CSPM	DC					RECEPTIONNE
6	Travaux de Construction d'une mini Adduction en Eau Potable (AEP) équipé d'un château d'eau de 10 m3 et une borne fontaine au Centre de Santé Intégré de KALA KAFRA dans la Commune de Logone Birni	AI	19 000 000,00	BM	PROLAC/CSPM	DC					RECEPTIONNE
7	Travaux de construction de deux magasins de stockage de céréales : un (01) Kawadji dans la Commune de Kousseri et un (01) à Dolé dans la Commune de Makary, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord.	BEC	56 001 000,00	BM	PROLAC/CSPM	DC					RECEPTIONNE
8	Acquisition des semences améliorées	AG	20 000 000	BM	PROLAC/CSPM	DC					RECEPTIONNE
9	Acquisitions d'équipements agricoles (motopompes, tricycles, pulvérisateurs, etc.) pour soutien aux producteurs du Logone et Chari	AG	49 000 000	BM	PROLAC/CSPM	DC					RECEPTIONNE
10	Acquisition de smartphones de grande capacité pour le suivi et collecte des données électroniques et géospaciales	AG	7 800 000	BM	PROLAC/CSPM	DC					RECEPTIONNE
11	Sélection d'une entreprise pour les travaux de réhabilitation de la Route MALTAM-BODO-MAKARY (77 km) en deux (02) lots	ROUTE	6 100 000 000	BM	PROLAC/CSPM-CCCM (ROUTES)	AOIO		19/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	23/01/2023
12	Réalisation de l'audit comptable et financier des comptes du PROLAC	SPI	30 250 000	BM	PROLAC/CSPM	DC					RECEPTIONNE

## PROJET DE RELANCE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
13	Etude de référence et mise à jour du cadre des résultats (baseline)	SPI	60 500 000	BM	PROLAC/CSPM	ASMI/DP	EN COURS D'EXECUTION				30/09/2022
14	CM-PEPS - MINEPAT-191234-CS-CQS / Recrutement d'un consultant pour la réalisation de l'EIESS du projet de réhabilitation des routes prioritaires en terre dans le département du Logone et Chari	SPI	47 894 250	BM	PROLAC/CSPM	ASMI/DP	EN COURS D'EXECUTION				05/09/2022
15	Travaux de Construction d'un forage multi usage à énergie solaire avec château en béton armé à Afade dans l'Arrondissement de Makary Département du Logone et Chari Région de l'Extrême-Nord. (lot 01 )	AI	29 175 304	BM	PROLAC/CSPM	DC	EN COURS D'EXECUTION				22/11/2022
16	Travaux de Construction d'un forage multi usage à énergie solaire avec château en béton armé à Kokio dans l'Arrondissement de Makary Département du Logone et Chari Région de l'Extrême-Nord. (lot 02 )		29 381 416	BM		DC	EN COURS D'EXECUTION				22/11/2022
17	Travaux de Construction d'un forage multi usage à énergie solaire avec château en béton armé à Tané dans l'Arrondissement de Gouffey Département du Logone et Chari Région de l'Extrême-Nord.(lot 03 )		29 000 000	BM		DC	EN COURS D'EXECUTION				22/11/2022
18	Sélection d'un Bureau d'Etude pour le suivi et Contrôle des réhabilitation des routes MALTAM-BODO-MAKARY / CM-MINEPAT-273755-CS-QCBS	SPI	302 500 000	BM	PROLAC/CSPM-CCCM (ROUTES)	ASMI/DP		10/10/2022	11/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
19	CM-MINEPAT-265117-CS-QCBS / Sélection d'un BET pour la Maitrise d'œuvre complète des projets HIMO relatifs à la réalisation de quatre marres artificielles, du curage du canal de MAHAM et de l'aménagement de 02 espaces de pisciculture	SPI	154 000 000	BM	PROLAC/CSPM-CCCM (AI)	ASMI/DP		10/10/2022	11/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
20	Suivi et Contrôle des réhabilitation des routes Kousseri-Logone Birni-Zimado (50 km) / CM-MINEPAT-295230-CS-CQS	SPI	149 999 850	BM	PROLAC/CSPM-CCCM (ROUTES)	ASMI/DP		17/10/2022	18/11/2022	28/11/2022	27/03/2023
21	Sélection d'une ONG pour la conception et la réalisation du reboisement y compris l'agroforesterie par des arbres fruitiers prisés dans les communautés / CM-MINEPAT-265463-CS-QCBS	SPI	300 000 250	BM	PROLAC/CSPM-CCCM (AI)	ASMI/DP		21/11/2022	23/12/2022	02/01/2023	03/04/2023
22	Sélection d'un consultant pour la réalisation d'un diagnostic approfondi des zones de production agrosylvopastorale dans le Logone et Chari / CM-MINEPAT-265131-CS-CQS	SPI	55 000 000	BM	PROLAC/CSPM	ASMI/DP		10/10/2022	11/11/2022	21/11/2022	20/02/2023

## PROJET DE RELANCE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
23	Travaux de construction d'un magasin de stockage des cereales a Madaik, dans la Commune de Blangoua, Departement du Logone et Chari, Region de l'Extreme Nord. / CM-MINEPAT-300661-CW-RFB	BEC	29 999 750	BM	PROLAC/CSPM	AONO		10/10/2022	11/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
24	Travaux de construction d'un hangar de 52 places et un bloc de latrines au marche de Goufley et un hangar de 32 places et un bloc latrines au marche de Hilele dans la Commune de GOULEY, Departement du Logone et Chari, Region de l'Extreme Nord. / CM-MINEPAT-299744-CW-RFB	BEC	66 600 050	BM	PROLAC/CSPM	AONO		03/10/2022	07/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
25	Travaux de construction d'un débarcadère à Zimado dans la commune de Logone-Birni /CM-MINEPAT-265156-CW-RFB	BEC	137 500 000	BM	PROLAC/CSPM	AONO		19/09/2022	21/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
26	Travaux de construction d'un (01) Entrepot a Magalabir dans la Commune de Darak, Departement du Logone et Chari, Region de l'Extreme Nord / CM-MINEPAT-300667-CW-RFB	BEC	108 000 200	BM	PROLAC/CSPM	AONO		19/09/2022	21/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
27	Travaux de construction d'un hangar au marche de Maltam et un bloc de dix boutiques au marche de Maltam dans la Commune de Makary , Departement du Logone et Chari, Region de l'Extreme Nord / CM-MINEPAT-299678-CW-RFB	BEC	75 500 150	BM	PROLAC/CSPM	AONO		22/09/2022	24/10/2022	03/11/2022	01/02/2023
28	Travaux de construction d'un hangar de 52 places au marche d'lvie et un bloc de dix boutiques au marche d'lvie dans la Commune de Zina , Departement du Logone et Chari, Region de l'Extreme Nord / CM-MINEPAT-300652-CW-RFB	BEC	75 500 150	BM	PROLAC/CSPM	AONO		27/09/2022	31/10/2022	14/11/2022	13/02/2023
29	Travaux de construction d'un bloc de dix (10) boutiques , d'un (01) HANGAR de 52 places et d'un bloc latrines au marche de Hile-Alifa dans la Commune de Hile-alifa, Departement du Logone et Chari, Region de l'Extreme Nord / CM-MINEPAT-299741-CW-RFB	BEC	82 299 800	BM	PROLAC/CSPM	AONO		26/09/2022	28/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
30	Travaux de construction de deux hangars au marche de Logone Birni et construction d'un Hangar et d'un bloc latrines au marché de Madaf , dans la Commune de Logone Birni. / CM-MINEPAT-299674-CW-RFB	BEC	78 300 200	BM	PROLAC/CSPM	AONO		26/09/2022	28/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
31	CM-MINEPAT-300649-CW-RFB / Travaux de construction d'un (01) Entrepot a Waglam dans la Commune de Makary, Departement du Logone et Chari, Region de l'Extreme Nord	BEC	108 000 200	BM	PROLAC/CSPM	AONO		26/09/2022	28/10/2022	07/11/2022	06/02/2023

## PROJET DE RELANCE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
32	Travaux de construction de 04 forages équipés de PMH : un au marché de Hilele, un au marché de Maltam, un au marché d'IVIE et un au marché d'Arainaba, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord. / CM-MINEPAT-295186-CW-RFQ	AI	32 000 100	BM	PROLAC/CSPM	DC		17/10/2022	18/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
33	Construction d'un (01) forage pastoral au marché de Fotokol dans la Commune de Fotokol, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord. / CM-MINEPAT-295213-CW-RFQ	AI	24 699 950	BM	PROLAC/CSPM	DC		17/10/2022	18/11/2022	28/11/2022	27/02/2023
34	Recrutement d'une ONG pour la transformation des déchets plastiques en pavés écologiques dans la ville de Kousseri / CM-MINEPAT-265201-CS-CQS	SPI	29 771 500	BM	PROLAC/CSPM	ASMI/DP		31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
35	Acquisition et livraison de tourteaux de coton (Nutribet en scacs de 60 kgs) aux éleveurs de Makary, Goufey et Logone Birni / CM-MINEPAT-295218-GO-RFB	AG	158 125 000	BM	PROLAC/CSPM	AONO		03/10/2022	04/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
36	Acquisition et livraison des engrais chimiques (2000 sacs de NPK 20 10 10 et 1000 sacs d'Urée à 46%) en sacs de 50 Kgs pour la fertilisation des sols dans les bassins hydrographiques et dans les périmètres d'irrigation du logone et chari / CM-MINEPAT-295221-GO-RFB	AG	175 000 100	BM	PROLAC/CSPM	AONO		05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/12/2022
37	Selection d'un BET pour la maîtrise d'œuvre des travaux de construction des marchés ruraux dans les Commune de Fotokol, Darak et Hile Alifa Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord. / CM-MINEPAT-295227-CS-CQS	SPI	18 543 800	BM	PROLAC/CSPM	ASMI/DP		11/11/2022	12/12/2022	22/12/2022	22/03/2023
38	Selection d'un BET pour la maîtrise d'œuvre des travaux de construction des marchés ruraux dans les Commune de Makary, Goufey et Blangoua Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord. / CM-MINEPAT-295229-CS-CQS	SPI	16 368 000	BM	PROLAC/CSPM	ASMI/DP		11/11/2022	12/12/2022	22/12/2022	22/03/2023
39	pour la maîtrise d'œuvre des travaux de construction des marchés ruraux dans les Commune de Zina et logone birni, Département du Logone et Chari, Région de l'Extrême Nord. / CM-MINEPAT-295226-CS-CQS selection d'un BET	SPI	12 848 000	BM	PROLAC/CSPM	ASMI/DP		11/11/2022	12/12/2022	22/12/2022	22/03/2023
40	Recrutement d'une ONG en vue de la sensibilisation et de l'accompagnement des communautés dans la prévention et la gestion des conflits ainsi que des violences faites aux femmes incluant des campagnes d'éducation à la citoyenneté et à la culture de paix / CM-MINEPAT-265007-CS-CQS	SPI	137 500 000	BM	PROLAC/CSPM-CCCM (SPI)	ASMI/DP		07/11/2022	29/12/2022	16/01/2023	17/04/2023

## PROJET DE RELANCE ET DE DEVELOPPEMENT DE LA REGION DU LAC TCHAD (PROLAC)

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
41	Recrutement d'un Consortium d'ONG/OSC pour la mise en œuvre des activités d'ingénierie sociale en vue de l'accompagnement de l'Opération HIMO du PROLAC / CM-MINEPAT-272387-CS-QCBS	SPI	275 000 000	BM	PROLAC/CSPM-CCCM (SPI)	ASMI/DP		09/12/2022	31/01/2023	17/02/2023	18/05/2023
42	Recrutement d'une ONG en vue de la formation à la fabrication du composte (engrais vert) pour réduire l'utilisation des engrais chimiques et pesticides dans le Logone et Chari / CM-MINEPAT-265213-CS-CQS	SPI	20 000 750	BM	PROLAC/CSPM	ASMI/DP		28/11/2022	19/01/2023	06/02/2023	08/05/2023
43	Recrutement d'une ONG/OAL en vue du développement de l'apiculture durable dans le parc de Kalamaloué / CM-MINEPAT-265320-CS-CQS	SPI	29 999 750	BM	PROLAC/CSPM	ASMI/DP		14/11/2022	05/01/2023	22/02/2023	23/05/2023
44	Aménagement des petits périmètres irrigués dans les bassins de production de Makary, Blangoua, Hile-Alifa et Darak / CM-MINEPAT-265148-CW-RFB	AI	110 000 000	BM	PROLAC/CSPM	AONO		08/12/2022	09/01/2023	19/01/2023	19/04/2023
45	Fourniture et installation d'une chambre froide à Zimado / CM-MINEPAT-272390-GO-RFB	AG	68 750 000	BM	PROLAC/CSPM	DC		17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
46	Acquisition des équipements de pêche / CM-MINEPAT-265138-GO-RFQ	AG	9 999 000	BM	PROLAC/CSPM	DC		17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
47	Travaux de construction d'un (01) parc a betail dans la Commune de Fotokol, Departement du Logone et Chari, Region de l'Extreme Nord. / CM-MINEPAT-295175-CW-RFQ	BEC	16 799 750	BM	PROLAC/CSPM	DC		24/10/2022	10/11/2022	21/11/2022	20/02/2023
48	Acquisition des fournitures de bureau et du petit matériel d'entretien / CM-MINEPAT-265471-GO-RFQ	AG	27 500 000	BM	PROLAC/CSPM	DC		17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/12/2022
49	Acquisition du matériel informatique pour le personnel assistant du PROLAC / CM-MINEPAT-265428-GO-RFQ	AG	10 010 000	BM	PROLAC/CSPM	DC		17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
50	Fourniture et installation des équipements de vidéosurveillance / CM-MINEPAT-272407-GO-RFQ	AG	11 000 000	BM	PROLAC/CSPM	DC		17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/01/2023
51	Acquisition des Consommables informatiques / CM-MINEPAT-265421-GO-RFQ	AG	22 000 000	BM	PROLAC/CSPM	DC		17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	14/12/2022
<b>TOTAL</b>			<b>9 697 869 520</b>								



# REGION DU NORD

## VIVA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
1	Service d'un Consultant Individuel Expert Barragiste	SPI	64 700 000	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	15/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	14/06/2023
2	Services d'un Consultant individuel pour préparer les designs (plans), APS et APD des travaux des infrastructures à construire ou à réhabiliter au cours de l'exécution du PTBA 2022, répartie en deux lots	SPI	10 969 885	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	15/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	16/03/2023
3	Service d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan d'Engagement des Parties Prenantes (PEPP)	SPI	11 592 946	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	15/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	14/02/2023
4	Service d'un Consultant Individuel Expert Electromécanicien	SPI	64 700 000	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	15/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	14/06/2023
5	Service d'un consultant d'un Spécialiste pour la mise en conformité de la sécurité incendie au sein de la MEADEN à Garoua	SPI	6 624 633	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	15/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	16/01/2023
6	Service d'un consultant individuel Expert Hydrologue	SPI	64 700 000	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	15/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	14/06/2023
7	Recrutement de consultants pour la surveillance et le contrôle des travaux de Construction (bureaux et base vie de l'UCP, bâtiments pour CGER, CIT et magasin semences) et des travaux de réhabilitation des bâtiments de la MEADEN	SPI	54 995 000	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	15/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	14/06/2023
8	Service de consultants pour la réalisation des notices environnementales et sociales liées aux travaux de constructions des bâtiments	SPI	11 041 055	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	15/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	16/01/2023
9	Service d'un Consultant Individuel pour l'élaboration du Plan de Gestion des Afflux Sociaux (PGAS)	SPI	12 144 837	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	15/09/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	14/02/2023



## VIVA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
10	Contrat d'Assistance technique pour le paramétrage et la formation à l'utilisation des logiciels TOMATE (TOMPRO)	SPI	5 664 375	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR				27/05/2022	29/05/2023
11	Audit comptable et financier externe	SPI	25 880 000	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	17/10/2022	09/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	28/04/2023
12	Assistance Technique pour la mise en place des sous-composantes 2.2 et 2.3.(préparation, formation et suivi des dossiers de cofinancement et structuration du CGER)	SPI	1 294 000 000	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	19/09/2022	22/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	25/12/2028
13	Services consultant pour contrôle et surveillance travaux, Réhabilitation de 1122 ha, aménagement de 3494 ha rive droite, construction 15,7 km de digue (Lot 1) et Aménagement de 4953 ha rive gauche et construction 18,1 km de digue le long Bénoué (lot2)	SPI	4 414 480 896	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR	15/09/2022	22/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	25/12/2028
14	Extension de la fibre optique	AI	27 602 314	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONO	15/09/2022	04/11/2022	25/11/2022	09/12/2022	07/12/2028
15	Recrutement d'un prestataire pour la souscription à des polices d'assurance automobiles, bâtiments et maladie	SPI	45 290 000	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONR				05/08/2022	07/08/2023
16	Matériel informatique complet pour l'UCP Equipements informatiques dans le cadre de l'appui institutionnel à la MEADEN (Lot2)	AG	25 000 000	BM	VIVA BENOUE/CSPM	DC	18/08/2022	12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/11/2022
17	Achat de 02 groupes électrogènes de 15 KVA avec inverseur automatique, y compris les abris	AG	57 934 320	BM	VIVA BENOUE/CSPM	DC		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/11/2022
18	Achat de Fournitures de bureau et de Consommables informatiques pour l'UCP repartis en deux (02) lots	AG	16 561 259	BM	VIVA BENOUE/CSPM	DC	18/08/2022	12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/11/2022

## VIVA BENOUE

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des Prestations	Montant Prévisionnel (FCFA)	Source de financement	Autorité Contractante / Commission(s) Compétente(s)	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'Attribution du Marché	Date de Signature du Marché	Date de Démarrage des Prestations	Date de Réception des Prestations
19	Acquisition du matériel pour communications : (01 drone, 01 camera professionnel, 30 téléphones portables, 01 appareil photographique, 01 vidéo projecteur avec écran)	AG	6 470 000	BM	VIVA BENOUE/CSPM	DC	18/08/2022	12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	16/11/2022
20	Acquisition du matériel de télécommunications et autres services d'installation et de mise en service et de formation du personnel à l'utilisation	AG	38 820 000	BM	VIVA BENOUE/CSPM	DC	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	12/12/2022
21	Fourniture d'un signal internet	AG	10 862 483	BM	VIVA BENOUE/CSPM	DC	17/10/2022	11/11/2022	02/12/2022	16/12/2022	16/01/2023
22	Réhabilitation de 1122 ha et aménagement de 3065 ha rive droite y compris travaux de construction de 15,7 km digue le long de la Bénoué (Lot1) -Aménagement de 2944 ha rive gauche y compris travaux de construction de 18,1 km digue le long de Bénoué (Lot2)	BEC	84 421 574 656	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AOIO		07/11/2022	28/11/2022	12/12/2022	11/12/2028
23	Travaux de Construction des bâtiments : i) de 02 centres locaux du CGER dont un (01) à Garoua et l'autre à Lagdo (lot1), et ii) du Centre d'Innovation Technologique Y compris un magasin pour la conservation des semences à Lagdo (lot2)	BEC	108 625 480	BM	VIVA BENOUE/CSPM	AONO	17/10/2022	05/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	10/07/2023
24	Travaux de réhabilitation des locaux abritant la MEADEN	BEC	44 163 572	BM	VIVA BENOUE/CSPM	DC	12/09/2022	07/10/2022	28/10/2022	11/11/2022	13/03/2023
<b>TOTAL</b>			<b>90 844 397 711</b>								



# NORTH WEST REGION

**LIVESTOCK AND FISHERIES DEVELOPMENT PROJECT (LIFIDEP)**

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Recruitment of an individual consultant for the final evaluation of LIFIDEP	SISC	20 000 000	Internal Ressources	PC LIFIDEP	RNIT				28/07/2022	26/09/2022
<b>TOTAL</b>			<b>20 000 000</b>								





# SOUTH WEST REGION

## AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
1	Capacity Building Consultant for local NGO for catchment areas of semi-industrial Agro-Processing Units	SISC	150 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(SISC)	ONIT		08/09/2022	17/10/2022	31/10/2022	30/10/2024
2	Construction of two temperature control potatoes warehouses	OI	160 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT					22/04/2022
3	Selection of Consultant to Conduct a Mid Term Review	SISC	30 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT					26/09/2022
4	Selection of Consultant for Islamic Finance	SISC	240 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(SISC)	ONIT	16/11/2020	16/01/2023	20/02/2023	06/03/2023	05/03/2025
5	Supply of Laboratory Equipment for the two Cocoa Processing Units	GS	84 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT			02/09/2022	16/09/2022	15/12/2022
6	Supply of Dump Trucks, Tractors, Forklifts, Pick-ups and Generators	GS	642 000 000	IDS	AIVDP/ITB (CCCB (SUPPLIES))	OIIT	30/08/2022	18/11/2022	26/12/2022	09/01/2023	09/05/2023
7	Supply of Generators for the oil processing units	GS	42 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT			01/09/2022	15/09/2022	13/01/2023
8	Provision of 50 Oil Palm Motorized Units	GS	700 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(GS)	ONIT		05/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	21/08/2023
9	Construction of 20 Cassava processing units	OI	470 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT		05/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	21/06/2023
10	Office Equipment and Furniture for the four processing Units	GS	50 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT			06/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
11	Construction of two semi-industrial oil palm processing units	OI	1 600 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT					28/04/2023
12	Protection of 50 Water Catchments	OI	90 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT	03/10/2022	23/12/2022	30/01/2023	13/02/2023	14/08/2023

## AGRICULTURAL INFRASTRUCTURE AND VALUE CHAIN DEVELOPMENT PROJECT (AIVDP)

No	Designation and location of project	Nature of services	Estimated amount (FCFA)	Source of financing	Contracting Authority /Competent Tenders Board(s)	Type of invitation to tender	Date of launching of invitation to tender	Date of award of contract	Date of signature of Contract	Date of commencement of services	Date of acceptance of services
13	Construction of Irrigation Network in 200HA of Arable Land Lots 1 &2	OI	1 900 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT					27/04/2023
14	Construction of Irrigation Network in 200HA of Arable Land Lot 3										
15	Construction of Irrigation Network in 200HA of Arable Land Lot 4										
16	Construction of Irrigation Network in 200HA of Arable Land Lot 5										
17	Construction of Cocoa Processing Units Lot 1	OI	1 230 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT					01/09/2023
18	Construction of Cocoa Processing Units Lot 2										
19	Construction of a Rice Haulin Mills	OI	375 000 000	IDS	AIVDP/ITB	ONIT		30/08/2022	03/10/2022	17/10/2022	14/06/2023
20	Construction of 55 Cocoa Green House Dryers and Fermentation Structures	OI	642 000 000	IDS					10/10/2022	24/10/2022	21/06/2023
21	construction of 111 Cocoa Greenhouse Dryers and Fermentation Structures	OI	1 302 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT		05/09/2022	10/10/2022	24/10/2022	21/06/2023
22	Construction of 32 Water Schemes	OI	1 500 000 000	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(OI)	ONIT		26/09/2022	31/10/2022	14/11/2022	12/07/2023
23	Construction/Rehabilitation of 290km of feeder roads and bridges	ROAD	6 499 999 744	IDS	AIVDP/ITB-CCCB(ROAD)	OIIT		04/11/2022	12/12/2022	26/12/2022	19/04/2023
24	Supply of Health Centre Equipment	GS	120 000 000	IDS	AIVDP	ONIT					24/10/2022
<b>TOTAL</b>			<b>17 826 999 744</b>								