



JOURNAUX DE PROGRAMMATION DES MARCHÉS DES SERVICES DÉCONCENTRÉS ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DÉCENTRALISÉES

RÉGION DU SUD

Mise à jour au 30 juin 2022

*« J'insiste sur le fait que tous nos projets, je dis bien TOUS, devraient être réalisés dans les délais impartis »
« I insist on the fact that all our projects, I mean ALL, ought to be executed within the allocated timeframe »*

*S.E Paul Biya ; Communication spéciale au Conseil des Ministres du 16 janvier 2019
H.E Paul Biya; special Statement at the Council of Ministers, 16 January 2019*


EXERCICE 2022

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
1	Services Déconcentrés Régionaux	12	281 000 000	3
2	Conseil Régional du Sud	7	1 385 000 000	4
3	Communauté Urbaine d'Ebolowa	16	346 500 000	5
4	Communauté Urbaine de Kribi	6	946 419 876	7
Département du Dja et Lobo				
5	Services Déconcentrés Départementaux	15	927 000 000	8
6	Commune de Sangmelima	26	1 312 357 654	9
7	Commune de Bengbis	14	275 500 000	12
8	Commune d'Oveng	12	369 000 000	14
9	Commune de Meyomessala	17	395 230 246	15
10	Commune de Meyomessi	15	538 000 000	17
11	Commune de Djoum	11	297 000 000	18
12	Commune de Zoétéélé	18	413 852 120	19
13	Commune de Mintom	7	242 196 444	22
Total Département		135	4 770 136 464	
Département de la Mvila				
14	Services Déconcentrés Départementaux	4	185 000 000	23
15	Commune d'Ebolowa I	12	231 500 000	23
16	Commune d'Ebolowa II	21	2 004 853 804	24
17	Commune de Bowong-Bané	9	143 172 567	26
18	Commune de Biwong-Bulu	13	316 144 632	26
19	Commune de Mengong	17	396 500 000	27
20	Commune de Ngoulemakong	15	502 259 796	29
21	Commune de Mvangan	12	364 255 000	30
22	Commune d'Efoulan	14	289 660 000	31
Total Département		117	4 433 345 799	
Département de la Vallée du Ntem				
23	Services Déconcentrés Départementaux	2	170 000 000	33
24	Commune de Kye Ossi	15	813 334 383	33
25	Commune d'Ambam	18	604 602 108	34
26	Commune d'Olamzé	22	553 000 000	36
27	Commune de Ma'an	8	282 500 000	39
Total Département		65	2 423 436 491	

SYNTHESE DES DONNEES SUR LA BASE DES INFORMATIONS RECUEILLIES

N°	Désignation des MO/MOD	Nombre de Marchés	Montant des Marchés	N° Page
Département de l'Océan				
28	Services Déconcentrés Départementaux	4	155 000 000	40
29	Commune d'Akom II	11	505 997 762	40
30	Commune de Bipindi	10	235 000 000	41
31	Commune de Campo	9	319 671 664	42
32	Commune de Kribi I	6	166 000 000	43
33	Commune de Kribi II	10	339 100 000	43
34	Commune de Lokoudje	19	345 047 960	44
35	Commune Lolodorf	10	300 709 999	46
36	Commune de Mvengue	7	209 000 000	47
37	Commune de Niété	10	254 500 000	48
Total Département		96	2 830 027 385	
Total Région			17 415 866 015	



SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Construction de la cloture du bureau principal hors classe de la Brigade Commerciale des Douanes de Kyé Ossi	BEC	43 000 000	BIP	Gouverneur/ Chef Secteur Douanes	AONO				01/09/2022	30/11/2022
2	Acquisition du mobilier de bureau à la DREFOP SUD Lot 1	AG	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DREFOP	DC				01/09/2022	31/10/2022
3	Acquisition du matériel informatique à la DREFOP SUD Lot 2		10 000 000		Gouverneur/ DREFOP				01/09/2022	31/10/2022	
4	Connexion au reseau internet de la DREFOP SUD	SPI	8 000 000	BIP	Gouverneur/ DREFOP	AONO		23/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	26/09/2023
5	Travaux de construction du complexe de conditionnement de stockage et de commercialisation des produits agropastoraux de kye Ossi	BEC	60 000 000	BIP	Gouverneur/ DREPAT	AONO			23/08/2022	08/09/2022	06/11/2022
6	Equipement du bureau de poste de Ma'an en materiel informatique Lot 1	AG	20 000 000	BIP	Gouverneur/ DRPOSTEL	AONO				19/08/2022	18/10/2022
7	Equipement du bureau de poste de Ma'an en mobilier de bureau Lot 2		17 500 000		Gouverneur/ DRPOSTEL				19/08/2022	18/10/2022	
8	Fourniture et installation du mobilier dans l'Hotel des Postes de Mboro Lot 1	AG	17 500 000	BIP	Gouverneur/ DRPOSTEL	AONO				19/07/2022	19/09/2022
9	Fourniture et installation en matériel Informatique de l'Hotel des Postes de Mboro Lot 2		20 000 000		Gouverneur/ DRPOSTEL				19/07/2022	19/09/2022	
10	Electrification rurale de l'axe ENAMENGAL-KONDEBIYEN-NKOLBANG-MEBOMO-OLOUMOU-NKOLKAS	AI	40 000 000	BIP	Gouverneur/ DRMINEE	AONO				19/08/2022	17/11/2022
11	Equipement en mobilier de la DRPIA SUD	AG	25 000 000	BIP	Gouverneur/ DRPIA	AONO				23/08/2022	24/10/2022
12	Travaux de construction d'un quai d'embarquement et de débarquement du bétail à Kyé Ossi	BEC	10 000 000	BIP	Gouverneur/ DRMINT	AONO			23/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES REGIONAUX			281 000 000								

CONSEIL REGIONAL DU SUD

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Acquisition des engins	AG	965 000 000	BIP	Président du Conseil Régional-CCCM(AG)	AONO	19/09/2022	31/10/2022	17/11/2022	28/11/2022	29/05/2023
2	Construction de quatre (04) foyers culturels dans chaque chef-lieu de Département	BEC	100 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
3	Acquisition du matériel roulant	AG	136 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	09/01/2023
4	Construction du parking d'engins	ROUTES	34 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/05/2023
5	Etudes de faisabilité pour la Création de l'office piscicole halieutique et de l'élevage	SPI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional/	AONR	09/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	15/05/2023
6	Etudes de faisabilité pour la Création de l'office du tourisme et de la promotion culturelle	SPI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR		09/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	04/01/2023
7	Etudes de faisabilité pour la Création de l'office du bois et de la biodiversité	SPI	50 000 000	BIP	Président du Conseil Régional	AONR		09/09/2022	26/09/2022	06/10/2022	04/04/2023
TOTAL CONSEIL REGIONAL DU SUD			1 385 000 000								

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOLOWA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Réhabilitation de certaines voies revetues dans la ville d'Ebolowa: An 2000- Carrefour Samba (1.5km); Cinquantenaire-Lycée Blanc (3km)	ROUTES	21 893 000	BIP	Maire de la Ville	AONO			16/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
2	Réhabilitation du Cercle Municipal	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO				17/08/2022	15/11/2022
3	Reprofilage de la route d'accès à la gare routiere d'Essinguii de 2.7 km et de largeur 11m	ROUTES	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO	RECEPTIONNE				
4	Alimentation en énergie électrique de la gare routiere d'Essinguii	AI	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO				24/08/2022	22/11/2022
5	Réhabilitation de l'esplanade du marché des fruits d'ELAT	BEC	15 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO					19/09/2022
6	Construction de quarante espaces marchands de 7.5 m2 au marché Oyenga	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO					17/08/2022
7	Réhabilitation de seize boutiques au marché EKITEBON Lot 1	BEC	25 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO					15/08/2022
8	Réhabilitation de douze boutiques au marché BILONE Lot 2		Maire de la Ville						28/11/2022		
9	Réhabilitation de trente boutiques au marché MFOUMOU Lot 3		Maire de la Ville						28/11/2022		

COMMUNAUTE URBAINE D'EBOWA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un système AEPS dans le quartier MEKALAT BIYENG Lot 1		10 714 000		Maire de la Ville						15/08/2022
11	Construction d'un système AEPS dans le quartier JOHN HOLT Lot 2	AI	35 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO					15/08/2022
12	Construction d'un système AEPS dans le quartier CITE la CONCORDE Lot 3		35 000 000		Maire de la Ville						15/08/2022
13	Réhabilitation des carrefours MP Samba, RP SERVICES DU GOUVERNEUR, Esplanade palais de Justice, Square Paul BIYA, carrefour An 2000, Terre plein Central, Carrefour Ela	ROUTES	21 893 000	BIP	Maire de la Ville	AONO			16/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
14	Construction de trois refuges dans la ville d'Ebolowa pour la collecte des ordures ménagères	AI	5 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO					04/08/2022
15	Fourniture de deux tricycles pour la précollecte des ordures ménagères dans la Ville d'Ebolowa	AG	5 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO					RECEPTIONNE
16	Réalisation d'un poste d'eau autonome à la Cité de la Plaine dans la ville d'EBOWA	AI	22 000 000	FONDS PROPRES	Maire de la Ville	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE D'EBOWA			346 500 000								

COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
1	Travaux de construction de 05 toilettes modernes (cinq sites) dans la ville de kribi	BEC	90 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
2	Revetement d'enduit superficiel bicouche	ROUTES	80 070 752	BIP	Maire de la Ville	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	20/01/2023
3	Acquisition de 37 lampadaires	AG	513 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/12/2022
4	Aménagement bande côtière	ROUTES	118 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
5	Aménagement des feux tricolores sur 04 carrefours dans la ville de Kribi	AI	115 000 000	BIP	Maire de la Ville	AONO		26/08/2022	12/09/2022	22/09/2022	21/03/2023
6	Aménagement ABS places véhicules	AG	30 349 124	BIP	Maire de la Ville	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
TOTAL COMMUNAUTE URBAINE DE KRIBI			946 419 876								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achèvement des travaux d'aménagement de la route NdzonRoger-Ndi y compris la construction d'un pont sur la rivière Ndi	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO				12/09/2022	12/12/2022
2	Achèvement des travaux d'entretien de la route Bengbis-Olembe-Meka'a(Lim CE)	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO				12/09/2022	12/12/2022
3	Construction d'un dalot double et d'un pont sur la rivière SO'Os sur la route Bengbis-Limite Centre	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO					15/10/2022
4	Construction d'un pont définitif de 12 ml et ses accès (Village Avebede Meyomessala)-Verte Vallée	ROUTES	80 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO				29/08/2022	13/11/2022
5	Désenclavement d'un bassin de production de cacao et d'hevéa de 250 ha à Meyomessala : Travaux de bitumage économique de la route InterD84 (Village Avebe)- Verte Vallée	ROUTES	150 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO				15/07/2022	20/10/2022
6	Construction de la DD MINFOF Dja et Lobo	BEC	150 000 000	BIP	Préfet /DD MINFOF	AONO				15/07/2022	20/10/2022
7	Maitrise d'oeuvre des travaux de construction de la DD MINFOF Dja et Lobo	SPI	20 000 000	BIP	Préfet /DD MINFOF	AONR					20/09/2022
8	Réhabilitation de l'IAEB DE DJOUM	BEC	11 000 000	BIP	Préfet / IAEB DJOUM	AONO			22/09/2022	03/10/2022	02/01/2022
9	Réhabilitation du bâtiment du Centre Social de Meyomessala	BEC	13 000 000	BIP	Préfet /Centre Social Meyomessala	AONO				24/06/2022	22/09/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Maîtrise d'œuvre des travaux de construction de la Délégation Départementale des Marchés Publics du Dja et Lobo	SPI	7 000 000	BIP	Préfet /DDMAP Dja et Lobo	GG			01/09/2022	15/09/2022	13/11/2023
11	DDMAP Dja et Lobo, Travaux de construction de la Délégation Départementale du Dja et Lobo (phase 3)	BEC	98 000 000	BIP	Préfet /DDMAP Dja et Lobo	GG			01/09/2022	15/09/2022	14/03/2022
12	Réhabilitation de la Perception de Zoétéélé	BEC	18 000 000	BIP	Préfet /Percepteur Zoetele	AONO				12/09/2022	12/12/2022
13	Travaux d'achèvement de l'immeuble devant abriter les services de la Délégation Département de leau et de l'énergie du Dja et Lobo, Région du Sud	BEC	20 000 000	BIP	Préfet /DDMINEE	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
14	Travaux d'achèvement de la construction d'une adduction d'eau potable par pompage au fil du soleil dans la localité de NDELE, Arrondissement de Meyomessala, Département du Dja et Lobo, Région du Sud	AI	25 000 000	BIP	Préfet /DDMINEE	AONO				04/07/2022	03/10/2022
15	Travaux de Construction d'un bloc de trois (03) salles de classe + deux(02) bureaux au C.E.S de MESSOK dans l'arrondissement de Meyomessala, Département de Dja et Lobo, Région de Sud.	BEC	35 000 000	BIP	Préfet du DJA ET LOBO/Directeur de C.E.S de MESSOK	AONO				07/07/2022	05/10/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			927 000 000								
COMMUNE DE SANGMELIMA											
1	Réhabilitation du CPFF de Sangmélima	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO					20/10/2022
2	Réhabilitation du réseau électrique Carrefour Ntout Akoun-Oveng-YEMVACK Chefferie	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO					18/11/2022
3	Construction de forages à PMH	AI	25 500 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO					18/11/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction de forages à PMH	AI	25 500 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO					18/11/2022
5	Construction de deux logements d'astreinte dans les EP Nkout et Ndjom-Yemvak	BEC	34 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO			24/08/2022	08/09/2022	05/01/2023
6	Construction d'un logement d'astreinte EP MEKOMO ESSE	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO					18/11/2022
7	Equipement des Centres d'alphabétisation à Sangmélina Ville	AG	12 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO		25/08/2022	16/09/2022	30/09/2022	28/12/2022
8	Réfection de trois blocs de trois salles de classe dans les EP de : OVENG- YEMVAK, EP BILINGUE de Sangmélina Ville, EPA 1 A Sangmelima ville	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO					18/11/2022
9	Equipement des EM et préscolaires de : OTONG-ESSE et EMB de Sangmélina Ville	AG	7 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO		19/08/2022	09/09/2022	23/09/2022	20/01/2023
10	Réhabilitation des salles de classe des EM et préscolaires de: NLOUP, AKOMENDIBI, EMA Groupe 3 Ebolengbwang	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO					18/11/2022
11	Réhabilitation d'une route en terre dans la localité Ako'o Loui- Marché Moderne	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/01/2023
12	Réhabilitation du tronçon de route Carrefour Antenne Tele- entrée camp Chic	ROUTES	70 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO				26/09/2022	22/02/2023

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Réhabilitation de la route Descente CODJAL	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO				26/09/2022	23/01/2023
14	Aménagement de la nouvelle Place des fetes de la ville de Sangmélima	BEC	14 277 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/01/2023
15	Amenagement de la Place de l'Independance dans la ville de Sangmelima	ROUTES	8 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/01/2023
16	Eclairage du Marché moderne de Sangmélima	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/01/2023
17	Réhabilitation de l'eclairage public de la ville de Sangmélima	AI	60 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO				22/08/2022	19/12/2022
18	Amenagement des carrefours M,avebe et Madagascar		8 000 000	BIP	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	23/01/2023
19	'Etude d'Impact Environnemental du projet Construction de la Cité Municipale de Sangmelima		5 000 000	FEICOM	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	14/10/2022	12/12/2022	13/01/2023	23/01/2023	23/05/2023
20	Maitrise d'Oeuvre des travaux de construction de la Cité Municipale de Sangmelima		25 928 640	FEICOM	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO	14/10/2022	12/12/2022	13/01/2023	23/01/2023	21/08/2023
21	travaux complémentaires au local d'accueil du carrefour Mepho		65 408 848	FEICOM	COMMUNE DE SANGMELIMA	AUTRE QUE			18/08/2022	01/09/2022	29/12/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Construction de la Cité Municipale de Sangmelima		432 144 000	FEICOM	COMMUNE DE SANGMELIMA	GG CAS C			03/10/2022	17/10/2022	13/02/2023
23	Maitrise d'œuvre des travaux de construction du bâtiment administratif PAUL BIYA		12 202 830	FEICOM	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO		13/10/2022	14/11/2022	24/11/2022	22/06/2023
24	Construction du bâtiment administratif du Monument PAUL BIYA		174 326 144	FEICOM	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO		13/10/2022	14/11/2022	24/11/2022	23/05/2023
25	travaux de cantonnement sur la route nationale bitumée N°21 : Sangmelima-Nkolotou'outou (18,00 km) et Régionale bitumée N)1018 : Sangmelima-Kpwe(27,00 km		50 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO				19/08/2022	16/11/2022
26	Travaux de construction d'un restaurant municipal sur la place verte du boulevard PAUL BIYA		104 070 192	FEICOM	COMMUNE DE SANGMELIMA	AONO			19/08/2022	02/09/2022	30/11/2022
TOTAL COMMUNE DE SANGMELIMA			1 312 357 654								
COMMUNE DE BENG BIS											
1	Eclairage public en lampadaires solaires de Bengbis Ville	AI	14 500 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO					22/09/2022
2	Extension de la gare routière de Bengbis	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO					12/09/2022
3	Construction d'une salle de classe à l'EP de TYIZOCK (Lot 1)	BEC	8 500 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO					12/09/2022
4	Construction d'une salle de classe à l'EM deTENG (Lot 2)		8 500 000								
5	Construction d'une salle de classe à l'EM deNGONEBEME (Lot 3)		8 500 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
6	Réhabilitation de la route Meka'a Yetsang-Ebodoumou	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO					26/09/2022
7	Construction d'un dalot simple à NDIDIMA	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO					08/09/2022
8	Construction d'un dalot double 2*2 5*2 à BENG'A	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO					08/09/2022
9	Construction de forage au CCAH, chateau et quatre points de distribution	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO					08/09/2022
10	Equipement en mobiliers du CCAH	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO			17/08/2022		14/11/2022
11	Construction de trois forages à METOM, TENG et MELONDO	AI	25 500 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO					08/08/2022
12	Construction d'un bloc de logements d'enseignants à l'EP d' ASSOK	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO					19/09/2022
13	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de NKOLMBEMBE Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE BENG BIS	AONO					19/09/2022
14	Construction d'un bloc de deux salles de classes à l'EP de KOUNGOULOU Lot 2		16 500 000								
TOTYAL COMMUNE DE BENG BIS			275 500 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE D'OVENG											
1	Construction d'une mini centrale photo voltaïque avec distribution villages ASSAM ET ABECK (Lot 1)		50 000 000								
2	Construction d'une mini centrale photo voltaïque avec distribution village MEBANG (Lot 2)	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO					12/12/2022
3	Construction d'une mini centrale photo voltaïque avec distribution village Ngbwassa (Ebamengom) (Lot 3)		50 000 000								
4	Construction d'un Complexe Multifonctionnel des Jeunes (CMPJ) à Oveng	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO					05/09/2022
5	Construction d'un magasin de stockage des produits agricoles à EKOWONG	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO					25/11/2022
6	Construction d'un mini champ au fil du pompage solaire au CSI NKONO	AI	11 500 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO				22/08/2022	21/11/2022
7	Construction d'un forage équipé de PMH au CSI de NKONO	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO					07/11/2022
8	Equipement en matériel médical du CSI de NKONO	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO					12/09/2022
9	Réhabilitation de la piste Elig Oveng-ABOULOBOU	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO					25/08/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Achevement des travaux de construction CSI de NKONO	BEC	22 000 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO					25/11/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EP Ngoudjen	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO					25/08/2022
12	Construction de forages équipés de PMH dans les villages ESSAM (Chefferie), Mebassa	AI	42 500 000	BIP	COMMUNE D'OVENG	AONO					07/11/2022
TOTAL COMMUNE D'OVENG			369 000 000								
COMMUNE DE MEYOMASSALA											
1	Travaux d'achevement d'un batiment pour poste Agricole	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO		19/08/2022	29/08/2022		28/10/2022
2	Achevement de construction d'un prescolaire	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO	16/09/2022	07/10/2022	21/10/2022		18/01/2023
3	Achevement de construction d'un bloc maternel à Mvomeka'a	BEC	11 782 645	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO		19/08/2022	02/09/2022		30/11/2022
4	Construction d'un centre d'alphabetisation fonctionnel à Meyomessal	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO		24/08/2022	05/09/2022		05/12/2022
5	Rehabilitation de la route communale IRAD-Endam Yembong	ROUTES	150 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO				08/06/2022	06/09/2022
6	Travaux d'entretien et de maintenance du batiment et des salles spécialisées du CPFF de Meyomessala	BEC	12 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO		19/09/2022	29/09/2022		27/12/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations		
7	Travaux de construction pour le logement d'astreinte pour enseignants à Meyomessala	BEC	20 278 540	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO				11/08/2022	08/11/2022		
8	Finition des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe EP NDONKOL (Lot 1)	BEC	11 180 571	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO				11/07/2022	10/10/2022		
9	Finition des travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe ENDAM YEMBONG (Lot 2)		11 988 490										
10	Construction de logements d'astreinte pour maitres EP BILOULEMAN (Lot 1)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO							
11	Construction de logements d'astreinte pour maitres EP TEKMO (Lot 2)		17 000 000		COMMUNE DE MEYOMASSALA								
12	Construction de logements d'astreinte pour maitres EP KOUM (Lot 3)		17 000 000		COMMUNE DE MEYOMASSALA								
13	Construction de trois blocs de bornes fontaines à Meyomessala	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO				08/06/2022	06/09/2022		
14	Construction d'un bloc de boutiques avec toilettes à Mvomeka'a (Lot 1)	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMASSALA	AONO				08/06/2022	06/09/2022		
15	Construction d'un bloc de boutiques avec toilettes à Nkolebo'o (Lot 2)		20 000 000							19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022	
16	Construction d'un bloc de boutiques avec toilettes à Bidjong (Lot 3)		20 000 000									16/08/2022	14/11/2022
17	Construction d'un bloc de boutiques avec toilettes à Meyomessala (Lot 4)		20 000 000							19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	16/01/2023
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSALA			395 230 246										

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MEYOMESSI											
1	Construction d'un forage au CSI d'Elom	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO				12/08/2022	09/11/2022
2	Réhabilitation et mise aux normes des salles de chirurgie et d'accouchement du CMA de MEYOMESSI	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO				12/08/2022	09/11/2022
3	Réhabilitation de la route communale MELAN-NYAMINI- CARREFOUR OTELE	ROUTES	22 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO					22/09/2022
4	construction d'un ouvrage de franchissement sur la route communale AZEM- OVONDO- AYEM	ROUTES	7 300 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO				12/08/2022	09/11/2022
5	Travaux d'ouverture d'une piste agricole MEKOK-MBOUOT 3.5KM	ROUTES	22 700 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO					22/09/2022
6	Construction d'un poste d'inspection sanitaire sur l'aire de repos de MEKAM	BEC	14 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO				16/08/2022	14/11/2022
7	Construction d'un poste agricole de Meyomessi	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO					22/09/2022
8	Construction d'un bloc de deux salles de classe à EMB de MEKAM	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO					24/10/2022
9	Construction d'un logement d'astreinte pour medecin au CSI de BIKOULA (Lot 1)	BEC	18 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO				24/08/2022	20/01/2023

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de KONGO (Lot 2)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO				24/08/2022	20/01/2023
11	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de DJELE (Lot 3)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO			08/09/2022	19/09/2022	15/02/2023
12	Construction d'un logement d'astreinte pour Enseignants à l'EP de NEMEYONG (Lot 4)	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO				12/08/2022	07/02/2023
13	Travaux de cantonnage sur les routes communales bitumées de la ville de Meyomessi	ROUTES	35 000 000	FEICOM	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	30/09/2022	28/11/2022	30/12/2022	09/01/2023	10/07/2023
14	Maîtrise d'œuvre pour la construction de l'hôtel de ville	SPI	20 000 000	FEICOM	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	30/09/2022	28/11/2022	30/12/2022	09/01/2023	06/11/2023
15	Construction de l'hôtel de ville de Meyomessi	BEC	280 000 000	FEICOM	COMMUNE DE MEYOMESSI	AONO	30/09/2022	28/11/2022	30/12/2022	09/01/2023	06/10/2023
TOTAL COMMUNE DE MEYOMESSI			538 000 000								
COMMUNE DE DJOUM											
1	Construction d'un logement d'astreinte EP ENDENGUE	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO					13/10/2022
2	Construction d'un forage équipé de PMH à MEYOS-OBAM (Lot 1)	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO				15/07/2022	13/10/2022
3	Construction d'un forage équipé de PMH à MELEN-BULU NTAM (Lot 2)		8 000 000								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
4	Construction et entretien de la boucle Carrefour TP-Dalot Evindi-Voie de contournement-Evindi avec une purge en zone marécageuse	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO					13/10/2022
5	Construction d'un bloc préscolaire CPC NKOLENYENG, AYENE, NYABIBETE BAKA	BEC	29 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO		23/08/2022	02/09/2022		30/11/2022
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de NKAN	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO					13/10/2022
7	Travaux de création et d'entretien des routes Communales ainsi que des travaux connexes	ROUTES	23 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO					10/01/2023
8	Travaux d'entretien des voies de la déserte de la cité municipale	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO		23/08/2022	02/09/2022		28/02/2023
9	Travaux d'achèvement de 06 logements de type T4 de la cité municipale	BEC	43 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO		23/08/2022	02/09/2022		28/02/2023
10	Travaux de construction d'un réseau d'éclairage public	AI	22 500 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO		23/08/2022	08/09/2022		05/01/2023
11	Travaux de cantonnement sur les tronçons Djoum-Essong (16KM) de la RR100 et Djoum-Mekotto (52KM) de la RN9 dans la Commune de Djoum	ROUTES	50 000 000	BIP	COMMUNE DE DJOUM	AONO					25/08/2022
TOTAL COMMUNE DE DJOUM			297 000 000								
COMMUNE DE ZOETELE											
1	Construction de trois blocs de deux salles de classe dont un bloc pour chacune des écoles primaires publiques ci après: Lot 1 EP BIBE FONG	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				18/08/2022	16/11/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Construction de trois blocs de deux salles de classe dont un bloc pour chacune des écoles primaires publiques ci après: Lot 2 EP BILINGUE Zoétéle Ville	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				18/08/2022	16/11/2022
3	Construction de trois blocs de deux salles de classe dont un bloc pour chacune des écoles primaires publiques ci après : Lot 3 EP NSAL ZOCK	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				18/08/2022	16/11/2022
4	Construction de trois blocs de deux salles de classe dont un bloc pour chacune des écoles primaires publiques ci après: Lot 4 EP GROUPE 2 Zoétéle Ville	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				18/08/2022	16/11/2022
5	Construction de deux hangars communautaires dans les localités de MEKAK CHEFFERIE, ENAMENGA, NKONG MEKOK	BEC	23 071 060	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
6	E YEM-NKILIZOK, Equipement de l'atelier multifonctionnel de CAFDE YEM-NKILIZOK	AG	12 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO		16/08/2022		26/08/2022	24/11/2022
7	Construction d'un logement d'astreinte pour enseignant à l'école publique de MESSAM	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
8	Construction de trois salles de classe dans les CPC des localités ci après MEKAK, NGOMEDJAP, biboumba, Equipement des salles de classe dans les CPC MEKAT, NGOMEDJAP, BIBOUMBA	BEC	27 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
9	Construction d'un bloc de deux salle de classe à l'EP DE BIBE FONG, Equipement en tables bancs, et bureaux des maîtres, fabrication des tables bancs pour l'ep de NBALGAK	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
10	Construction du pont SO'O (12ml) en matériaux définitifs	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
11	Construction d'une mini-adduction d'eau potable à hôtel de ville de zoetele	AI	20 710 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
12	Construction de trois puits équipés de PMH (en 03 lots) dans les localités suivantes: ELANG-YATE 1 puit, MEYILA, BIBOULEMAM, réhabilitation de deux puits dans la localité d'ENGOUTOUK et BIBAE	AI	24 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
13	Electrification rurale MT/BT au carrefour ESSA-NKOLMEKOM-MVOUTESSI-AVE NKOUMADJAP III	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
14	Construction de deux puits équipés de PMH à EBAMINA 1 au lieu dit Ndede	AI	6 500 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
15	Construction de deux puits équipés à ESSA au lieu-dit No bring	AI	6 500 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
16	E YEM-NKILIZOK, Equipement de l'atelier multifonctionnel de CAFDE YEM-NKILIZOK	AG	10 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO		16/08/2022	26/08/2022	24/11/2022	
17	Construction de deux hangars communautaires dans les localités ci-après MEKAK CHEFFERIE, ENAMENGA, NKONG MEKOK	BEC	23 071 060	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
18	Construction de trois salles de classe dans les CPC des localités ci après MEKAK, NGOMEDJAP, biboumba, Equipement des salles de classe dans les CPC MEKAT, NGOMEDJAP, BIBOUMBA	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE ZOETELE	AONO				16/08/2022	14/11/2022
TOTAL COMMUNE DE ZOETELE			413 852 120								

DEPARTEMENT DU DJA ET LOBO

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE MINTOM											
1	Equipement du bureau d'accueil touristique de BI	AG	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO					06/09/2022
2	Construction d'un bureau d'accueil touristique à BI	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO					07/09/2022
3	Réhabilitation de la route ALATI ALATI	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO					11/08/2022
4	Construction d'un centre zootechnique et vétérinaire de Mintom	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO					06/09/2022
5	Construction d'une centrale solaire avec reseau à ZE	AI	44 154 364	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO					01/09/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classes à EP MEKOTTO	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO					01/09/2022
7	Construction d'une centrale solaire avec reseau	AI	49 542 080	BIP	COMMUNE DE MINTOM	AONO					06/09/2022
TOTAL COMMUNE DE MINTOM			242 196 444								
135	TOTAL DEPARTEMENT		4 770 136 464								

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Achevement des travaux de réhabilitation de la route EBOLOWA-BILON-BITYLI-NGOULESSAMAN-MINKOK	ROUTES	100 000 000	BIP	Préfet /DD MINTP	AONO					29/09/2022
2	Construction de l'IAEB SDIBE NGOULEMAKONG Lot 1	BEC	27 500 000	BIP	Préfet /DD MINEDUB	AONO		23/08/2022	08/09/2022	06/12/2022	
3	Construction de l'IAEB SDIBE BIWONG BULU Lot 2		27 500 000		Préfet /DD MINEDUB				01/09/2022	29/11/2022	
4	Réhabilitation de l'hôtel des Finances de la Mvila	BEC	30 000 000	BIP	Préfet /Contrôle des Finances	AONO			12/09/2022	12/12/2022	
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			185 000 000								
COMMUNE D'EBOLOWA I											
1	Construction d'un bloc maternel à l'école publique d'Amvam-Yevol	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO			30/08/2022	15/09/2022	13/12/2022
2	Réhabilitation de la case culturelle de Mvieng	BEC	5 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC		22/08/2022	12/09/2022	26/09/2022	24/11/2022
3	Opération écoles vertes : projet pilote de plantation d'arbres et aménagement d'espaces verts dans certaines écoles publiques de la Commune d'Ebolowa 1er	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC		30/08/2022	15/09/2022	14/11/2022	
4	Extension du bois communal de MVIENG	SPI	20 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC	22/08/2022	16/09/2022	07/10/2022	21/10/2022	18/01/2023
5	Réhabilitation du CMPJ d'Ebolowa 1er et équipement en mobilier	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	15/12/2022
6	Réhabilitation de la route SONKOT 15 km (Ntolo-Mefak)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	AONO	02/09/2022	21/10/2022	08/11/2022	24/11/2022	22/02/2023
7	Construction d'une clôture et aménagement des VRD de l'école maternelle d'Ebolowa si 2	BEC	6 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA I	DC		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	15/12/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction du CSI d'ENGONG	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOWA I	AONO			30/08/2022	09/09/2022	07/12/2022
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP MEYO VILLE Lot 1	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE D'EBOWA I	AONO			30/08/2022	09/09/2022	07/12/2022
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP ANGONE WO'O Lot 2		19 000 000								
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP MEBAE Lot 3		19 000 000								
12	Construction d'un bloc de deux salles de classe EP GROUPE 2 A (Centre Administratif) Lot 4		19 000 000								
TOTAL COMMUNE D'EBOWA I			231 500 000								
COMMUNE D'EBOWA II											
1	Construction d'une mini-adduction d'eau potable (AEP) pastorale à MEKALAT-YEVOL Lot 1	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOWA II	AONO	21/02/2022			02/08/2022	31/10/2022
2	Construction d'une mini-adduction d'eau potable (AEP) pastorale à NLUYOP Lot 2		16 000 000								
3	Construction d'une mini-adduction d'eau potable (AEP) pastorale à MVOM-ESSAKOE Lot 3		16 000 000								
4	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP d'EKOMBITIE	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOWA II	DC				11/07/2022	10/10/2022
5	Equipped du Centre d'alphabétisation fonctionnel (CAF) de BILOM	AG	7 020 000	BIP	COMMUNE D'EBOWA II	DC				13/07/2022	11/10/2022
6	Réhabilitation (route en terre) de la voirie urbaine d'Ebolowa 2	ROUTES	62 667 456	BIP	COMMUNE D'EBOWA II	AONO				22/07/2022	17/01/2023
7	Réhabilitation du tronçon NKOLANDOM-MBAKO'O long de 4,300 km, route communale en terre	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOWA II	AONO				24/08/2022	20/02/2023
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Bikpuae-Yemisssem	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE D'EBOWA II	AONO				11/07/2022	10/10/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction de la case touristique de Mekalate Yévol	BEC	70 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO					10/10/2022
10	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de Biyeyem	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO				11/08/2022	08/11/2022
11	Construction et équipement d'un abattoir pour l'abattage de porcine à Ebolowa II	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO				16/08/2022	13/02/2023
12	Amenagement de la voie d'accès du lotissement de Nlayop (route bétonnée, longueur 210; emprise 6m)	ROUTES	22 332 544	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO					10/10/2022
13	Acquisition et pose de 7 (sept) lampadaires sur les voies d'accès holissement de Nlayop route bétonnée longueur: 210 m emprise 6m	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	DC				23/08/2022	22/09/2022
14	Equipement de la case touristique de Nlayop	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	DC					10/08/2022
15	Equipement de la case touristique de Mekalate-Yévol	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO					10/08/2022
16	Equipement de l'hotel de ville de la Commune d'arrondissement de Ebolowa II	AG	250 000 000	FEICOM	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	19/09/2022	09/12/2022	16/01/2023	30/01/2023	01/05/2023
17	Construction du Centre de conférence, de la salle de fête et du restaurant Municipal d'Ebolowa II	BEC	682 458 240	FEICOM	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	26/09/2022	08/12/2022	09/01/2023	19/01/2023	15/11/2023
18	Construction de l'hôtel de ville d'Ebolowa II (phase II)	AG	598 318 976	FEICOM	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	03/10/2022	02/01/2023	06/02/2023	20/02/2023	18/12/2023
19	Etude d'aménagement du site touristique D'AKO'OKAS	SPI	30 000 000	FEICOM	COMMUNE D'EBOLOWA II	AONO	16/09/2022	14/11/2022	16/12/2022	26/12/2022	25/04/2023
20	Fourniture d'apareillage et certains travaux dans le cadre de l'hygiène et la salubrité dans la Commune d'Ebolowa 2	AG	30 000 000	FEICOM	COMMUNE D'EBOLOWA II	DC	29/08/2022	23/09/2022	14/10/2022	28/10/2022	26/12/2022
21	Construction de 2 puits positifs équipés de pompes à motricité humaine dans les villages NKO'OVOS (maison du parti) et MBOUT (MVOG NGOT)	AI	11 556 588	PNDP	COMMUNE D'EBOLOWA II	DC		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
TOTAL COMMUNE D'EBOLOWA II			2 004 853 804								

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE BIWONG-BANE											
1	Construction d'un hangar de marché à Ngoa Ekelé	BEC	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	25/08/2022	14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	16/02/2023
2	Construction d'un forage équipé de PMH à Monelame	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	29/08/2022	17/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	16/02/2023
3	Equipement en matériel médical du CSI de Ngoazip I (Lot 1)	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	DC				25/08/2022	29/08/2022
4	Equipement en matériel du CSI de Melangue 3 (Lot 2)		8 000 000							24/08/2022	29/08/2022
5	Electrification en énergie solaire de la radio communautaire de Ngoazip I	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO		29/08/2022	15/09/2022	26/09/2022	26/12/2022
6	Construction d'une mini adduction d'eau avec pompe solaire à Ngoazip I	AI	25 835 630	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	05/09/2022	24/10/2022	11/11/2022	25/11/2022	23/02/2023
7	Ouverture de la route Ngoazip I-Tsanga (4 km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO	17/01/2022	18/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	13/12/2022
8	Réhabilitation des salles de classe à Adjap-Fong	BEC	15 836 937	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO					11/07/2022
9	Construction d'un poste agricole à Melangue I	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BANE	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BANE			143 172 567								
COMMUNE DE BIWONG-BULU											
1	Equipement de la case communautaire de biwong bulu	AG	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	30/11/2022
2	Construction d'un puits équipé de PMH à NKOUGMEDJAP II	AI	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO				05/08/2022	02/11/2022
3	Construction d'un bloc maternel à l'EM de Nloupessa Yévol	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO				05/08/2022	02/11/2022
4	Réhabilitation d'un bloc de 03 salles de classe à l'EP de Sonkoé	BEC	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO					04/10/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Achèvement des travaux de construction de l'atelier de menuiserie de la SAR/SM de Biwong Bulu	BEC	10 450 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO					03/10/2022
6	Extension de courant électrique MT/BT de Nkolbityé carrefour à MENGOUNOU	AI	13 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO				01/08/2022	30/09/2022
7	Construction d'un CZV à Biwong Bulu	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO					25/10/2022
8	Construction d'un puit équipé de PMH à Npwebae 2	AI	6 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO				05/08/2022	02/11/2022
9	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'ONGOL YEMISSEM	BEC	16 500 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO					03/10/2022
10	Equipement du CSI de Ngone	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO		12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	30/11/2022
11	PSU de la commune de biwong-bulu	SPI	82 000 000	FEICOM (BF)	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONR	19/08/2022	14/10/2022	04/11/2022	18/11/2022	17/05/2023
12	Construction de AEP MVOULA NSELANG	AI	95 744 632	FEICOM	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO	19/08/2022	20/10/2022	21/11/2022	01/12/2022	31/03/2023
13	Réhabilitation d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP d'APKWAE YENDJOCK	BEC	7 450 000	BIP	COMMUNE DE BIWONG-BULU	AONO				28/07/2022	26/10/2022
TOTAL COMMUNE DE BIWONG-BULU			316 144 632								
COMMUNE DE MENGONG											
1	Construction d'une tribune à la place des fetes de MENGONG	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO			22/08/2022	01/09/2022	29/11/2022
2	Réhabilitation de la route BIIK-ETONDO	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO					23/01/2023
3	Raccordement de la Cité Municipale au réseau ENEO	AI	31 500 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO					26/10/2022
4	Extension du réseau électrique MT (1,5km) à MENGONG	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO					26/10/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
5	Eclairage en Energie Solaire (Acquisition de 25 Lampadaires) à MENGONG	AI	35 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO			22/08/2022	01/09/2022	29/11/2022
6	Réhabilitation du Centre Médical d'Arrondissement de MENGONG	BEC	28 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO				04/08/2022	01/11/2022
7	Construction d'une adduction en eau (Plateforme support, réservoir de stockage en plastique) et d'un réseau de distribution du CMA de MENGONG	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO			23/08/2022	02/09/2022	30/11/2022
8	Reboisement de la ville de MENGONG	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO	29/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
9	Aménagement de la voirie en terre du Lotissement Municipal	ROUTES	33 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO		15/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	11/04/2023
10	Aménagement des voies d'accès à la Cité Municipale	ROUTES	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO		15/09/2022	03/10/2022	13/10/2022	11/04/2023
11	Acquisition de trente-trois (33) Lampadaires Solaire à MENGONG	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO			22/08/2022	01/09/2022	29/11/2022
12	Construction d'un poste agricole à ATO'OVENG II	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO			22/08/2022	01/09/2022	29/11/2022
13	Construction de dix (10) boutiques à MENGONG	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO					18/10/2022
14	Construction de (02) Forages équipés de PMH à MBO'ABANG et EBAT-KANA	AI	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO			23/08/2022	08/09/2022	14/11/2022
15	Construction de 04 puits équipés de PMH à MBONDO Chefferie, EBOLEBOLA, MEFIEP et ESSESSANA	AI	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	AONO			23/08/2022	02/09/2022	07/11/2022
16	Appui en matériel aux GICS AGRINDO SOLIFAC-ABENE BIDJO	AG	6 000 000	BIP	COMMUNE DE MENGONG	DC		01/09/2022	19/09/2022	29/09/2022	28/11/2022
17	Cantonnage sur certaines routes revetues prioritaires à MENGONG	ROUTES	18 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE MENGONG	AONO		16/08/2022	01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
TOTAL COMMUNE DE MENGONG			396 500 000								

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NGOULEMAKONG											
1	Construction d'une mini adduction solaire en eau dans la localité de DOUM Chefferie	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO				08/08/2022	07/11/2022
2	Electrification de l'Hotel de vile de Ngoulemakong	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO		19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022	
3	Construction de la ligne électrique monophasée Ekowondo- Enamngal 15 km	AI	60 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO		19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022	
4	Construction d'une ligne triphasée pour alimenter la Cité municipale et le quartier New City	AI	35 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO		19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022	
5	Réhabilitation de l'axe Carrefour Soumou- Obang 2,13km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO		19/08/2022	29/08/2022	28/10/2022	
6	Construction d'un bloc maternel à EM Bilingue de Ngoulémakong	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO			19/08/2022	16/11/2022	
7	Construction d'un logement d'astreinte à Mbeka'a 2	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO			01/08/2022	31/10/2022	
8	Construction des blocs latrines dans les EP de YOP, Soumou, Elone et Groupe 2 Ngoulemakong	BEC	14 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO			01/08/2022	31/10/2022	
9	Réhabilitation de la route rurale Carrefour BELEN-EBAE 17km	ROUTES	22 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO				22/08/2022	
10	Réhabilitation de la route rurale Carrefour Binyenyali- Nkpidmazap 30km	ROUTES	47 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO			19/08/2022	18/10/2022	
11	Réhabilitation de la piste agricole MINLAMIZIBI-MEKOLA-DJAFON-BITSOGMAM 13KM	ROUTES	31 000 000	BIP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO		19/08/2022	29/08/2022	28/10/2022	
12	Les travaux d'achèvement de la construction de la cité municipale (un bloc de deux appartements à deux chambres et un bloc de deux studios) à Ngoulemakong-Centre	BEC	24 759 796	PNDP	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO			09/03/2022	10/03/2022	

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
13	Travaux de cantonnage sur certaines routes revetues du reseau prioritaire	ROUTES	12 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO			01/08/2022	11/08/2022	08/12/2022
14	Entretien des tronçons de routes communales Ngoulemakong – Soumou(15km) ,Soumou – OVeng Otolo'o – Obang 2 (12km),Carrefour Essigang – Essigang jusqu'au pont (3,5km) , et Soumou – Mekom – Carrefour ENAMNAGAL (7km)/	ROUTES	150 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO			08/08/2022	18/08/2022	15/11/2022
15	Contrôle Technique Et La Surveillance Des Travaux D'entretien De La Route Ngoulemakong – Soumou (15km), Soumou – Oveng Otolo'o – Obang 2 (12km), carrefour Essigang – Essigang jusqu'au pont (3,5km) et Soumou – Mekom – carrefour Enamgal (7km)	ROUTES	7 500 000	Fonds routier	COMMUNE DE NGOULEMAKONG	AONO	18/01/2022	07/03/2022	09/08/2022	19/08/2022	16/11/2022
TOTAL COMMUNE DE NGOULEMAKONG			502 259 796								
COMMUNE DE MVANGAN											
1	Travaux de construction de la case des chefs traditionnels de Mvangan	BEC	24 687 500	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO					17/10/2022
2	Travaux d'aménagement de l'esplanade du centre administratif (pavés, allées; bancs publics, lampadaires)	AI	60 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO					17/10/2022
3	Travaux d'aménagement du rond point central de Mvangan avec erection d'une stele	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO					27/10/2022
4	Travaux de construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'Andjeck 2	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO					17/10/2022
5	Travaux d'aménagement des entrées de la gare routiere et du marché des vivres	ROUTES	20 545 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	02/08/2022	31/08/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
6	Travaux d'aménagement de l'entrée du centre commercial d'Endengue	ROUTES	15 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO	02/08/2022	05/09/2022	22/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
7	Travaux de rehabilitation des ouvrages d'art sur l'axe Mvangan Mebosso Atong	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO					18/10/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction de quatre (4) hangars communautaires à Ababendoman, Endameyos, Nnelefoup, Mebemenko.	BEC	54 500 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO					18/10/2022
9	Travaux de construction d'un forage à l'EP de Koungoulou	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO				18/08/2022	15/11/2022
10	Travaux de construction de deux puits équipés de PMH à Afan II (Ebomam) et Andjeck2 (Ecole)	AI	12 312 500	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO					17/10/2022
11	Travaux de construction d'une centrale solaire à Amvom	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO					24/10/2022
12	Travaux de construction d'une mini adduction d'eau potable à énergie solaire à Endengue	AI	44 710 000	BIP	COMMUNE DE MVANGAN	AONO					17/10/2022
TOTAL COMMUNE DE MVANGAN			364 255 000								
COMMUNE D'EFOULAN											
1	Pose de quatre passages de buses sur la route Communale EFOULAN-NGONDEBOK-ABO'ONTOMBA	ROUTES	13 750 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO					25/10/2022
2	Construction d'un marché au Carrefour Mekalate-Essawo	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO					27/09/2022
3	Achèvement de la construction du CSI de Nkoekouk	BEC	28 700 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO					27/09/2022
4	Construction d'un CVZ à EFOULAN	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO					27/09/2022
5	Eclairage public de la ville d'EFOULAN (acquisition de 24 lampadaires solaires) (Lot 1)	AI	35 000 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO					27/09/2022
6	Electrification du CMA d'EFOULAN (acquisition de 24 lampadaires solaires) (Lot 2)		7 000 000		COMMUNE DE EFOULAN						
7	Construction d'une mini adduction d'eau à énergie solaire à EBOM ESSAWO	AI	19 710 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO					27/09/2022

DEPARTEMENT DE LA MVILA

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un puits équipé de PMH à Nkoadjap (Lot 1)	AI	6 250 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO					30/09/2022
9	Construction d'un puits équipé de PMH à ENGOMBA (Lot 2)		6 250 000		COMMUNE DE EFOULAN						
10	Construction d'un puits équipé de PMH à ONDONG ADJAP (Lot 3)		6 250 000		COMMUNE DE EFOULAN						
11	Construction d'un puits équipé de PMH à Mbong Yévol (Lot 4)		6 250 000		COMMUNE DE EFOULAN						
12	Création et entretien de la voirie en terre dans la ville d'Efoulan (phase 1)	ROUTES	86 250 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO					25/10/2022
13	Electrification de l'axe Hôtel de ville - quartier ZAMBE-EVOLO	AI	8 000 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO					25/10/2022
14	Construction d'un puits équipé de PMH à Mbong Yévol en 4 lots	AI	6 250 000	BIP	COMMUNE DE EFOULAN	AONO					27/09/2022
TOTAL COMMUNE D'EFOULAN			289 660 000								
117	TOTAL DEPARTEMENT		4 433 345 799								

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction de la DD MINFOF Vallée du Ntem	BEC	150 000 000	BIP	Préfet / DD MINFOF	AONO				19/08/2022	17/11/2022
2	Maitride d'oeuvre pour les travaux de construction de la DD MINFOF Vallée du Ntem	SPI	20 000 000	BIP	Préfet / DD MINFOF	AONR				01/09/2022	28/02/2023
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			170 000 000								
COMMUNE DE KYE OSSI											
1	Maitrise d'oeuvre pour la construction d'une Cité Municipale d'une Unité de 20 logements de type T3(4) et T4(06)à Kyé Ossi	SPI	40 542 772	FEICOM	COMMUNE DE KYE OSSI	AONR			09/09/2022	19/09/2022	17/04/2023
2	Construction d'une Cité Municipale d'une Unité de 20 logements de type T3(4) et T4(06)à Kyé Ossi	BEC	364 884 960	FEICOM	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO				05/09/2022	08/09/2022
3	Entretien des routes communautaires dans la Commune de Kyé Ossi	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO					22/09/2022
4	Ouverture d'une piste agricole Mefoup-Adjou'ou et Mefoup (face chefferie) Piste forestière (08 km)	ROUTES	30 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO					22/09/2022
5	Construction d'un logement d'astreinte pour infirmiers au CMA de Kyé Ossi	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO				05/09/2022	05/12/2022
6	Réhabilitation de 08 forages dans la municipalité de Kyé Ossi	AI	15 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO		24/08/2022		08/09/2022	07/12/2022
7	Construction de 04 forages équipés de PMH dans la localité de Kyé-Ossi	AI	34 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO					22/09/2022

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Construction d'un bloc maternel à l'EM d'Akonangui	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	07/02/2023
9	Construction d'un logement d'astreinte pour Maître à Nsangbwang	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO			24/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
10	Equipement du CMA de Kyé-Ossi	AG	15 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO			24/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
11	Construction du CEAC de Kyé-Ossi à Meyo-Nkoulou	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	07/02/2023
12	Construction de 02 blocs de 04 latrines dans les EP de Kyé-Ossi	BEC	8 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO		12/09/2022	29/09/2022	10/10/2022	07/02/2023
13	Réhabilitation de la route communale Kyé-ossi - marché de kyé-ossi	ROUTES	146 456 656	Fonds routier	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
14	Maitrise d'oeuvre pour les travaux de réhabilitation de la route Communale en terre carrefour Mairie de Kyé-ossi-carrefour sous préfecture de Kyé-ossi	ROUTES	7 449 995	Fonds routier	COMMUNE DE KYE OSSI	AONO			19/08/2022	29/08/2022	27/12/2022
15	Appui aux GICS et Associations de la Commune de Kyé-Ossi	AG	18 000 000	BIP	COMMUNE DE KYE OSSI	DC				24/06/2022	23/08/2022
TOTAL COMMUNE DE KYE OSSI			813 334 383								
COMMUNE D'AMBAM											
1	Création et entretien de la route communale non classé ZAMNIKA	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO					27/09/2022

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Création et entretien de la route communale non classé zamnika n-ngang	ROUTES	25 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO					27/09/2022
3	Réhabilitation de la route carrefour system-village zalom boulangerie amicale	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO					27/09/2022
4	Construction du poste agricole de mendjimi	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO					27/10/2022
5	Equipement en matériel du CSI DE MENDJIMI	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO					11/10/2022
6	Equipement en matériel du CSI D'ABANG-MINKO'O	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO					18/10/2022
7	Construction d'une unité de production et de fabrique des briques de terre à ambam	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO				05/08/2022	02/11/2022
8	Construction de deux hangars de depot et de vente du bois d'AMBAM	BEC	36 850 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO					27/09/2022
9	Réhabilitation de deux blocs de salles de classe (a et b) à l'EP de MENGAMA	BEC	12 950 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO					27/09/2022
10	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP DE NKOL- EFOULAN Lot 1	BEC	21 000 000	BIP	COMMUNE D'AMBAM	AONO					27/09/2022
11	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'EP d'EKOUMDOUM Lot 2		21 000 000								25/07/2022

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Maitrise d'œuvre des Travaux de rehabilitation de la route regionale 1016 en terre section: akoulzok (inter n2)-carrefour mendjimi-carrefour mekomo d'une longueur totale de 35,2km dans la commune d'ambam, departement de la vallee du ntem, region du sud, phase I et II	SPI	7 500 000	Fonds routier	Commune d'AMBAM	AONO				05/08/2022	02/03/2023
13	Travaux de rehabilitation de la route regionale 1016 en terre section: akoulzok (inter n2)-carrefour mendjimi-carrefour mekomo d'une longueur totale de 35,2km dans la commune d'ambam, departement de la vallee du ntem, region du sud, phase I et II	ROUTES	150 000 000	Fonds routier	Commune d'AMBAM	AONO				09/08/2022	06/02/2023
14	Maitrise d'œuvre pour la construction de 03 blocs de boutiques de 26 boutiques chacun et le bloc de toilettes	SPI	14 431 306	FEICOM	Commune d'AMBAM	AONO	09/09/2022	07/11/2022	09/12/2022	19/12/2022	28/07/2023
15	Maitrise d'œuvre pour la construction de l'hôtel de 30 chambres	SPI	8 670 802	FEICOM	Commune d'AMBAM	AONO	09/09/2022	07/11/2022	09/12/2022	19/12/2022	28/07/2023
16	Construction de 03 blocs de boutiques de 26 boutiques chacun et le bloc de toilettes	BEC	96 200 000	FEICOM (BF)	Commune d'AMBAM	AONO		16/09/2022	07/10/2022	21/10/2022	19/04/2023
17	Construction de l'hôtel de 30 chambres	BEC	58 000 000	FEICOM (BF)	Commune d'AMBAM	AONO		16/09/2022	07/10/2022	21/10/2022	19/04/2023
18	Travaux d'élaboration de la deuxième phase du plan d'occupation des sols de la Commune d'AMBAM ,Financement MINH DU	SPI	45 000 000	BIP	Commune d'AMBAM	AONO				29/07/2022	24/01/2023
TOTAL COMMUNE D'AMBAM			604 602 108								
COMMUNE D'OLAMZE											
1	Construction d'une Cité Municipale de 03 blocs de 02 appartements chacun à Olamzé	BEC	100 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO				15/07/2022	14/11/2022

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
2	Entretien routier, réhabilitation des routes communales tronçon Meko'ossi-Menguikom: 4.5km	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/12/2022
3	Construction d'un Centre Zootechnique et vétérinaire de 2ème génération dans la ville d'Olamzé	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO			22/08/2022	01/09/2022	30/12/2022
4	Construction d'un logement d'astreinte à l'EP de Mekaminkoumou	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO				01/09/2022	30/12/2022
5	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Meko'ossi 2 (Lot 1)	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO				01/09/2022	30/12/2022
6	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Meyo-Biboulou (Lot 2)		18 000 000		COMMUNE D'OLAMZE						
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP d'Olamzé-Centre (Lot 3)		18 000 000		COMMUNE D'OLAMZE						
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de Mindjo-Koumou (Lot 4)		18 000 000		COMMUNE D'OLAMZE						
9	Equipement en matériel, restauration et industrie au CPFF d'Olamzé	AG	5 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	DC			29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
10	Equipement en matériel informatique du CPFF d'Olamzé	AG	5 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	DC			29/08/2022	08/09/2022	07/12/2022
11	Electrification du marché d'Olamzé-Centre et Meyo-Biboulou	AI	5 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO			29/08/2022	08/09/2022	06/01/2023

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
12	Eclairage public par 32 lampadaires à Mekomengona-Meko'ossi	AI	45 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO				15/07/2022	14/11/2022
13	Construction d'un forage équipé de PMH à Olang Centre (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO					26/10/2022
14	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de MBEDOUMSI (Lot 2)		8 500 000		COMMUNE D'OLAMZE						
15	Construction d'un forage équipé de PMH à MENGUILKOM (Lot 3)		8 500 000		COMMUNE D'OLAMZE						
16	Construction d'un forage équipé de PMH à EYINATOUM (Lot 4)		8 500 000		COMMUNE D'OLAMZE						
17	Construction d'un forage équipé de PMH à l'EP de MINKAMENKOUMA (Lot 5)		8 500 000		COMMUNE D'OLAMZE						
18	Construction d'un poste agricole à Olamzé ville	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO			29/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
19	Construction d'un forage équipé en PMH à OLANG MFOUMOU (Lot 1)	AI	8 500 000	PNDP	COMMUNE D'OLAMZE	AONO			29/08/2022	08/09/2022	06/01/2023
20	Construction d'un forage équipé en PMH à MEYO (Lot 2)		8 500 000								
21	Maitrise d'œuvre des travaux de réhabilitation de la route communale en terre: mairie d'Olamze carrefour Aka'aminkoumou (rivière Wo)- Engonlozok d'une longueur totale de 20,400 km dans la Commune d'Olamze	SPI	7 500 000	Fonds routier	COMMUNE D'OLAMZE	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/04/2023

DEPARTEMENT DE LA VALLEE DU NTEM

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
22	Réhabilitation de la route communale en terre: mairie d'Olamze carrefour Aka'aminkoumou (rivière Wo)-Engonlozok d'une longueur totale de 20,400 km dans la Commune d'Olamze	ROUTES	150 000 000	Fonds routier	COMMUNE D'OLAMZE	AONO				01/09/2022	30/12/2022
TOTAL COMMUNE D'OLAMZE			553 000 000								
COMMUNE DE MA'AN											
1	Construction du pont sur la riviere NSO'O à ASSAM d'une portée de 24 ml	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO			01/09/2022	12/09/2022	12/12/2022
2	Construction de deux blocs de deux salles de classe à l'école publique de ENDEMEN et école publique de NJENGOU	BEC	40 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO				16/08/2022	14/11/2022
3	Construction de deux forages dans certains villages de la commune de MA'AN, bidjap, mebem	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO				16/08/2022	14/11/2022
4	Construction d'une maison d'astreinte à l'école publique de BIDJAP	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO				19/08/2022	17/11/2022
5	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de BIDJAP	BEC	25 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO			16/08/2022	26/08/2022	24/11/2022
6	Entretien de la route MA'AN -ANGUIRI DJANG - MVILA	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MA'AN	AONO		19/08/2022	05/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
7	Maîtrise d'œuvre pour les travaux d'entretien du tronçon de route Zouameyong-Evouma 23 km et construction de deux ponts définitifs de portée 8 ml chacun	SPI	7 500 000	Fonds routier	COMMUNE DE MA'AN	AONO	19/08/2022	19/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	14/02/2023
8	Travaux d'entretien du tronçon de route Zouameyong-Evouma 23 km et construction de deux ponts définitifs de portée 8 ml chacun	ROUTES	50 000 000	Fonds routier	COMMUNE DE MA'AN	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
TOTAL COMMUNE DE MA'AN			282 500 000								
65	TOTAL DEPARTEMENT		2 423 436 491								

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX											
1	Construction du poste de controle forestier et de chasse de Mvengue (Lot 1)	BEC	40 000 000	BIP	Préfet /DD MINFOF	AONO				01/09/2022	30/11/2022
2	Construction du poste de controle forestier et de chasse de Campo (Lot 2)		40 000 000								
3	Construction du poste de controle forestier et de chasse de LOLODORF (Lot 3)		40 000 000								
4	Construction d'un bloc de 03 salles de classe et deux bureaux au CES de MPALLA	BEC	35 000 000	BIP	Préfet / CES MPALLA	AONO				01/09/2022	30/11/2022
TOTAL SERVICES DECONCENTRES DEPARTEMENTAUX			155 000 000								
COMMUNE D'AKOM II											
1	Aménagement et équipement de la radio communale Akom II	AG	11 074 748	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO				12/08/2022	11/10/2022
2	Creation de bois communaux	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO				12/08/2022	09/11/2022
3	Entretien routier du tronçon NKO'ONGOP-AWOMO (6km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO					04/10/2022
4	Construction d'un logement d'astreinte pour l'EP NNEMEYONG	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO					17/10/2022
5	Appui aux micro projets generateurs de revenus et d'emplois	AG	5 000 000	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO	12/09/2022	31/10/2022	21/11/2022	05/12/2022	04/01/2023
6	Construction de l'hôtel de ville D'AKOM II	BEC	280 000 000	FEICOM	COMMUNE D'AKOM II	AONO	03/08/2022	21/10/2022	25/11/2022	09/12/2022	07/06/2023

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Maîtrise d'œuvre pour la construction de l'hôtel de ville D'AKOM II	SPI	20 000 000	FEICOM	COMMUNE D'AKOM II	AONO	03/08/2022	21/10/2022	25/11/2022	09/12/2022	07/07/2023
8	Construction de la résidence du Maire D'AKOM II	BEC	42 131 496	FEICOM	COMMUNE D'AKOM II	AONO				07/03/2022	05/07/2022
9	Equipement de la radio femme communautaire D'AKOM II	AG	8 915 080	BIP	COMMUNE D'AKOM II	AONO	29/08/2022	03/10/2022	20/10/2022	31/10/2022	30/01/2023
10	Remise en bon état de fonctionnement du projet de construction d'un réseau d'éducation d'éclairage public par énergie solaire	AI	14 876 438	FEICOM	COMMUNE D'AKOM II	AONO				07/03/2022	06/06/2022
11	Réhabilitation du tronçon de route en terre MINGOO-NLOMOTO 9KM	ROUTES	70 000 000	Fonds routier	COMMUNE D'AKOM II	AONO				03/08/2022	31/10/2022
TOTAL COMMUNE D'AKOM II			505 997 762								
COMMUNE DE BIPINDI											
1	Construction d'un pont définitif sur la rivière Mapembe	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO					10/09/2022
2	Réhabilitation du CSI Bidjoucka	BEC	12 900 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO					10/09/2022
3	Réhabilitation du CSI d'Atog-Boga	BEC	20 100 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO					31/08/2022
4	Achèvement des travaux de la mini centrale solaire de Bipindi Centre	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	RECEPTIONNE				
5	Achèvement travaux CSI Ndtoua	BEC	23 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO	RECEPTIONNE				
6	Construction de la pile centrale rivière Moungue et 1,5 km reprofilage route rivière Moungue-limite Lokoundje	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO					09/09/2022

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
7	Construction d'une mini centrale solaire au CSI de Bidjoucka	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO					RECEPTIONNE
8	Construction d'une mini centrale solaire au Centre de Promotion de la Femme et de la Famille de Bipindi	AI	30 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO					RECEPTIONNE
9	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe équipées à l'EP de Melondo	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO					10/09/2022
10	Construction de deux (02) forages équipés de PMH	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE BIPINDI	AONO					29/09/2022
TOTAL COMMUNE DE BIPINDI			235 000 000								
COMMUNE DE CAMPO											
1	Réparation et achat du matériel roulant de la mairie de CAMPO	AG	7 550 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO	08/09/2022	10/10/2022	27/10/2022	07/11/2022	06/02/2023
2	Refection de l'hôtel de ville de CAMPO	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO				02/09/2022	01/12/2022
3	Electrification solaire de certains villages de CAMPO	AI	40 500 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO				02/08/2022	31/10/2022
4	Ouverture d'une piste agricole dans l'arrondissement de CAMPO	ROUTES	16 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
5	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école publique de campo	BEC	20 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO				02/08/2022	31/10/2022
6	Réhabilitation du centre médicale de l'arrondissement de campo	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO				12/08/2022	10/11/2022
7	Réhabilitation de certaines routes en terre avec construction d'un pont de 16 ml sur la rivière MVASS dans l'arrondissement de CAMPO	ROUTES	100 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO				19/08/2022	17/11/2022

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
8	Travaux de réhabilitation de l'adduction d'eau potable du CMA de Campo	AI	20 621 664	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
9	Construction d'un pont semi-définitif de portée 12ML sur la rivière MVASS dans l'arrondissement de CAMPO	AI	45 000 000	BIP	COMMUNE DE CAMPO	AONO				19/08/2022	17/11/2022
TOTAL COMMUNE DE CAMPO			319 671 664								
COMMUNE DE KRIBI I											
1	Construction de latrines modernes	BEC	7 310 286	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO				19/08/2022	16/11/2022
2	Construction d'une mini-adduction d'eau potable (forage, chateau d'eau et borne fontaine)	AI	27 689 714	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO				19/08/2022	16/11/2022
3	Construction de dix-huit boutique au marché de Mpangou	BEC	65 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
4	Réhabilitation du tronçon de route en terre de BWAMBE (carrefour transformateur CMA-passerelle Autoroute)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO			19/08/2022	29/08/2022	24/02/2023
5	Construction d'un ponceau à Grand Batanga	ROUTES	20 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
6	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'École Publique de Pendi	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI I	AONO			19/08/2022	29/08/2022	28/11/2022
TOTAL COMMUNE DE KRIBI I			166 000 000								
COMMUNE DE KRIBI II											
1	Construction de 13 boutiques en R+2 au débarcadère de Wamié	BEC	42 500 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO				01/08/2022	27/01/2023
2	Finition des travaux de construction de deux bâtiments de Type R+2 de la Cité Municipale de Kribi 2	BEC	57 500 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO					20/01/2023

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Réhabilitation de certaines routes communales en terre (tronçon derrière et devant la Clinique Catholique de Bossigui jusqu'à l'antenne orange et la cité municipale, auberge le Fouquet	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO					16/12/2022
4	Construction d'une clôture en matériaux définitifs dans le Centre Médical d'Afan-Mabé (350m/l)	BEC	45 100 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO					16/11/2022
5	Construction d'un Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes à Bossigui	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO					13/10/2022
6	Eclairage de la clôture de l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Kribi 2	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO		25/08/2022	08/09/2022		05/01/2023
7	Electrification rurale du tronçon Bossigui-Maka'Awum	AI	35 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO					27/10/2022
8	Construction d'un logement d'astreinte à l'école publique de Dombé	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO				10/08/2022	07/12/2022
9	Construction d'un bloc maternel à l'école maternelle de Mimbougé	BEC	29 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO				04/08/2022	01/11/2022
10	Construction de deux forages équipés de PMH à Bilolo et Dombe	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE KRIBI II	AONO				10/08/2022	09/09/2022
TOTAL COMMUNE DE KRIBI II			339 100 000								
COMMUNE DE LOKOUDJE											
1	Construction d'un logement d'astreinte de 02 maitres	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUDJE	AONO					10/10/2022
2	Rehabilitation du centre de santé de Beka	BEC	20 015 648	BIP	COMMUNE DE LOKOUDJE	AONO				01/08/2022	31/10/2022

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
3	Construction d'un centre commercial	BEC	60 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO					10/10/2022
4	Creation d'un bois communal et des plantations d'alignement dans les perimetres urbains	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO					05/09/2022
5	Construction d'une Mini centrale solaire	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
6	Electrification du village Yolpenda	AI	20 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	28/06/2022	29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
7	Extension électrique de Fifinda place des fetes église catholique 1,5km	AI	10 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO		29/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	02/01/2023
8	Construction d'un forage équipé d'un PMH à BELLA (Lot 1)	AI	8 500 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO				17/08/2022	14/11/2022
9	Construction d'un forage équipé d'un PMH à BIDOU 2 Camp Kappa (Lot 2)		8 500 000								
10	Construction d'un forage équipé d'un PMH à MAKOUME (Lot 3)		8 500 000								
11	Rehabilitation du chateau d'eau de Fifinda	BEC	15 532 313	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO					25/10/2022
12	Equipement du CPFF de Fifinda	AG	20 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
13	Acquisition du materiel agricole au profit des GIC	AG	23 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO			25/08/2023	05/09/2023	05/12/2023
14	Equipement du CMA de Bandevouri	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO				25/08/2022	22/11/2022

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
15	Equipement CSI de Dikobe	AG	8 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
16	Equipement du CMA de Fifinda	AG	14 294 403	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
17	Rehabilitation du centre de santé intégré de Dikobe	BEC	19 705 596	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
18	Travaux de construction d'une route Bivouba Dikobe (8km)	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO	11/01/2022	14/03/2022	03/06/2022	01/09/2022	18/07/2022
19	Construction d'un bloc de deux salles de classe à l'école public de Bipaga II	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE LOKOUNDJE	AONO					05/09/2022
TOTAL COMMUNE DE LOKOUDJE			345 047 960								
COMMUNE DE LOLODORF											
1	Rehabilitation des écoles publiques de Ngoyang, Madong, et Centre Lolodorf	BEC	19 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO				18/07/2022	17/10/2022
2	Extension de l'adduction d'eau gravitaire de Lolodorf	AI	37 632 884	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO			01/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
3	Rehabilitation du reseau électrique des villages Bikoka-Bibondi	AI	50 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO			01/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
4	Construction du centre zootechnique et vétérinaire de Lolodorf	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO			01/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
5	Construction d'un centre de formation des jeunes agriculteurs de Saballi	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO			01/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
6	Rehabilitation d'une adduction d'eau scan water	AI	7 077 115	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO				09/09/2022	09/01/2023
7	Réhabilitation de la route en terre pont Melangue, Mvog Esson limite Efulan	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO			01/09/2022	15/09/2022	14/12/2022
8	Construction de cinq (05) logements sociaux type T2 pour la cité municipale de Lolodorf	BEC	35 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO			01/09/2022	15/09/2022	14/12/2022

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
9	Construction d'un bloc de six (6) boutiques au marché municipal de Lolodorf	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO			09/08/2022	25/08/2022	23/11/2022
10	Travaux de courts sur certains tronçons de routes nationales dans la Commune de Lolodorf	ROUTES	35 000 000	BIP	COMMUNE DE LOLODORF	AONO			09/09/2022	23/09/2022	23/01/2023
TOTAL COMMUNE DE LOLODORF			300 709 999								
COMMUNE DE MVENGUE											
1	Travaux de construction d'un pont sémi-définitif à ELON-YANDA	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO				17/08/2022	15/11/2022
2	Equipement de la bibliothèque municipale de MVENGUE	AG	7 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	25/08/2022	26/09/2022	13/10/2022	24/10/2022	23/12/2022
3	Eclairage solaire dans la ville de MVENGUE	AI	68 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO				17/08/2022	15/11/2022
4	Travaux de refection et achèvement de l'adduction d'eau potable du village EBOM	AI	38 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO				17/08/2022	15/11/2022
5	Travaux de construction d'un hangar de marché au village WOM	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO				17/08/2022	15/11/2022
6	Travaux d'ouverture d'une piste agricole à ATING-ETOM	ROUTES	23 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO	12/09/2022	17/10/2022	03/11/2022	14/11/2022	13/02/2023
7	Travaux de construction d'un forage à pompage solaire à OKOGA (Ecole)	AI	16 000 000	BIP	COMMUNE DE MVENGUE	AONO				17/08/2022	15/11/2022
TOTAL COMMUNE DE MVENGUE			209 000 000								

DEPARTEMENT DE L'OCEAN

N°	Désignation et localisation du projet	Nature des prestations	Montant prévisionnel (FCFA)	Source de Financement	Autorité contractante /Administration bénéficiaire	Mode de consultation	Date de lancement de la consultation	Date d'attribution du marché	Date de signature du marché	Date de démarrage des prestations	Date de réception des prestations
COMMUNE DE NIETE											
1	Construction d'un Centre de Santé Intégré à NKOLZOCK	BEC	50 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO				23/08/2022	21/11/2022
2	Construction d'un abattoir à NIETE	BEC	30 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
3	Construction de 03 forages équipés de PMH dans certaines localités de la Commune de NIETE	AI	25 500 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
4	Entretien et reprofilage de la route en terre à NKOMINTOM-Ville	ROUTES	27 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
5	Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'EP de BIDOU 3	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO			25/08/2022	05/09/2022	05/12/2022
6	Construction d'un dalot double 2*2*1,5 au PK 5 sur la section route en terre NKOMINTOM (INTER RN 17)-V11 HEVECAM	ROUTES	37 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO			30/08/2022	09/09/2022	07/03/2023
7	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP d' AFAN-OVENG Lot 1	BEC	17 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
8	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP du V6 HEVECAM Lot 2		17 000 000		COMMUNE DE NIETE						
9	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de NKO'OLONG Lot 3		17 000 000	BIP	COMMUNE DE NIETE	AONO		22/08/2022	08/09/2022	19/09/2022	19/12/2022
10	Construction d'un bloc de 02 salles de classe à l'EP de ZINGUI Lot 4		17 000 000		COMMUNE DE NIETE						
TOTAL COMMUNE DE NIETE			254 500 000								
96	TOTAL DEPARTEMENT		2 830 027 385								